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1 Managementsamenvatting 
1.1 Wettelijk kader 
Wageningen UR voert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
(LNV) voor de overheid een aantal Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) uit in de vorm van WOT-
programma’s en WOT-projecten. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT 
N&M) is een van de zes WOT-units van Wageningen UR en is namens de Raad van Bestuur van 
Wageningen UR verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur 
en Milieu. De wettelijke basis van de onderzoekstaken van de unit WOT N&M is omschreven in 
(concept) uitvoeringsovereenkomsten tussen LNV en Wageningen UR, te weten: 
• De Uitvoeringsovereenkomst Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM), getekend 
op 21 december 2004. 
• De Uitvoeringsovereenkomst Informatievoorziening Natuur (WOT-registratie), die in 2006 
verder wordt uitgewerkt en als beoogde ingangsdatum 1 januari 2007 heeft. 
• De Uitvoeringsovereenkomst Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu 
(WOT-advisering), die eveneens 1 januari 2007 als beoogde ingangsdatum heeft. 
 
 
1.2 Inhoud van de taken 
Concreet bestaan de WO-taken uit drie typen werkzaamheden: 
• het samenbundelen van onderzoeksresultaten in onafhankelijke kennissystemen en 
informatie voor wettelijk verplichte rapportages (Synthese onderzoek N&M); 
• het leveren en structureren van onafhankelijke gegevens ter ondersteuning van door LNV 
op te stellen wettelijke verplichte rapportages (Registratie gegevens N&M); 
• het leveren van onafhankelijke adviezen ter ondersteuning van wettelijke verplichtingen van 
LNV (Advisering N&M). 
 
De unit WOT N&M streeft in bovengenoemde werkzaamheden naar synthese van de 
beleidsgeoriënteerde kennis over: 
• Biodiversiteit 
• Landschap 
• Natuur in bestuur en samenleving 
• Natuur in (landbouw)economische context 
• Ruimtelijke condities voor natuur 
• Milieucondities (van de landbouw) voor het landelijk gebied  
• Watercondities voor natuur  
• Toepassing van geografische informatiesystemen  
 
Deze werkzaamheden zijn ondergebracht in zes programma’s. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van onderzoek in de Kennisbasis voor de strategische kennisontwikkeling voor de 
Wettelijke onderzoekstaken. De programma’s van de unit WOT N&M drafen de code WOT-04. 
 
Wettelijke Onderzoekstaken planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) 
 
A) realiseren planbureauproducten 
WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie (productiedeel) 
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B) synthese van onderzoeksresultaten in kennissystemen en informatie 
WOT-04-001 Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) 
WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie (onderzoeksdeel) 
KB1-007 Kennisbasis Planbureaufuncties Natuur en Milieu 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu (WOT-advisering) 
WOT-04-003 WOT advisering natuur en milieu 
PM (Kennisbasis WOT advisering natuur en milieu) 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Registratie Natuur en Milieu (WOT-registratie) 
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur, inclusief monitor Wadden 
PM (Kennisbasis Registratie Natuur en Milieu) 
 
 
1.3 Proces 
Omdat de programma’s onderling qua historie en proces aanzienlijk verschillen, zijn de 
beschrijvingen (nog) niet uniform. Ook de manier waarop projecten tot stand komen verschilt 
per programma. De projectplannen zijn daarom op dit moment nog niet allemaal even ver 
uitgewerkt. Hieronder volgt een korte toelichting per programma.  
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-394) 
De inhoud van dit programma wordt sinds de start in 1998 bepaald door de Kaderbrief 
(Natuur)planbureaufunctie van LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP, t/m 2005 
onderdeel van het RIVM). Voor de inhoud werd in het programmawerkplan verwezen naar het 
werkprogramma van het MNP. De (hoofd)projecten zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten 
tussen MNP en WOT N&M. De inhoudelijke beschrijving ervan gebeurt door het MNP. De 
deelprojecten van de WOT N&M worden begin 2006 vastgelegd in gedetailleerde 
projectplannen. 
 
Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-385) 
Dit programma kent sinds de start in 1997 een begeleidingscommissie waarin onder meer het 
MNP (RIVM) en verschillende directies van LNV vertegenwoordigd waren. De 
Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM bepaalt dat de sturing door het MNP plaatsvindt. Om die 
reden is de begeleidingscommissie omgevormd tot een adviescommissie. De Kaderbrief van 
LNV aan het MNP bevat voor 2006 voor het eerst ook inhoudelijke onderwerpen aangaande 
de Milieuplanbureaufunctie. Voor de projecten in dit programma zijn startdocumenten 
opgesteld. 
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Dit programma is gestart in 2005 als een bundeling van projecten die voorheen in diverse 
onderzoeksprogramma’s van DLO (als ondersteunend onderzoek) voor de 
Natuurplanbureaufunctie waren ondergebracht. De aanleiding voor deze bundeling was de 
onvrede over de ‘dubbele aansturing’ (door begeleidingscommissie enerzijds en MNP 
anderzijds) en de gelegenheid die de nieuwe programmastructuur (KB-BO-WOT) bood om dit 
probleem op te lossen. Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de 
onderzoeksbehoefte van het MNP en wordt (primair) intern aanbesteed bij de instellingen van 
DLO. Het programma kent een op het MNP afgestemde planning & controlcyclus, met een 
uitgebreide vraagarticulatie (voor 2006 uitmondend in WOT werkdocument 11) en een samen 
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met MNP (in de Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie, PCN) gecoördineerd proces 
van interne aanbesteding. 
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-001) 
Dit programma is naar de wens van LNV-DK ondergebracht bij de Natuurplanbureaufunctie, 
maar is qua karakter (langjarige gegevensverzameling) geen planbureautaak. Om die reden is 
het als afzonderlijk (klein) programma gedefinieerd, dat als zodanig sterk gekoppeld is aan het 
Meerjarenplan AVP. Het werkprogramma 2006 is afhankelijk van de eisen die in dit 
Meerjarenplan worden gesteld aan het monitoren van effecten. 
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Met ingang van 2006 zijn deze gebundeld in dit 
programma. Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2007. LNV 
financiert deze taken tot nu toe uit uiteenlopende bronnen. Voor de projecten in dit 
programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de invulling van de wettelijke onderzoekstaken betreffende 
informatievoorziening natuur. De vastlegging van deze taken in een uitvoeringsovereenkomst 
zal naar verwachting per 1-1-2007 plaatsvinden. Tot die tijd valt het programma beheersmatig 
onder het BO Cluster EHS. Het opstellen van de projectplannen is uitgesteld tot begin 2006 
omdat tot begin december onduidelijkheid bestond over de omvang van de te verrichten 
werkzaamheden. 
 
 
1.4 Begroting WOT Natuur & Milieu 2006 
Totaaloverzicht begroting WOT Natuur & Milieu (in kEuro) 
WOT-04-001 ME-AVP 306 
WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek NPBf 2 652 
WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie 805 
WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie 3 037 
 Subtotaal planbureaufuncties 6 800 
   
WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu 556 
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur (*) 
 Subtotaal WOT N&M 7 356 
   
KB-01-007 Kennisbasis planbureaufuncties 590 
KB-01-xxx Kennisbasis advisering 95 
 Subtotaal KB 685 
   
 Totaal 8 041 
(*) 1 168 kEuro verbonden aan BO-cluster EHS 
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2 Werkplan per programma 
2.1 Inleiding 
Wageningen UR voert in opdracht van het ministerie van LNV voor de overheid een aantal 
Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) uit in de vorm van WOT-programma’s en WOT-projecten. De 
voorwaarden waaronder Wageningen UR deze taken uitvoert, zijn vastgelegd in het WOT-statuut 
waarover met het ministerie van LNV op 23 februari 2001 een overeenkomst is afgesloten.  
 
De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) is een van de zes WOT-units 
van Wageningen UR en is namens de Raad van Bestuur van Wageningen UR verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. De Wettelijke basis van 
de onderzoekstaken van de unit WOT N&M is omschreven in (concept) uitvoerings-
overeenkomsten tussen LNV en Wageningen UR, te weten: 
• De Uitvoeringsovereenkomst Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM), getekend 
op 21 december 2004. 
• De Uitvoeringsovereenkomst Informatievoorziening Natuur (WOT-registratie), die in 2006 
verder wordt uitgewerkt en als beoogde ingangsdatum 1 januari 2007 heeft. 
• De Uitvoeringsovereenkomst Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu 
(WOT-advisering), die eveneens 1 januari als beoogde ingangsdatum heeft. 
 
Concreet bestaan de WO-taken uit drie typen werkzaamheden: 
• het samenbundelen van onderzoeksresultaten in onafhankelijke kennissystemen en 
informatie voor wettelijk verplichte rapportages (Synthese onderzoek N&M) 
• het leveren en structureren van onafhankelijke gegevens ter ondersteuning van door LNV 
op te stellen wettelijke verplichte rapportages (Registratie gegevens N&M) 
• het leveren van onafhankelijke adviezen ter ondersteuning van wettelijke verplichtingen van 
LNV (Advisering N&M) 
 
Criteria 
Het WOT-statuut vereist dat de uitvoering van de WO-taken N&M voldoet aan de volgende 
criteria. 
 
Wetenschappelijke standaard 
De wetenschappelijke standaard voor de WOT N&M is gelijk aan de standaard voor het 
wetenschappelijk onderzoek van Wageningen UR, dat op het toepassingsgebied van de WOT 
N&M een internationaal hoog aangeschreven reputatie heeft. Om de wetenschappelijke 
standaard ook op termijn te kunnen waarborgen zorgt de unit WOT N&M dat de 
sleutelexpertise voor de WOT NM op een aantal kennisvelden permanent aanwezig is. 
 
Kwaliteitsborgingsysteem 
De wijze waarop de unit WOT N&M voldoet aan de criteria van het WOT-statuut is vastgelegd in 
de Uitvoeringsovereenkomsten en in het Kwaliteitshandboek. De unit WOT N&M beschikt sinds 
2003 over een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Vertrouwelijkheid en Informatieverstrekking 
Over de WOT N&M wordt uitsluitend de opdrachtgever geinformeerd, zijnde een 
publiekrechtelijke partij waar de wettelijke taak voor wordt uitgevoerd. Dit kan zijn het 
ministerie van LNV zelf, of een organisatie die door LNV is aangewezen.  
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Bij andere opdrachtgevers dan de rijksoverheid wordt het ministerie van LNV gelijktijdig op de 
hoogte gesteld van de verstrekte informatie. Dit zal bij acceptatie van een opdracht geregeld 
worden. 
 
Onafhankelijkheid en onafhankelijke audits 
Ofschoon volstrekte onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek per definitie onmogelijk 
is, hebben de minister van LNV en het parlement de huidige regeling door het WOT-statuut 
geaccepteerd als een werkwijze die naar hun maatstaven de onafhankelijkheid van het 
onderzoek voldoende waarborgt. Een essentieel onderdeel van deze waarborging vormen de 
onafhankelijke audits, waarover het volgende is vastgelegd: 
• Onafhankelijke audits van de WOT-units worden op verzoek van LNV uitgevoerd door 
commissies of door deskundigen. De WO taken worden op transparante wijze uitgevoerd. 
Aan LNV wordt alle info hieromtrent verstrekt. 
• Onvolkomenheden worden zo snel mogelijk opgelost, zoals in het kwaliteitshandboek is 
vastgelegd. 
• LNV erkent met de overige betrokken ministeries de unit WOT N&M als een nationale 
instelling voor de uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 
 
Bij het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken levert de unit WOT N&M de volgende 
diensten: 
• Expertise voor natuur- en milieugerelateerd onderzoek; 
• Detacheringen; 
• Productteams en projectleiding; 
• Modelinstrumentarium; ontwikkeling, beheer en toepassing; 
• Databeheer, data-analyse, data-acquisitie en datalogistiek; 
• Communicatie (rapporten, CD’s, nieuwsbrief, website, workshops, symposia); 
• Coördinatie, kwaliteitsbewaking en ondersteuning van processen. 
 
UItvoeringsovereenkomsten 
Deze diensten zijn per cluster nader gespecificeerd in de bijbehorende 
uitvoeringsovereenkomst. 
 
Wettelijke Onderzoekstaken planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) 
A) realiseren planbureauproducten 
WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie (productiedeel) 
 
B) synthese van onderzoeksresultaten in kennissystemen en informatie 
WOT-04-001 Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) 
WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie (onderzoeksdeel) 
KB1-007 Kennisbasis Planbureaufuncties Natuur en Milieu 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu (WOT-advisering) 
WOT-04-003 WOT advisering natuur en milieu 
PM (Kennisbasis WOT advisering natuur en milieu) 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Registratie Natuur en Milieu (WOT-registratie) 
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur, inclusief monitor Wadden 
PM (Kennisbasis Registratie Natuur en Milieu) 
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Deze werkprogramma’s worden in opdracht van LNV uitgevoerd door Wageningen UR voor 
LNV en in opdracht van LNV voor het Milieu- en Natuurplanbureau. De uitvoering gebeurt onder 
het ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de WOT N&M. Hiermee wordt 
maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid nagestreefd. 
 
Doelgroepen 
 
WOT-PNM 
• Primaire doelgroepen: MNP, LNV-DN, LNV-DP; 
• Overige doelgroepen: het Kabinet, VROM (DG Milieu, DG Ruimte), wetenschappelijke en 
maatschappelijke actoren in het bereik van het Natuur- en Milieubeleid, zoals instituten, 
universiteiten, provincies, gemeenten, natuurbeheerders, belangenorganisaties. 
 
WOT-Registratie N&M 
• Primaire doelgroep: LNV-DN; 
• Overige doelgroepen: wetenschappelijke en  maatschappelijke actoren in het bereik van 
het Natuur- en Milieubeleid, zoals gegevensleveranciers, instituten, universiteiten, 
provincies, gemeenten, natuurbeheerders, belangenorganisaties. 
 
WOT-Advisering N&M 
• Primaire doelgroep: LNV-DN, LNV-DP; 
• Secundaire doelgroep: wetenschappelijke actoren, (internationale) commissies, 
bedrijfsleven (bijv. voor toelating stoffen) 
 
Samenwerking 
De strategie van de unit WOT N&M heeft de ketenoriëntatie als uitgangspunt. Daaronder wordt 
verstaan het streven naar een heldere positie van de WOT N&M in de keten van 
wetenschappelijk onderzoek naar beleidsinformatie, relevant voor de wettelijke taken van de 
Nederlandse overheid. In de ketenoriëntatie staat centraal dat een organisatie samen met 
anderen streeft naar verbetering van kwaliteit, en om die reden ook mede investeert in de 
kwaliteitsverbetering van toeleveranciers en afnemers. De volgende relaties zijn relevant voor 
de WOT N&M: 
• De andere WOT-units van Wageningen UR; 
• De Science Groups van Wageningen UR; 
• De Directie Kennis van LNV; 
• Voor LNV te informeren instellingen, waaronder planbureaus; 
• Andere kennisinstellingen en verwante niet-commerciële instellingen, zoals particuliere 
gegevensverzamelende organisaties (PGO’s); 
• Commerciële instellingen zoals ingenieursbureaus werkzaam op het kennisveld natuur en 
milieu. 
 
De unit WOT N&M streeft naar synthese van de beleidsgeoriënteerde kennis over: 
• Biodiversiteit 
• Landschap 
• Natuur in bestuur en samenleving 
• Natuur in (landbouw)economische context 
• Ruimtelijke condities voor natuur 
• Milieucondities (van en voor de groene ruimte) voor het landelijk gebied  
• Watercondities voor natuur  
• Toepassing van geografische informatiesystemen  
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Om dit doel te realiseren zal het interne netwerk binnen Wageningen UR worden benut en 
wordt de benodigde capaciteit aan sleutelexpertise op het juiste niveau gebracht en 
gehouden. Daarnaast zorgen externe reviews voor de borging van de wetenschappelijke 
kwaliteit. 
 
Toelichting per werkprogramma 
Het werkprogramma 2006 van het cluster WOT Natuur & Milieu is onderverdeeld in zes 
werkprogramma’s. Omdat de programma’s onderling qua historie en proces aanzienlijk 
verschillen, zijn de beschrijvingen (nog) niet uniform. Hieronder volgt een korte toelichting per 
programma. 
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-394) 
De inhoud van dit programma wordt sinds de start in 1998 bepaald door de Kaderbrief 
(Natuur)planbureaufunctie van LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP, t/m 2005 
onderdeel van het RIVM). Voor de inhoud werd in het programmawerkplan verwezen naar het 
werkprogramma van het MNP. 
 
Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-385) 
Dit programma kent sinds de start in 1997 een begeleidingscommissie waarin onder meer het 
MNP (RIVM) en verschillende directies van LNV vertegenwoordigd waren. De 
Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM bepaalt dat de sturing door het MNP plaatsvindt. Om die 
reden is de begeleidingscommissie omgevormd tot een adviescommissie. De Kaderbrief van 
LNV aan het MNP bevat voor 2006 voor het eerst ook inhoudelijke onderwerpen aangaande 
de Milieuplanbureaufunctie. 
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Dit programma is gestart in 2005 als een bundeling van projecten die voorheen in diverse 
onderzoeksprogramma’s van DLO (als ondersteunend onderzoek) voor de 
Natuurplanbureaufunctie waren ondergebracht. De aanleiding voor deze bundeling was de 
onvrede over de ‘dubbele aansturing’ (door begeleidingscommissie enerzijds en MNP 
anderzijds) en de gelegenheid die de nieuwe programmastructuur (KB-BO-WOT) bood om dit 
probleem op te lossen. Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de 
onderzoeksbehoefte van het MNP en wordt (primair) intern aanbesteed bij de instellingen van 
DLO. 
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-001) 
Dit programma is naar de wens van LNV-DK ondergebracht bij de Natuurplanbureaufunctie, 
maar is qua karakter (langjarige gegevensverzameling) geen planbureautaak. Om die reden is 
het als afzonderlijk (klein) programma gedefinieerd, dat als zodanig sterk gekoppeld is aan het 
Meerjarenplan AVP.  
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Met ingang van 2006 zijn deze gebundeld in dit 
programma. Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2007. LNV 
financiert deze taken tot nu toe uit uiteenlopende bronnen. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de invulling van de wettelijke onderzoekstaken betreffende 
informatievoorziening natuur. De vastlegging van deze taken in een uitvoeringsovereenkomst 
zal naar verwachting per 1-1-2007 plaatsvinden. Tot die tijd valt het programma beheersmatig 
onder het BO Cluster EHS.
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2.2 Programma Natuurplanbureaufunctie 
2.2.1 Algemeen 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak: 394, Natuurplanbureaufunctie, SSG, MNP 
6.  Doelgroepen:  Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties LNV, VROM, V&W, EZ 
7. Budget 2006 Euro 3.035.000 (prijspeil 1-1-2006) 
8. Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM):  
Trefwoorden Natuurplanbureau, Signalering, Beleidsevaluatie, Verkenning, 01 (versterking 
landelijk gebied), 02 (realisatie van de EHS), 03 (beheer van de EHS), 05.15 (ecologisch 
duurzame visserij). 
Kabinet, parlement en beleid nemen regelmatig beslissingen van strategische aard. Relevante 
informatie speelt daarbij een essentiële rol en dient goed hanteerbaar te zijn. Als het gaat over 
natuur, bos en landschap is het de taak van de Natuurplanbureaufunctie om deze handzame 
informatie op een onafhankelijke en wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante 
aspecten en belangen voldoende in de maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken. 
In de kaderbrief 2006 van LNV-DN aan het MNP worden de onderwerpen genoemd, waarover 
het MNP in 2006 dient te rapporteren. Deze brief vormt tevens het kader voor het werkplan 
2006 van WOT-04-394. 
 
De Natuurplanbureaufunctie is een wettelijk vastgelegd instrument om het natuurbeleid te 
ondersteunen (Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de 
Natuurplanbureaufunctie). Functies zijn het signaleren van trends en problemen, het evalueren 
van beleidsprestaties en het maken van prognoses over de mate waarin het beleid de doelen 
realiseert, en het vertalen van trends in de samenleving en het ruimtegebruik in termen van 
kansen en bedreigingen voor natuur. Jaarlijks wordt een natuurbalans en vierjaarlijks een 
natuurverkenning uitgebracht. Opdrachtgever hiervoor is de bestuursraad van LNV. Incidenteel 
kunnen verkenningen of effectbeoordelingen voor derden worden uitgevoerd, bijv. voor 
politieke partijen of particuliere natuurorganisaties. Dit behoeft goedkeuring van de minister.  
 
9.  Kennisbehoefte 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken, en de Kaderbrief 
2006 van LNV-DN aan het MNP. 
 
10.  Kennisopdracht 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken. 
• De Natuurbalans bestaat uit een deel evaluatie beleidsprestaties, en een deel evaluatie of 
verkenning van een of enkele actuele thema’s.  
• Naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurplanbureaufunctie in 2001 worden nu 
regelmatig thematische verkenningen in het programma opgenomen. De Thematische 
assessments zijn elk gericht op een specifiek beleidsdossier, en hebben het karakter van 
een ex ante evaluatie. In 2006 zijn dat: de omslag van verwerving naar (agrarisch en 
particulier) natuurbeheer, een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn 
Water en de 2010 doelstelling inzake biodiversiteit. 
• Voor ad hoc producten op verzoek of in opdracht van LNV wordt een reservecapaciteit 
aangehouden. De producten in deze categorie zijn zeer divers en beperkt voorspelbaar.  
• Voor de monitor Nota Ruimte is een bijdrage vanuit de Natuurplanbureaufunctie relevant 
vanwege de natuur- en landschapsindicatoren hierin. 
• Voor 2006 wordt een reservering gemaakt van capaciteit voor de evaluatie van het 
Programma Beheer. 
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Producten 2006 (voorlopig) 
• Vier thematische assessments, te weten: de omslag van verwerving naar (agrarisch en 
particulier) natuurbeheer, een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn 
Water en de 2010 doelstelling inzake biodiversiteit. De vormgeving van deze producten 
zal in de loop van 2006 worden bepaald. 
• De negende Natuurbalans (NB2006)  
• De evaluatie van het Programma Beheer 
• De derde Natuurverkenning, als zelfstandige rapportage of geïntegreerd in een 
Verkenning Groene Ruimte 
• Beleidsondersteuning, waarvoor het beleid de onderwerpen in de loop van het jaar 
aandient (quick response unit).  
• Milieu- en Natuurcompendium (onderhoud) 
 
11.  Methode in de aanpak 
De NPB-functie maakt gebruik van halffabrikaten die in ondersteunend onderzoek worden 
ontwikkeld (programma WOT-04-002) en van innovatieve ontwikkelingen uit het kennisbasis-
onderzoek (KB-01-007). In het project Kennismanagement wil NPB de mogelijke synergie-
effecten in het onderzoek optimaal sturen en benutten. 
 
2.2.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
Binnen de Natuurplanbureaufunctie is de aanpak en organisatie van dit programma als volgt 
vorm gegeven. 
 
Mede Ontwikkelen en in standhouden van expertise, modellen en databestanden 
voor de NPB-functie 
• door middel van Natuurbalansen, -verkenningen en interactieve beleidsondersteuning het 
natuurbeleid te onderbouwen en het anticiperende karakter ervan te versterken; 
• door samenwerking met andere planbureaus de inpassing en afstemming van het 
natuurbeleid in breder beleidskader mogelijk te maken en een evenwichtige afweging 
tussen economische en ecologische belangen te ondersteunen; 
• door het gevraagd en ongevraagd verstrekken van onafhankelijke, met name kwantitatieve 
informatie de mogelijkheid te scheppen dat de politiek in haar besluitvorming 
natuurbelangen evenwichtig meeweegt en creatieve ideeën en oplossingsrichtingen 
bespreekt; 
• door informatieverspreiding de kennis over natuur, bos en landschap en de effecten van 
het natuur-, bos- en landschapsbeleid en het conditionerend beleid, in de vorm van het 
milieu-, ruimte- en waterbeheer, en de beleidsvelden die betrekking hebben op de 
gebruiksfuncties van natuur te vergroten, waardoor een onderbouwde meningsvorming in 
openbaar debat kan plaatsvinden. De producten van de Natuurplanbureaufunctie geven 
een samenhangend, beknopt en doelmatig antwoord op vragen uit de betreffende 
beleidsvelden;  
• door het brengen van meer eenheid in de datavoorziening met betrekking tot de 
signalering, evaluatie en strategische verkenning ten behoeve van het natuurbeleid; 
• door het bijeenbrengen van informatie uit een netwerk van onderzoekinstellingen en het 
richting geven aan onderzoek. 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
Bij de Natuurplanbureaufunctie bestaat een sterke samenhang tussen de uit te voeren 
Wettelijke Onderzoekstaken (WOT-04-394), het Ondersteunende onderzoek (WOT-04-002) en 
de Kennisbasis (KB-01-007). Voor de organisatie van de communicatie is daarom een apart 
project opgenomen.  
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Interactie tussen onderzoekers 
Interne communicatie, samenhang tussen projecten binnen het programma, samenhang met 
andere programma’s en samenwerking met andere instellingen en organisaties. 
 
In dit programma worden deelproducten ontwikkeld, die vervolgens onderling gecombineerd 
worden tot geïntegreerde eindproducten. In het werkproces vormen coördinatie van 
onderzoeksprogrammering en synthese van deelproducten naar geïntegreerde studies 
derhalve essentiële taken. Deze verantwoordelijkheden zijn als volgt belegd: 
• De inhoudelijke leiding van de WOT-PNM ligt bij de directeur MNP.  
• De teamleider NLB (dossierhouder voor de Natuurplanbureaufunctie) en het hoofd WOT 
N&M (leverancier van inhoudelijke expertise en multidisciplinaire vaardigheid in de 
Natuurplanbureaufunctie) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing, 
afstemming met de diverse beleidsdirecties en andere planbureaus. Hieronder valt ook de 
aansturing van het Onderbouwende Onderzoek (WOT-04-002), waarvoor medio 2004 de 
Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie (PCN) is gevormd. Deze commissie stuurt 
de ontwikkeling en instandhouding van de kennisbasis voor de Natuurplanbureaufunctie, 
onder meer bestaand uit een geïntegreerd modelinstrumentarium, analyse en evaluatie 
van scenario’s en modeluitkomsten, opbouw, acquisitie en actualisatie van databestanden. 
• De realisatie van balansen, verkenningen en ad hoc adviezen gebeurt door projectleiders 
van het MNP. 
• In het programma wordt gebruik gemaakt van halffabrikaten uit het Ondersteunende 
onderzoek (WOT-04-002)  
• Buiten DLO wordt samengewerkt met RIVM, RIKZ, RIZA, CBS en gegevens leverende 
organisaties  als DLG, LASER en de PGO’s. Via het MNP werkt het programma ook samen 
met de andere planbureaus (CPB, RPB, SCP) aan integrale studies. De Directie Kennis van 
LNV (LNV-DK) en de WOT Informatievoorziening Natuur hebben een rol bij de 
gegevensvoorziening voor de Natuurplanbureaufunctie. De bijdragen van DLG, LASER en 
LNV-DK dienen afzonderlijk te worden overeengekomen met LNV (bijv. via een 
prestatieovereenkomst). 
 
12. Communicatieplan 
Parlement: ontvangt alle wettelijke producten en ad hoc adviezen van het NPB 
Kabinet: wordt geïnformeerd door directeur NMP via ROM en RPC. 
Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W en EZ; interactief bij de vraagarticulatie en vormgeving 
van de producten en via presentaties van de producten. 
Alle relevante doelgroepen en gebruikers: via diverse presentaties van de wettelijke producten 
 
De resultaten van het programma worden via de MNP communicatiekanalen (wettelijke 
producten, rapporten, website MNP, website Milieu- en Natuurcompendium, e-news etc) 
verspreid. Daarnaast vindt, vanwege de eisen van het WOT-statuut, ook rechtstreekse 
communicatie plaats met het ministerie en andere doelgroepen. Daarvoor maakt de WOT N&M 
gebruik van Kennis Online, de nieuwsbrief WOt’snew, WOT rapporten, studies en 
werkdocumenten en de WOt website. 
 
De primaire doelgroep van het programma wordt gevormd door het kabinet, het parlement en 
de beleidsdirecties van LNV. De inhoudelijke sturing van het programma is geregeld door de 
jaarlijkse kaderbrief van het ministerie van LNV aan het MNP, voorbereid door in het bijzonder 
de directies Natuur en Platteland. Het ministerie van LNV betrekt andere ministeries met 
beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, bos en landschap hierbij. Ook de 
partijen aan wie de uitvoering van het natuurbeleid is gedelegeerd en de particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties worden geconsulteerd. Voorts vallen vertegenwoordigers van 
politieke partijen onder de secundaire doelgroepen.  
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2.3 Programma Milieuplanbureaufunctie 
2.3.1 Algemeen 
1. Programmanummer: 385 
2.  Titel:  Planbureaufunctie Milieu 
3.  Werktitel: BM-385 
4.  Programmaleider en trekkerinstituut/instelling: Oene Oenema, Alterra 
5.  Uitvoerende instituten/instellingen: Alterra, LEI, PRI 
6.  Looptijd: 2005 - 2009  
7. Budget: 805 kEuro;  
8. Karakter van het programma: WOT  
 
9. Beknopte omschrijving/samenvatting: 
Beleidsrelevante trefwoorden: Milieuplanbureau, verkenning en monitoring duurzame 
landbouw, versterking landelijk gebied, protocollen, indicatoren, milieuthema’s, 
emissieregistratie 
 
Aanleiding, doel en randvoorwaarden 
Kabinet, parlement en beleid nemen regelmatig beslissingen van strategische aard over 
‘landbouw, milieu en natuur’. Handzame informatie speelt daarbij een essentiële rol. Het is de 
wettelijke taak van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) om deze informatie op een 
onafhankelijke en wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante aspecten en 
belangen voldoende in de maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken. Onderhavig 
programma levert specifieke informatie aan over ‘landelijk gebied en milieu’, op basis van fact-
finding studies, verkenningen en monitoring, in overleg met MNP en LNV-beleidsdirecties. 
 
Beoogde onderzoeksproducten 
• Verzamelen en bewerken van gegevens over de effecten van milieubeleid en autonome 
ontwikkelingen, t.b.v. Milieubalans, Milieuverkenningen, Duurzaamheidsverkenningen en 
Milieubeleidsevaluaties; 
• Verkenningen “duurzame landbouw”, (SWOT-analyses); 
• Bijdragen leveren aan monitoring (duurzame landbouw, Kyoto Protocol); 
• Analyse monitoringketen “instrument – gedrag – effect”; 
• Bijdragen leveren aan meer regie en synthese van monitoring en emissieregistratie; 
• Beheer en documentatie van rekenmodellen en gegevensbestanden om emissies uit de 
landbouw en de milieukwaliteit van het landelijke gebied te analyseren;  
• Bewerkstelligen van consensus over de protocollen en methodieken voor berekening van 
landsdekkende informatie over milieukwaliteit; 
• Indicatoren voor duurzaamheid. 
 
(Potentiële) gebruikers van de onderzoeksresultaten 
• Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) 
• Ministerie van LNV (directies DP, DL, DN, IZ en regionale directies) en VROM,  
• LTO, Provincies, EU Commissie, OECD, Milieu- en natuurorganisaties 
 
Samenstelling begeleiding 
Er is een Programma Commissie Milieu (PCM), die zorgt voor de dagelijkse aansturing van het 
programma vanuit het MNP. Vertegenwoordiger vanuit het MNP in de PCM is Van den Berg. 
Verder is er een adviescommissie die adviseert over invulling van het programma op 
hoofdlijnen. Hierin zijn beleidsmedewerkers vanuit LNV, VROM en de provincie 
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vertegenwoordigd: Haanstra (GRR, vz.), Mesu (LNV-DK, secr.), Van Baalen (contactpersoon 
DWK), Van den  Berg (MNP), Karres (LNV-DN), Van Gemerden (LNV-DL), Klitsie (VROM), Vissers 
(IPO). 
 
 
2.3.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
11. Relevantie voor LNV-beleid en bijdrage aan maatschappelijke thema’s  
Conform de Wet Milieubeheer (artikel 4.2 lid 4) rapporteert Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) 
aan het kabinet over de milieukwaliteit (jaarlijks de Milieubalans, periodiek fact-finding studies 
t.b.v. ex-ante en ex-post beleidsevaluaties) en ontwikkelingen in milieukwaliteit en 
duurzaamheid (Milieuverkenningen, Duurzaamheidsverkenningen). MNP draagt bij aan de 
ondersteuning van besluitvormingsprocessen op milieugebied en duurzaamheid via integrale 
studies en verkenningen t.b.v. maatschappelijke afwegingen. Andere departementen zijn 
verplicht MNP relevante informatie aan te leveren. Data worden verzameld via de Emissie 
Registratie. Voor het ministerie van LNV betreft dit data en informatie over de thema’s 
‘duurzame landbouw’, verdroging, mest en ammoniak, verzuring, bestrijdingsmiddelen, zware 
metalen, energie, broeikasgassen, fijn stof. De transitie naar duurzame landbouw vraagt 
daarbij speciale aandacht. Regering en parlement hebben aangegeven dat voor de transitie 
naar duurzame landbouw transitiebeleid nodig is, om richting te geven aan het transitieproces 
en om dat proces te versnellen. Het ambitieniveau voor duurzame landbouw 2030 is daarbij 
richtinggevend voor het beleid, rekening houdend met (autonome) ontwikkelingen in de 
maatschappij, nationaal en internationaal. 
 
Onderhavig programma coördineert en faciliteert, in overleg met MNP en het ministerie van 
LNV, de gewenste informatievoorziening, en zorgt dat de informatie en instrumenten up-to-
date zijn. Het gaat hierbij om het aanleveren en actief verspreiden van kwantitatieve 
landsdekkende informatie over ‘landbouw, landelijk gebied en milieu’ voor analyse van de 
effecten van autonome ontwikkelingen en beleid, en voor verkenning van voorgenomen beleid 
en verwachte autonome ontwikkelingen. In overleg met MNP en het ministerie van LNV worden 
bijdragen geleverd aan de volgende taken: 
• Protocollen. Het opstellen, onderhouden en accorderen van procedures voor het 
monitoren van de milieudruk en milieukwaliteit in het landelijke gebied, in samenwerking 
met andere instellingen;  
• Indicatoren. Afleiden en onderbouwen van indicatoren voor de monitoring van de 
effectiviteit van het beleid (milieubeleid, transitiebeleid), in samenwerking met onder 
andere MNP, OECD;  
• Milieubalans. Aanleveren van gegevens t.b.v. Emissie Registratie, monitoring voortgang 
Kyoto-protocol (koolstofopslag in bos en bodem), monitoring voortgang transitie 
duurzame landbouw, beoordelen van concept-rapportages;  
• Ex-ante en ex-post beleidsevaluatiestudies van bijvoorbeeld gewasbeschermingsbeleid en 
mestbeleid. Deze beleidsevaluatiestudies worden periodiek uitgevoerd (wettelijk 
vastgelegd) door MNP en vragen periodiek om bijdragen vanuit WOT-NM 
• Duurzaamheidsverkenningen, Milieuverkenningen. fact-finding studies en verkenningen, die 
tot doel hebben om knelpunten en ontwikkelingen in de relatie tussen landbouw – milieu – 
natuur te analyseren, om bij te dragen aan het generen van beelden en visies ten behoeve 
van het debat over duurzame landbouw en het ambitieniveau voor 2030. De studies 
worden uitgevoerd in interacties met en participatie van LNV-beleidsdirecties. 
• Ondersteunend onderzoek. onderhoud en beheer van databestanden en modellen, t.b.v. 
de onder (ii), (iii) en (iv) genoemde studies. Goede modellen en databestanden zijn van 
groot belang. Met deze modellen en databestanden kan snel en adequaat ingespeeld 
worden op aanvullende en nieuwe vragen vanuit het beleid. 
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12. Relevante doelgroepen en (potentiële) gebruikers van de 
onderzoeksresultaten en hoe zijn ze bij het onderzoek betrokken? 
 
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) 
Kabinet, parlement en beleid worden geïnformeerd door Milieubalans en directeur MNP. Op 
programmaniveau vindt geregeld overleg plaats tussen de vertegenwoordiger van Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP) en de programmaleiding, om projectactiviteiten af te stemmen. Op 
projectniveau vindt op verzoek (ad-hoc basis) overleg plaats tussen participerende 
medewerkers van de betrokken instellingen. 
 
Beleidsdirecties van LNV en VROM, regionale beleidsdirecties 
Via een procesmatige sturing participeren leden van de adviescommissie actief in projecten 
over duurzame landbouw. Via projectbijeenkomsten, workshops, en bilaterale overleggen, en 
via schriftelijke rapportages (artikelen, beleidssamenvattingen, fact-sheets) worden 
beleidsdirecties bij projectactiviteiten betrokken. Daarenboven worden workshops 
georganiseerd waarvoor LNV-beleidsdirecties en vertegenwoordigers van VROM en regionale 
beleidsdirecties worden uitgenodigd.  
 
Provincies, LTO, EU-Commissie, OECD, Milieu- en natuurorganisaties en 
onderzoeksinstellingen 
Via workshops, interviews en schriftelijke rapportages worden deze doelgroepen geïnformeerd 
en er bij betrokken. Informatie gegenereerd binnen het programma wordt gebruikt t.b.v. 
studies van de EU en OECD.  
 
13. Wat wordt er opgeleverd; Beoogde producten van het onderzoek, 
inclusief kennisdoorwerking en externe communicatie  
Onderhavig programma bestaat uit  
• Milieuplanbureaufunctie  
• Ondersteunende studies (Beheer van modellen en gegevensbestanden) 
• Coördinatie, communicatie en vrije ruimte 
 
(i) Milieuplanbureaufunctie 
• Bijdragen en rapportages voor de Emissie Registratie ER. Participatie in de taakgroep 
Landbouw, die de regie voert en adviseert over de basiscijfers ten behoeve van 
(inter)nationale verplichte rapportage. Tevens adviseert zij omtrent het ontbreken of niet 
up-to-date zijn van protocollen voor het vaststellen van landbouwemissies. Er worden 
inhoudelijke bijdragen geleverd over methodieken, protocollen en emissiecijfers ten 
behoeve van de centrale ER database.  
• Bijdragen en rapportages voor Milieubalans (jaarlijks), in overleg met MNP. Cijfers worden 
geput uit de database van de ER. Aanvullend op het aanleveren van cijfers (via de ER) kan 
een bijdrage worden geleverd om invulling aan de hoofdstukken van de MB te geven. Aard 
en omvang van de bijdragen wordt jaarlijks afgesproken. Resultaten van de Milieubalans 
worden gepresenteerd door medewerkers van MNP tijdens een lunchbijeenkomst bij LNV. 
• Bijdragen en rapportages voor de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) voor het 
vaststellen van methodieken en het opstellen van monitorcijfers over mestproductie en N- 
en P-excretiecijfers door de veestapel ten behoeve van de ER. 
• Bijdragen en rapportages voor het beheer van nationale systeem voor de rapportage over 
landgebruik en bossen in het kader van het Kyoto Protocol. 
• Bijdragen en rapportages voor milieuverkenningen en duurzaamheidsverkenningen 
betreffende landbouw en landelijke gebied. Analyse van onder andere vooronderstellingen 
en analyse van sterke en zwakke kanten van (beleids)opties transitie duurzame landbouw. 
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Analyse van ontwikkelingen en tendensen in de maatschappij, zowel nationaal als 
internationaal, die effect hebben op landbouw en landelijk gebied. Wat zijn de grote 
‘onduurzaamheden’ van de Nederlandse landbouw? Wat is de rol van de veranderende 
overheid, welke sturingsmogelijkheden heeft de overheid? Wat is de rol van ketens in de 
transities? Al deze vragen worden in internationale context geplaatst. Tevens wordt een 
bijdrage geleverd aan het opstellen van beleidsindicatoren voor duurzame landbouw; 
• Bijdragen en rapportages voor de monitoring van de transitie duurzame landbouw. 
• Bijdragen en rapportages voor periodieke ex-ante en ex-post beleidsevaluaties door MNP, 
bijvoorbeeld gewasbeschermingsbeleid, mestbeleid en gebiedenbeleid; 
• Coördinatie en afstemming van werkzaamheden ten behoeve van MNP; regiefunctie 
richting beleid; zorgdragen voor het signaleren van efficiënter uitvoeren van 
werkzaamheden voor ER en het doen van suggesties hierover. 
 
(ii) Beheer van modellen en gegevensbestanden 
Voor de hiervoor genoemde studies worden veelal “landsdekkende modellen en data-
bestanden” gebruikt. Deze modellen en gegevensbestanden hebben tot doel de effecten van 
autonome ontwikkelingen en van beleid op de emissie van milieubelastende stoffen uit de 
landbouw en op de belasting van natuur (verdroging, eutrofiëring, verzuring, 
bestrijdingsmiddelen, zware metalen, etc.) te verkennen en te evalueren. Deze modellen 
dienen adequaat te worden beheerd. Onderhavig programma heeft een regisserende en 
coördinerende functie m.b.t. modellen en gegevensbestanden. Modelverbetering en -
onderhoud vindt plaats in de thematische LNV-programma’s.  
Belangrijke modellen zijn:  
• Mest- en Ammoniakmodel van LEI (Mestproductie, mestoverschotten, ammoniakemissie); 
• Stone van Wageningen-UR, MNP, RIZA (emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw 
naar bodem, grondwater en oppervlaktewater; verdroging van landbouw en 
natuurterreinen); 
• Nationale Milieu-indicator en GeoPearl van Alterra en MNP (emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar bodem, water en lucht en ecologische risico’s); 
• MOVE-SMART van Alterra (verzuring en eutrofiëring van bodem en natuurterreinen) 
• SWAP en hydrologische databestanden van Alterra, om effecten van vernatting en 
verdroging te berekeningen. 
 
Deze modellen en databestanden worden frequent gebruikt, op verzoek van MNP, en voor 
Milieubalans en Duurzaamheidsverkenningen. Om de kwaliteit te bevorderen en te waarborgen 
wordt gebruik gemaakt van audits, factsheets, borgingsdocumenten voor toegepaste 
methoden, voorlichting over kwaliteitsborging, en externe wetenschappelijke reviews. Daarbij 
is informatie-uitwisseling noodzakelijk tussen de programma’s waarin modellen worden 
ontwikkeld en waarin onderhoud wordt gepleegd, om zorg te dragen voor het inzetten van up-
to-date modellen.  
 
(iii) Coördinatie, kennisdoorwerking en communicatie 
De Adviescommissie heeft gekozen voor een procesmatige aansturing van de projecten, met 
interactieve participatie van leden van de adviescommissie. Voor bepaalde projecten kunnen 
aparte adviescommissies worden ingesteld, naar gelang het onderwerp en vereiste expertise. 
Met deze procesmatige aansturing zijn de voorbije drie jaren goede ervaringen opgedaan. 
Deze werkwijze impliceert frequent overleg en de mogelijkheid tot bijstelling van 
projectplannen on-the-go. Deze werkwijze waarborgt dat resultaten van de projecten van nut 
zijn voor toepassing in het beleid. Via workshops, brochures, beleidssamenvattingen, 
rapportages, presentaties en flyers worden resultaten in bredere kring verspreid. 
Met MNP vindt frequent overleg plaats om tot de juiste afstemming te komen. Dit overleg 
betreft het periodieke overleg met de vertegenwoordiger van MNP in de 
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programmacommissie en het overleg met projectleiders van specifieke projecten van MNP 
waarin wordt geparticipeerd.  
 
14. Aanpak en organisatie van het onderzoek 
 
Aansturing 
Het programma wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het 3 DG-overleg, op basis van de 
“Uitvoeringsovereenkomsten betreffende de Uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken Natuur 
en Milieu door WOT-unit Natuur en Milieu te Wageningen” betreffende de onderdelen 
“Planbureaufuncties Natuur en Milieu”, en “Overige wettelijke taken Natuur en Milieu”. 
Afspraken over inhoud en detaillering worden jaarlijks vastgesteld op basis van de 
“Werkafspraken behorende bij Uitvoeringsovereenkomsten betreffende de Uitvoering van 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu door WOT-NM”, mede op basis van de 
bevindingen van de adviescommissie. De programmaleider zorgt voor de dagelijkse leiding, in 
overleg met het programmateam en programmacommissie. De programmaleider legt 
verantwoording af aan de adviescommissie.  
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
Werkzaamheden in programma 385 hebben een sterk multidisciplinair karakter, waarbij 
milieukundigen, landbouwkundigen, en sociaaleconomen samenwerken. De werkzaamheden 
zijn gericht op kennisintegratie en –synthese en op het uitvoeren van verkenningen. Inhoud, 
accenten en fasering van projecten worden in samenspraak met de advies- en 
adviescommissies bepaald en verder geconcretiseerd in bilateraal overleg met secretaris en 
voorzitter van de adviescommissie en met de vertegenwoordiger van MNP. In overleg met de 
adviescommissie is gekozen voor een procesmatige aansturing, “om al doende te leren en te 
sturen” en maatwerk te kunnen leveren.  
 
Omdat het accent van de werkzaamheden ligt op integratie en synthese van kennis en op het 
ontwerpen van innovatieve oplossingen en systeeminnovaties worden werkzaamheden veelal 
uitgevoerd door seniormedewerkers met “een brede horizon”. Integratie en synthese van 
kennis wordt bewerkstelligd door literatuurstudie, discussie, workshops, modelberekeningen 
en modelverkenningen. Er wordt gebruik gemaakt van (veelal bestaande) modellen en 
databestanden. Er wordt samengewerkt en afgestemd met projecten en programma’s die een 
meer disciplinair karakter hebben en die meer gericht zijn op kennis- en modelontwikkeling. 
Een deel van de werkzaamheden heeft betrekking op kwaliteitsborging en –verbetering van 
databestanden en modellen. 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
Interactie tussen kennisgebruikers en medewerkers van het programma vindt deels direct 
plaats via workshops en (bilaterale) besprekingen, deels indirect via schriftelijke rapportages. 
In samenspraak met de adviescommissie is besloten om de directe interactie met en 
participatie van beleidsmedewerkers in de projecten groter te maken. Dat betekent, dat leden 
van de adviescommissie aan projecten worden toegewezen als eerste aanspreekpunt en als 
gesprekspartner voor de projectleiders. Daarnaast zorgen deze leden voor een goede 
verspreiding van onderzoekinformatie binnen hun beleidsveld. De Milieubalans wordt door 
medewerkers van het MNP op het departement van LNV mondeling toegelicht tijdens 
lunchbijeenkomsten. Leden van de adviescommissie worden uitgenodigd voor periodiek 
(inhoudelijk) programmaoverleg. De adviescommissie komt twee tot vier keer per jaar bijeen 
om richting, inhoud en voortgang van de projecten te bespreken. 
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Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties  
De voortgang van de projecten wordt inhoudelijk circa één keer per kwartaal gezamenlijk 
besproken door projectleider en programmaleider van het programma en de bevindingen 
worden schriftelijk gerapporteerd. Twee à drie keer per jaar worden inhoudelijke 
programmabijeenkomsten georganiseerd voor alle projectmedewerkers. In die bijeenkomsten 
vinden inhoudelijke discussies plaats over resultaten van projecten en wordt gediscussieerd 
over de richting van projecten en programma. Leden van de adviescommissie worden ook 
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Projecten die betrekking hebben op “Verkenningen 
duurzame landbouw” zijn geclusterd. Een keer per 1 à 2 maanden worden inhoud, afstemming 
en voortgang van deze projecten tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van projectleiders en 
programmaleiding besproken. Zonodig worden ook mensen van buiten Wageningen-UR, zoals 
van het MNP en leden van de adviescommissie uitgenodigd.  
 
Voor gezamenlijke projecten met Milieu- en Natuurplanbureau en RIZA (zoals project STONE) 
zijn een stuurgroep (voor strategische en financiële sturing), een adviesgroep (voor 
inhoudelijke advisering) en projectgroepen (voor projectmatige coördinatie en uitvoering) 
actief. 
 
Met programmaleiders van aanpalende programma’s vindt geregeld bilateraal overleg plaats.  
 
Werkplan 2006 
 
Het werkplan 2006, met enerzijds inhoudelijke projecten (begrote omvang 610 kEuro) voor 
Milieuplanbureaufunctie en Modellen en databestanden, en anderzijds communicatie, 
programmaleiding en vrije ruimte (begrote omvang 195 kEuro). 
 
Programmadeel Projecten Communicatie Coördinatie Vrije ruimte Totaal 
Milieuplanbureaufunctie   k€ 560  k€ 34  k€ 71  k€ 75  k€ 740 
Modellen en databestanden  k€ 50  k€ 3  k€ 7  k€ 5  k€ 65 
Totaal  k€ 610  k€ 37  k€ 78  k€ 80  k€ 805 
  
Ad 1. Milieuplanbureaufunctie  
Activiteitenportfolio: Modelberekeningen, analyses en reviews, synthesestudies, verkennende 
studies, ex-ante toetsing, integrale studies, conceptontwikkeling, indicatorontwikkeling, 
protocolontwikkeling, quick-scans, workshops 
 
In 2006 zijn zes projecten gepland, namelijk 
 
1.1. Milieubalans (2006 en 2007); aard van de bijdragen wordt afgesproken met MNP. 
1.2. Emissie Registratie ER. Participatie in de taakgroep Landbouw, die de regie voert voor 
het vaststellen van landbouwemissies. Aanleveren van inhoudelijke bijdragen aan emissiecijfers 
ten behoeve van de centrale ER database 
1.3. Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM). Deze gegevens worden regulier geleverd ten 
behoeve van een database voor onder andere CBS, Milieucompendium, Milieubalans en 
Milieuverkenningen. 
1.4. Rapportage over landgebruik en bossen in het kader van het Kyoto Protocol 
1.5. Monitoring transitie duurzame landbouw; monitoring en rapportage over voortgang van 
het beleid transitie duurzame landbouw  
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1.6. Duurzaamheidsverkenningen; aard en omvang van de bijdragen worden nader 
afgesproken in overleg met MNP en adviescommissie. In dit project zijn vooralsnog vier 
deelprojecten onderscheiden, namelijk: 
• Consequenties KRW in 2030 
• Verkenningen Duurzame Landbouw 
• Duurzame landbouw in Europa 
• Visiedocument duurzaam bodemgebruik 
 
Ad 2. Coördinatie en beheer van modellen en gegevensbestanden  
Activiteitenportfolio: Regie, afstemming, coördinatie en beheer van modellen en 
databestanden, documentatie, audits, reviews, fact-sheets 
 
In 2006 zijn 2 projecten gepland, namelijk 
2.1. STONE en  
2.2. MAM/MAMBO.  
 
Ten behoeve van de hiervoor genoemde WO-taken worden deze “landsdekkende modellen” en 
bijbehorende “data-bestanden” gebruikt. De modellen en data-bestanden hebben tot doel 
effecten van autonome ontwikkelingen en van varianten van beleid op de emissie van 
milieubelastende stoffen uit de landbouw en op de belasting van natuur te verkennen en te 
evalueren. Deze modellen en data-bestanden dienen up-to-date te worden gehouden, om ook 
in de nabije toekomst de gewenste analyses te kunnen uitvoeren. Het gaat om onderhoud en 
aanpassing van data-bestanden, modellen en emissiefactoren naar aanleiding van sociaal-
economische en technologische veranderingen in de maatschappij, om kwaliteitsborging en –
verbetering, en om documentatie en reviews.  
 
Ad 3. Vrije ruimte, communicatie en programmaleiding 
Activiteitenportfolio: regie, coördinatie, workshops, projectbijeenkomsten, overleg, ateliers, 
verkennende studies, reviews, quick-scans 
 
In 2006 zijn 3 projecten gepland in het vierde blok, namelijk 
3.1. Communicatie 
3.2. Coördinatie 
3.3. Vrije ruimte 
 
Projecten 3.1. en 3.2 zijn gericht op: 
• Een goede sturing en leiding van het programma;  
• Regie op het milieu-onderzoek in andere LNV-programma’s, in overleg met 
adviescommissies en DWK, voor Milieu- en Natuurplanbureau 
• Een goede communicatie met beleidsdirecties, MNP en projectmedewerkers; 
• Een goede informatieverstrekking over het programma en de resultaten van het 
programma naar de gebruikers toe en naar de projectmedewerkers.  
• Kwaliteitsborging  
• De voortgang en output van de projecten binnen het programma worden circa vier keer 
per jaar besproken en geëvalueerd in een gesprek tussen projectleiding en 
programmaleiding. In het projectplan van elk project is aangegeven wat de verwachte 
output is, en welke vormen van kennisoverdracht boogt zijn, zodat toetsing op evaluatie 
mogelijk is. Jaarlijks wordt van elk project een beleidssamenvatting (executive summary) 
gemaakt. 
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Project 3.3 is bedoeld voor financiering van (ad hoc) aanvullende wensen van de 
adviescommissie. In overleg met de adviescommissie is relatief veel budget gereserveerd 
voor vrije ruimte.  
 
17. Kwaliteitsborging  
 
Inhoudelijke kwaliteitsborging 
De leden van de adviescommissie hebben aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden 
bij de inhoud en uitvoering van de verkenningen landbouw (transitie duurzame landbouw). 
Inhoud en voortgang van de projecten worden twee à vier keer per jaar met de leden van de 
adviescommissie besproken; inhoud en koers van de projecten wordt dan vastgesteld. De 
inhoud van de overige projecten Milieuplanbureaufunctie wordt in overleg met de 
vertegenwoordiger van Milieu- en Natuurplanbureau vastgesteld, tijdens het (twee)maandelijks 
overleg. 
 
Voor het project STONE bepalen een gezamenlijke (RIVM, RIZA en Wageningen-UR) 
adviesgroep en een stuurgroep koers en inhoud van de werkzaamheden. Voor het project 
MAM bepalen een gezamenlijke (MNP, Wageningen-UR) stuurgroep koers en inhoud van de 
werkzaamheden Modellen en databestanden worden geregeld onderworpen aan audits en 
peer-reviews.  
 
Resultaten van projecten worden zo mogelijk in de vorm van peer-reviewde wetenschappelijke 
artikelen gerapporteerd. Per project en per jaar wordt ook een Nederlandstalige 
beleidssamenvatting (executive summary) gemaakt, om gebruikers en doelgroepen van de 
belangrijkste resultaten in kennis te stellen.  
 
Communicatieplan 
Overleg met de Programmacommissie vindt tweemaandelijks plaats. Overleg met de 
adviescommissie vindt formeel twee keer per jaar plaats tijdens de reguliere bijeenkomsten. 
Programmaleiding en voorzitter en secretaris van de adviescommissie hebben verder op ad 
hoc basis contact via email, telefoon en bilateraal overleg.  
 
Het programmateam (met vertegenwoordigers van elk instituut) overlegt tweemaandelijks.  
De stuurgroep van de WOT-programma’s komt eveneens tweemaandelijks (één keer per 
kwartaal) bijeen. 
 
Twee keer per jaar worden programmabijeenkomsten georganiseerd waarin de koers en 
inhoud van het programma en van specifieke projecten worden besproken. Voor deze 
bijeenkomsten worden projectleiders, leden van de adviescommissie en programmaleiders 
van aanpalende programma’s uitgenodigd. Verder bezoekt de programmaleiding alle 
projectleiders twee a drie keer per jaar en bespreekt de voortgang, knelpunten en nieuwe 
inzichten in de projecten. Van deze visitaties wordt een kort schriftelijk verslag gemaakt. 
 
Over resultaten van projecten in het programma wordt periodiek gerapporteerd in 
KennisOnline, flyers en factsheets. Het project STONE heeft een eigen website. In veel 
projecten is een actief beleid om relevante doelgroepen via workshops bij de projecten te 
betrekken. 
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2.4 Programma Ondersteunend onderzoek NPB 
2.4.1 Algemeen  
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak:  Ondersteunend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie  
3.  Onderzoeksleider:  ir. H. Houweling (ESG) 
4. Contactpersonen LNV  dr S.A. Sprengers LNV-DN), dr.H. Groenewoud (DN), 
     dr. A. Jahangir (DK), dr. L. Braat (MNP). 
5.  Deelnemende instellingen: ESG, SSG, MNP 
6.  Doelgroepen:    Beleidsdirecties LNV, MNP 
7. Budget 2006   Euro 2.652.000 (prijspeil 1-1-2006) 
 
8. Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM): 
Trefwoorden: Natuurplanbureau, Signalering, Beleidsevaluatie, Verkenning, 01 (versterking 
landelijk gebied), 02 (realisatie van de EHS), 03 (beheer van de EHS), 05.15 (ecologisch 
duurzame visserij) 
 
Het werkprogramma Natuurplanbureaufunctie Ondersteunend Onderzoek (WOT-04-002) is 
gericht op ontwikkeling van kennis die wordt toegepast in programma Natuurplanbureafunctie 
(WOT-04-394). De beleidsopgave is in het werkprogramma WT-04-394 als volgt verwoord. 
 
De overheid dient, bij het nemen van beslissingen van strategische aard, te beschikken over 
relevante informatie die goed hanteerbaar is. Als het gaat over natuur, bos en landschap is het 
de taak van het Natuurplanbureau om deze handzame informatie op een onafhankelijke en 
wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante aspecten en belangen voldoende in de 
maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken.  
 
Het Natuurplanbureau is een wettelijk vastgelegd instrument ter ondersteuning van het 
natuurbeleid (Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de 
Natuurplanbureaufunctie). Functies zijn het signaleren van trends en problemen, het evalueren 
van beleidsprestaties en het maken van prognoses over de mate waarin het beleid de doelen 
realiseert, alsmede het vertalen van trends in de samenleving en het ruimtegebruik in termen 
van kansen en bedreigingen voor natuur. Jaarlijks wordt een natuurbalans en vierjaarlijks een 
natuurverkenning uitgebracht. Opdrachtgever hiervoor is de bestuursraad van LNV.  
 
Programma's binnen het WOT-cluster Natuur & Milieu worden uitgevoerd onder de bepalingen 
van het WOT-statuut. Hiermee wordt maximale transparantie, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid nagestreefd. 
 
9.  Kennisbehoefte 
Conform de uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken moet het 
Ondersteunend Onderzoek de kennisbasis versterken waarmee de Natuurplanbureaufunctie 
(NPB-functie) haar taak kan vervullen. In de kaderbrief 2006 van LNV-DN aan het MNP worden 
de onderwerpen genoemd, waarover het MNP in de toekomst dient te rapporteren. Deze brief 
vormt het kader voor het werkplan 2006 van WOT-04-002. Het raamwerk van graadmeters, 
modellen en instrumenten voor beleidsevaluatie speelt hierin een belangrijke rol. Het 
onderzoek is gericht op de ontwikkeling van vier primaire kennisvelden: biodiversiteit, 
landschap, bestuur & maatschappij en economie. 
 
Werkplan 2006 27 
10.  Kennisopdracht 
De kennisopdracht vloeit voort uit de taak van de Natuurplanbureaufunctie zoals vastgelegd in 
de uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM, bijbehorende werkafspraken en werkplan WOT-04-
394. Belangrijke producten van de Natuurplanbureaufunctie zijn de jaarlijkse Natuurbalans en 
de vierjaarlijkse Natuurverkenning. 
 
De Natuurbalans bestaat uit een deel evaluatie beleidsprestaties, en een deel evaluatie of 
verkenning van een of enkele actuele thema’s. De Natuurverkenning dekt het totale beleidsveld 
natuur, bos en landschap, en heeft een sterk accent op prognose. Ook thematische 
verkenningen zijn in het programma van het Natuurplanbureau opgenomen.  
 
De NPB-functie maakt gebruik van halffabrikaten die in onderbouwend onderzoek worden 
ontwikkeld (programma WOT-04-002) en van innovatieve ontwikkelingen uit het kennisbasis-
onderzoek (394-3).  
 
De producten op projectniveau worden gespecificeerd in de projectbeschrijvingen. Dit betreft 
meestal de tastbare producten in de vorm van rapporten, artikelen, geo-informatie-bestanden, 
(verbeterde) modellen en deelmodellen, (verbeterde) kennissystemen, overige 
kennisproducten als strategievoorstellen, adviezen. De nadruk ligt hierbij op gecodificeerde 
kennis.  
 
Naast deze expliciete kennis wordt kennisbasis versterkt met impliciete kennis. Deze kennis 
werkt door via uitwisseling van informatie in workshops in het kader van de NPB-producten, 
themamiddagen, overleg tussen (deel)projectleiders voor de NPB-producten en onderzoekers, 
bijdragen van onderzoekers aan NPB-producten.  
 
Kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd door projecten in WOT-04-394 (Communicatie, 
Kennismanagement, Informatievoorziening)  
 
Producten 
Wetenschappelijke kennis in de vier genoemde kennisvelden gericht op toepassing van deze 
kennis in de producten van het natuurplanbureau. Deze kennis heeft betrekking op 
• instrumenten voor beleidsevaluatie; 
• graadmeters; 
• modellen; 
• interpretatie en betekenisgeving verspreidingsgegevens; 
• thematische onderwerpen. 
 
 
2.4.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
11.  Methode in de aanpak 
Het programma richt zich op het ontwikkelen van expertise, modellen en databestanden in de 
vier kennisvelden: Biodiversiteit, Landschap, Bestuur en Maatschappij, Economie. De 
ondezoeksvragen in deze kennisvelden zijn het resultaat van de inventarisatie van de 
benodigde kennis voor de Natuurplanbureaufunctie van het MNP die de Programma 
Commissie Natuur in het voorjaar 2005 heeft uitgevoerd  
  
In de Kenniscyclus van het Natuurplanbureau worden 6 fasen onderscheiden: 
a. inventariseren van benodigde kennis voor de realisatie van producten in de nabije 
toekomst en voor versterking van de kennisbasis voor de langere termijn; 
b. inventariseren van de reeds beschikbare kennis; 
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c. vertalen van het verschil tussen benodigde kennis en reeds beschikbare kennis in 
onderzoeksvragen (c1) en kennis ontwikkelen (c2, WOT-04-002); 
d. kennis delen (WOT-04-394/WOT-04-002); 
e. kennis toepassen; 
f. evalueren van kennistoepassingen in producten Natuurplanbureau. 
 
• Vraagarticulatie, toepassing en evaluatie (fase a t/m c1 en e) zijn onderdeel van 
programma WOT-04-394 
• Kennis ontwikkeling (fase c2) wordt uitgevoerd in programma WOT-04-002 
• Kennis delen (d) en evalueren (f) wordt gerealiseerd in WOT-04-394 (coördinatie, 
communicatie) en WOT-04-002 (kennisdisseminatie op het niveau van (clusters van) 
projecten en (deel)programmaleiders NPB) 
 
Op programmaniveau is de kennisontwikkeling georganiseerd in ca. 40 projecten in de vier 
genoemde kennisvelden. Voor elk van de kennisvelden treedt een trekker/deelprogramma-
leider op die de projecten inhoudelijk begeleidt en de communicatie met het MNP als primaire 
belanghebbende verzorgt. 
 
Op projectniveau wordt de organisatie en fasering verder uitgewerkt in de afzonderlijke  
projectplannen.  
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
Interactie tussen kennisgebruikers en kennisleveranciers vindt plaats op verschillende niveaus: 
• Commissie Uitvoerende Instellingen (CUI); accordering van het pakket kennisvragen; 
• Coördinatie op het niveau van de Kenniscyclus Natuurplanbureau. Deze coördinatie vindt 
plaats in het PCN-overleg NPB (Programma Commissie Natuur, voorheen TKM). In dit 
overleg nemen deel: Hoofd WOT, hoofd MNP/NLB, hoofdprojectleider(s) producten, 
projectleider QRU en de trekkers van de vier kennisvelden,  
• Coördinatie op het niveau van onderzoeksprojecten; Voor elk onderzoeksproject wordt de 
projectdefinitie (de A4-tjes in de projectenbundel) opgesteld i.o.m. met MNP/NPB; elk 
project heeft een MNP/NPB-contactpersoon. 
• Kennis delen op het niveau van individuen tussen deel(projectleiders) voor de NPB-
producten en projectleiders en projectmedewerkers van lopende of reeds gerealiseerde 
projecten. 
 
Interactie tussen onderzoekers 
Interne communicatie, samenhang tussen projecten binnen het programma, samenhang met 
andere programma’s en samenwerking met andere instellingen en organisaties. 
In het werkproces van het Natuurplanbureau vormen coördinatie van onderzoeks-
programmering en synthese van deelproducten naar geïntegreerde studie essentiële taken 
(WOT-04-394). Het Onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) wordt aangestuurd door het 
hoofd van de WOT-unit die heirin wordt ondersteund door de Programma Commissie Natuur.  
 
Interactie tussen onderzoekers; interne communicatie 
De interne communicatie tussen onderzoekers is meestal vrij intensief vanwege afstemming 
van en samenwerking in gerelateerde projecten. De trekkers per kennisveld of de 
projectleiders van de betrokken projecten entameren dit overleg. Uitwisseling van informatie 
vindt verder plaats door het centraal beschikbaarstelling (geoinformatie, interne 
werkdocumenten). Daarnaast zijn er intensieve informele contacten (van koffieapparaat tot 
personele relaties tussen projecten, al dan niet voor het Natuurplanbureau) 
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Samenhang met andere programma's 
De samenhang met andere programma's vraagt, ten gevolge van de coördinatie van het 
onderzoek in verschillende domeinen (KB, BO, WOT) bijzondere aandacht [en moet verder 
worden uitgewerkt]  
 
Afstemming met het onderzoek in de kennisbasis zal in belangrijke mate gerealiseerd worden 
door programma KB-01-007 
 
Afstemming met het beleidsondersteunend onderzoek kan naar verwachting worden 
gerealiseerd door efficiënte en effectieve vraagarticulatie. In het project Kennismanagement 
(WOT-04-394) wil NPB de mogelijke synergie-effecten in het onderzoek optimaal sturen en 
benutten.  
 
Samenhang met andere instellingen en organisaties 
Dit programma is in het bijzonder gericht op de samenwerking tussen WUR en MNP. In het 
MNP netwerk wordt samengewerkt door RIVM, RIKZ, RIZA, CBS en gegevens leverende 
organisaties  als DLG, LASER en de PGO’s. Via het MNP werkt het programma ook samen met 
de andere planbureaus (CPB, RPB, SCP) aan integrale studies. Ook EC-LNV vervult een rol in 
dit netwerk.  
 
De samenwerking op projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de 
afzonderlijke projectbeschrijvingen 
 
12. Communicatieplan 
Relevante doelgroepen en (potentiële) gebruikers van de onderzoeksresultaten zijn: 
• Projectleiders en deelprojectleiders t.b.v. de realisatie van de wettelijke producten van het  
Milieu- en Natuurplanbureau. Onder producten worden hier, naast de wettelijke producten 
als NVK en NB, ook adviezen verstaan. Kennisontwikkeling (WOT-04-002) en de 
toepassing van kennis door deze (deel)projectleiders (onderdeel WOT-04-394) zijn fasen in 
het primaire proces van de Natuurplanbureaufunctie waardoor kennisontwikkeling en 
kennistoepassing direct met elkaar zijn verbonden. (Deel)projectleiders dragen bij aan de 
evaluatie van de bruikbaarheid van de kennisbasis en de aan de identificatie van nieuwe 
kennisvragen. 
• Gebruikers (wettelijke) producten Milieu- em Natuurplanbureau (Parlement, Kabinet, 
Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W, EZ als gebruikers van de Natuurplanbureau-
producten (indirect) en gebruikers van kennisproducten van onderbouwend onderzoek 
(direct). 
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2.5 Programma ME-AVP 
2.5.1 Algemeen 
1. Programmanummer:   WOT-04-001 
2.  Titel:     Monitoring en Evaluatiesysteem  
Agenda Vitaal Platteland 
3.  Werktitel:    ME-AVP 
Programmaleider    dr. ir. L.A.E. Vullings  
(in 2005: dr.ir. L. Kooistra) 
Trekkerinstelling    unit WOT Natuur & Milieu 
5.  Uitvoerende instellingen:  Alterra 
6.  Looptijd:     2005 t/m 2009 (Uitvoeringsovereenkomst) 
7. Budget 2005    Euro 306.000 (prijspeil 1-1-2006) 
8. Karakter van het programma: WOT 
 
9. Beknopte omschrijving/samenvatting: 
Trefwoorden: Monitoring, Beleidsevaluatie, gegevensvoorziening, 01 (versterking landelijk 
gebied), 02 (realisatie van de EHS), 03 (beheer van de EHS) 
 
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de 
gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te 
maken voor toekomstige veranderingen. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de 
mate van realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. 
De Directie Platteland van het Ministerie van LNV is als coördinator van AVP primair 
verantwoordelijk voor de verantwoording aan de Tweede Kamer en het beschikbaar maken 
van benodigde monitoring informatie. 
 
Het WOT-programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) heeft 
als doel een systematiek te ontwikkelen en langjarig te coördineren om de effectiviteit en 
efficiency van het plattelandsbeleid zoals vastgelegd in AVP te kunnen beoordelen. Voor het 
systeem voor rapportage, verantwoording en evaluatie zijn gegevens nodig op het niveau van 
effecten, resultaten, prestaties en budgetten. Het WOT programma ME-AVP heeft als taak de 
benodigde gegevenslogistiek te coördineren en organiseren, te zorgen voor decentrale 
opslag van de gegevens (digitaal archief) en de rapportage en presentatie van gegevens via 
een webportaal uit te voeren.  
 
Producten 
• Actueel overzicht van de beschikbare gegevens voor monitoring van Agenda Vitaal 
Platteland in het webportaal ‘Stand van het Platteland’ bestaande uit een samenhangend 
en eenduidige beschrijving van beleidsdoelen (doelenboom MJP2) en indicatoren 
(prestaties en effecten). 
• Faciliteren van gegevensvoorziening voor opstellen van nulsituatie prestaties en nulmeting 
van effecten op basis van beschrijving indicatoren in factsheets (beschrijving 
gegevenslogistiek, bewerking, kwaliteitsborging en kostenraming). 
• Operationeel informatiesysteem voor ME-AVP bestaande uit een beheer- en presentatie 
module: webportaal ‘Stand van het Platteland’ waarin alle informatie over de voortgang 
van de uitvoering wordt bijgehouden zowel prestaties als effecten. 
• Coördinatie van monitoring en evaluatie activiteiten binnen systematiek ME-AVP en beheer 
van informatiesysteem ME-AVP. Na oplevering van systeem ME-AVP zal de informatie 
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worden geaggregeerd en gepresenteerd in landelijke rapportage (vorm en frequentie te 
bepalen vanuit dit programma in 2005). 
 
Gebruikers  
Er worden in het kader van het WOT programma verschillende type gebruikers onderscheiden. 
• LNV DP: coördinator voor AVP 
• Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W: rapporteren aan kabinet en Tweede Kamer 
• Provincies 
• Milieu- en natuurplanbureau (samenwerkingsverband RIVM, DLO, RIZA en RIKZ) 
 
10. Samenstelling begeleidingscommissie 
Jasper Dalhuisen (Voorzitter), Noor Dessing (DK), Paul Sinnige (DP), André Smit (DP), Peter 
Kouwenhoven (VROM-DGM), Marcel Wetter (VROM-DGR), Wies Vullings (secretaris, WOT unit 
Natuur & Milieu) 
 
 
2.5.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
11. Relevantie voor LNV-beleid en bijdrage aan maatschappelijke thema’s  
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de 
gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te 
maken voor toekomstige veranderingen. De agenda voor een Vitaal Platteland gaat uit van een 
integraal perspectief en richt zich op de economische, ecologische en sociaal-culturele 
aspecten van het platteland. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de mate van 
realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. 
Uitgangspunt voor de beleidsuitvoering is het Meerjarenprogramma AVP welke in februari 
2006 gereed zal komen. 
 
Monitoring heeft tevens een signalerende functie: ontwikkelingen op het beleidsterrein die niet 
direct met de beleidsdoelstelling te maken hebben kunnen door het signaleren van effecten 
aanleiding zijn om ander beleid te ontwikkelen, beleid bij te sturen of te continueren. Daarnaast 
kan monitoring en evaluatie een essentiële bijdrage leveren aan het bevorderen van 
transparantie van beleid en aan de uitvoering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en 
legitimatie van het plattelandsbeleid. 
 
Van belang is dat het programma ME-AVP aansluit bij de VBTB-systematiek, bij het ILG en het 
MJP-AVP, en bij het Europese plattelandsbeleid (onderdeel monitoring en evaluatie POP). Dit 
vereist een zodanige formulering en koppeling van doelen, prestaties en effecten dat deze 
eenvoudig en eenduidig zijn te monitoren en te evalueren.  
 
12. Relevante doelgroepen en (potentiële) gebruikers van de 
onderzoeksresultaten en hoe zijn ze bij het onderzoek betrokken 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit programma ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij kunnen 
doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
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Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: voortgang Rijksacties 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties en effecten (vastgelegd binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
• Uitvoerende diensten (DLG, DR): informatie m.b.t. prestaties en effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem die in het 
kader van het WOT Programma ME-AVP ontwikkeld en aangeboden zal worden. 
 
Op programmaniveau wordt een begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de 
gebruikers ingesteld. Het door de programmaleider samengestelde werkplan wordt jaarlijks 
door de begeleidingsgroep beoordeeld en goedgekeurd. 
 
13. Wat wordt er opgeleverd; Beoogde producten van het onderzoek, 
inclusief kennisdoorwerking en externe communicatie 
• Actueel overzicht van de beschikbare monitoring gegevens voor Agenda Vitaal Platteland 
in het webportaal ‘Stand van het Platteland’ bestaande uit een samenhangend en 
eenduidige beschrijving van beleidsdoelen (doelenboom MJP2) en indicatoren (effecten, 
resultaten, prestaties en budgetten). 
• Faciliteren van gegevensvoorziening voor opstellen van nulsituatie prestaties en nulmeting 
van effecten op basis van beschrijving indicatoren in factsheets (beschrijving 
gegevenslogistiek, bewerking, kwaliteitsborging en kostenraming). 
• Operationeel informatiesysteem voor ME-AVP bestaande uit een beheer- en presentatie 
module: webportaal ‘Stand van het Platteland’.  
• Coördinatie van monitoring en evaluatie activiteiten binnen systematiek ME-AVP en beheer 
van informatiesysteem ME-AVP. Na oplevering van systeem ME-AVP zal de informatie 
worden geaggregeerd en gepresenteerd in landelijke rapportage (vorm en frequentie te 
bepalen vanuit dit programma in 2005).  
 
Het ME-AVP systeem is een groeimodel en wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2005-2006 zullen 
onder invloed van de verdere ontwikkeling van ILG, de aanpassingen van het MJP2 en de 
opzet van POP2 regelmatig beleidsaanvullingen en wijzingen plaatsvinden. Dit betekent dat 
ook dit werkplan de komende tijd zich nog verder zal ontwikkelen.  
 
Door nauwe interactie tussen de relevante projectgroepen (werkgroep PEIL (pl Nathalie 
Harrems), projectteam MJP2 (pl Paul Sinnege), regiebureau POP (coördinator Peter Ros)), 
doelbereikingsmonitor (pl RPB) en het programma ME-AVP wordt er naar gestreefd de 
benodigde monitoring en evaluatie activiteiten samenhangend en eenduidig op te zetten en uit 
te voeren. 
 
14. Aanpak en organisatie van het onderzoek op programmaniveau 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
Voor het programma ME-AVP worden de volgende taken onderscheiden: 
1. Coördinatie: dit onderdeel heeft 2 aspecten: 
• Beleidsbehoefte: totale systematiek voor AVP/ILG en afstemming met MJP2: overzicht 
totaal systeem, doorvoeren aanpassingen, samenhang en communicatie met andere 
actoren en systemen (b.v. NR, POP); 
• Gegevenslogistiek: uitzetten van opdrachten voor uitvoering resultaat en effect-
metingen, afstemming en communicatie met gegevensleveranciers; 
2. Centrale gegevensbeheerder: opslag en beheer van beleidsinformatie, onderhoud van 
informatiesysteem; 
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3. Rapportage: opstellen landelijke rapportages over de voortgang beleid AVP en publicatie 
via (hardcopy) rapporten en webportaal Stand van het Platteland; 
4. Evaluatie van beleid: evaluatie van beleidsdoelen voor AVP op basis van beschikbare 
monitoring informatie als basis voor bijsturing beleid en programmering nieuw beleid. 
 
Figuur 2.1 geeft de opzet voor de langjarige organisatie van ME-AVP. Uitgaande van het MJP2 
zijn de provincies verantwoordelijk voor rapportage over prestaties en effecten. De 
beleidsdirecties (het rijk) zijn verantwoordelijk voor rapportage over de effecten, resultaten en 
rijksacties.  
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Figuur 2.1: Organisatie van monitoring en evaluatie activiteiten voor beleidsnota Agenda 
Vitaal Platteland 
 
Om de beoogde producten te realiseren zal het programma ME-AVP worden opgedeeld in 5 
deelprojecten. 
 
De beleidsvraag  Het doel is om in wisselwerking met de beleidsontwikkeling (primair MJP-
AVP, ILG maar ook Nota Ruimte) een samenhangende set van operationele doelen met 
samenhangende indicatoren (effecten, resultaten en prestaties) te formuleren. Hoewel in 2005 
het grootste deel van dit proces waarschijnlijk zal zijn afgerond kunnen een aantal onderdelen 
pas worden afgemaakt na de definitieve publicatie van het MJP2 in febr. 2006. Daarnaast 
verdient ook de definitieve vaststelling van de gebruikerseisen en de organisatie voor het 
informatiesysteem nog aandacht. 
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Effecten AVP in beeld  In MJP2 worden voor algemene beleidsdoelstelling per thema 
effectindicatoren benoemd. In 2006 dient voorafgaand aan start ILG uitvoeringsprogramma in 
2007 voor deze effectindicatoren een nulmeting te worden uitgevoerd. In 2005 zullen voor de 
benoemde effectindicatoren factsheets worden opgesteld die een beschrijving geven van 
methode, meetvariabelen, kosten en borging van de kwaliteit. Nadere afspraken over de 
uitvoering van de nulmeting en de rol van ME-AVP daarin zullen in de tweede helft van 2005 
worden gemaakt. 
 
Rapportage prestaties  Informatie over de voortgang van de prestaties wordt in het 
informatiesysteem ME-AVP beheerd en gepresenteerd. In 2006 zal worden gewerkt aan test-
case waarin de voortgang van prestaties voor het UitvoeringsContract 2005-2006 worden 
ingewonnen, in het informatiesysteem beheerd en gepresenteerd. In dit deelproject zal samen 
met het rijkscoördinatieteam en DP de gegevensvoorziening voor dit werkproces worden 
getest en worden vastgelegd in een draaiboek.  
 
Informatiesysteem en gegevensvoorziening  Het doel is het realiseren en beheren van het 
informatiesysteem die de indicatorinformatie beheert en presenteert voor de relevante 
doelgroepen bestuurders, beleidsmedewerkers en monitoring en evaluatie deskundigen. 
Daarnaast wordt binnen dit deelproject per indicator de processen voor gegevensinwinning en 
verwerking van gegevens tot indicatoren vastgelegd en voorwaarden voor organisatie en 
kwaliteitsborging vastgelegd. 
 
Coördinatie en communicatie  Het doel is om in wisselwerking met de beleids-ontwikkeling 
een samenhangend programma voor monitoring en evaluatie voor de Agenda Vitaal Platteland 
op te stellen. Dit deelproject richt zich op de sturing van dit proces, op het voorbereiden van 
de deelprojecten, op de communicatie met beleid (ILG, MJP-AVP en Nota Ruimte) en andere 
betrokkenen, en op de coördinatie van de uitvoering van ME-AVP. Door afstemming en 
samenwerking met andere monitoring en evaluatie activiteiten voor andere beleidsvelden (Nota 
Ruimte, Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), Kader Richtlijjn Water) wordt geprobeerd 
te komen tot een efficiënte en uitwisselbare systematiek. 
 
Onder invloed van de beleidsvoortgang van ILG en de voorbereiding van de tweede versie van 
MJP-AVP (geplande publicatie februari 2006) zijn de activiteiten voor het programma ME-AVP in 
2006 op dit moment (versie 27 september 2005) nog niet definitief vast te stellen. 
Regelmatig overleg met projectleider MJP2, projectleider PEIL en opdrachtgever ME-AVP zal 
eind 2005 leiden tot een defintieve afbakening en specificering van de activiteiten van het 
programma ME-AVP in 2006. 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
Bij de ontwikkeling van de systematiek voor ME-AVP is het belangrijk om nauwe aansluiting te 
houden met beleidsontwikkeling rond de opzet en implementatie van ILG en de aanpassing van 
MJP-AVP. Hierbij is het zaak om te zorgen dat de kennisdoorstroming naar zowel Rijk 
(ministeries LNV, VROM en V&W) als ook naar provincies is gewaarborgd. Door het brede 
karakter van de beschreven beleidsdoelen in AVP zal daarnaast worden afgestemd en 
samengewerkt met monitoring en evaluatie initiatieven op gerelateerde beleidsterreinen: Nota 
Ruimte, Kaderrichtlijn Water, Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).  
 
De volgende activiteiten worden ondernomen: 
• Regelmatig overleg met projectleider MJP2 (Paul Sinnege) voor afstemming en eventueel 
uitvoeren activiteiten ter ondersteuning van voorbereiding en implementatie MJP2. 
Definitieve besluitvorming over de keuze van zowel prestatie als ook de effectindicatoren 
vindt plaats binnen het kader van MJP2. De verwachting is dat begin 2006 het MJP2 
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wordt gepresenteerd en dat dan dus definitieve uitwerking van de monitoringsystematiek 
voor ME-AVP kan plaatsvinden. 
• De projectgroep PEIL (vertegenwoordigers rijk, provincies, POP, MNP-RIVM) en 
projectgroep ME-AVP hebben regelmatig gezamenlijke overleggen en hebben voor 
afstemming van hun activiteiten in 2005 een gezamenlijk werkplan op hoofdlijnen 
opgesteld.  
• Een vertegenwoordiger vanuit de projectgroep ME-AVP neemt deel aan de projectgroep 
monitoring Nota Ruimte (RPB en MNP) om op die manier te zorgen voor uitwisseling 
kennis en afstemming, daarnaast zal ook afstemming moeten plaatsvinden met de 
monitoring activiteiten voor POP. 
• In 2006 zal ook nauwer worden samengewerkt met het rijkscoördinatieteam (coördinatie 
DRZ-LNV) die fungeert als scharnierpunt tussen de beleidsdirecties van het rijk en de 
provincies. Via het rijkscoördinatieteam zal de aanlevering van provinciale rapportages 
aan ME-AVP plaats vinden. Nadere afspraken dienen nog te worden gemaakt over hoe 
vanuit ME-AVP ondersteuning kan worden geboden bij het maken van landelijke 
rapportages over de voortgang.  
 
Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties 
Opzet en uitvoering van het programma ME-AVP zal primair worden uitgevoerd door WOT-unit 
Natuur & Milieu en DK. Daarnaast zijn een groot aantal andere instellingen en organisaties 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering. Deze worden hieronder nader beschreven. 
 
Tussen onderzoekers; interne communicatie 
Het programma is opgedeeld in deelprojecten waarbij per project een projectleider is 
aangesteld (zie beheersparagraaf) die een gedetailleerd projectplan voor het project opstelt, 
de werkzaamheden binnen het project coördineert en specifieke opdrachten formuleert en 
uitzet. De deelprojectleiders en de vertegenwoordiger van de opdrachtgever komen 
maandelijks bijeen in een projectgroep om de voortgang te bespreken en werkzaamheden af 
te stemmen.  
 
Samenhang met andere programma's 
Het WOT programma Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland is gerelateerd aan een 
tweetal andere programma’s. Voor WOT programma Natuurplanbureaufunctie zal WOT 
programma monitoringsinformatie kunnen leveren als input voor de producten Natuurbalans 
en Natuurverkenning. Het WOT programma informatievoorziening Natuur zal een belangrijke 
rol spelen in de informatievoorziening aan het programma ME-AVP voor een aantal 
beleidsthema’s binnen AVP (o.a. Natuur). 
 
Samenhang met andere instellingen en organisaties 
Opzet en uitvoering van het programma ME-AVP zal primair worden uitgevoerd door de WOT 
unit Natuur en Milieu en DK. Daarnaast zijn er drie gebieden waarin intensief wordt 
samengewerkt: 
• Beleidsontwikkeling: projectteam ILG en projectteam MJP-2, rijkscoördinatieteam (DRZ), 
provincies o.a. via IPO; 
• Samenhang monitoring en evaluatie activiteiten: IPO-RIVM, IDSW, MNP en andere 
planbureaus (SCP, RPB, CPB); 
• Gegevensvoorziening en uitvoering: DLO-instituten (Alterra, LEI), instellingen binnen MNP 
netwerk (RIVM, RIKZ, RIZA, CBS) en gegevens leverende organisaties als DLG, DR. 
De samenwerking op projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de 
afzonderlijke projectbeschrijvingen 
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15. Kwaliteitsborging  
1. Voor de kwaliteitsborging hanteert het programma de richtlijnen zoals in het WOT-statuut 
verwoord. Waar nodig worden deze concreet uitgewerkt voor de specifieke situatie van 
het Milieu- en Natuurplanbureau.  
2. De WOT-unit die verantwoordelijk is voor de Natuurplanbureaufunctie is in 2003 ISO 
gecertificeerd. 
3. Bij Alterra heeft in 2002 een wetenschappelijke visitatie plaatsgevonden. Bij het LEI is dit 
in 2003 gebeurd. Het hoofd van de WOT-unit beoordeelt de uitkomsten in het licht van de 
benodigde expertise voor de WOT-unit. 
4. Op verzoek van LNV zullen, in het kader van WOT-statuut, desgevraagd audits worden 
uitgevoerd.  
5. Biometris Wageningen wordt om advies gevraagd bij projecten waar statistische of 
wiskundige toetsing van plannen of resultaten is vereist. 
6. In het algemeen worden resultaten van dit programma in MNP verband gepubliceerd. Voor 
zover dit niet gebeurt, beschikt de WOT N&M over drie eigen publicatiereeksen: 
• De reeks WOT-werkdocumenten zorgt voor basale documentatie van het uitgevoerde 
werk; 
• De reeks WOT-rapporten zorgt voor borging van de wetenschappelijke kwaliteit van 
achtergrondstudies ten behoeve van producten van de WOT N&M; 
• De reeks WOT-studies zorgt voor ontsluiting van relevante wetenschappelijke 
informatie voor een bredere maatschappelijke doelgroep. 
7. Voor elk van de gebruikte modellen en databestanden bij DLO is in 2001 een audit 
uitgevoerd. De adviezen hieruit worden door de Stuurgroep KwaliteitSlag van DLO 
geïmplementeerd waardoor alle relevante modellen en databestanden eind 2006 minimaal 
de ‘status A’ hebben. 
8. In zijn algemeenheid bevordert  het programma, dat de andere uitvoerende instellingen 
gelijkwaardige kwaliteitsacties ondernemen of reeds hebben ondernomen, zodat de 
kwaliteitsborging voor het MNP als geheel is geregeld. Enkele instituutsoverstijgende 
projecten (informatielogistiek, visie modelstudies, kwaliteitsborging data en modellen) 
ondersteunen dit streven. 
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2.6 Programma Advisering Natuur & Milieu 
2.6.1 Algemeen 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak:  003, Advisering Natuur & Milieu 
3.  Onderzoeksleider:  drs. P.J.W. Hinssen (ESG) 
4. Contactpersonen LNV: dr.T. Breimer (DK) 
5.  Deelnemende instellingen: ESG 
6.  Doelgroepen:   Beleidsdirecties LNV 
7. Budget 2006:   Euro 556.000 (prijspeil 1-1-2006)  
 
8. Beleidsopgave 
Trefwoorden Natuur, Milieu, Mestbeleid, Bestrijdingsmiddelen, Antarctica, Zeezoogdieren, 
Walvissen, Waddenzee, Meststoffenbesluit 
 
Het ministerie van LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in verschillende uitvoerings-
overeenkomsten. In de Uitvoeringsovereenkomst Advisering Natuur en Milieu (WOT-Advisering 
N&M), te ondertekenen voor 31 december 2006, zijn de taken en werkafspraken voor de 
periode 2006-2010 vastgelegd, die voortvloeien uit de wettelijke adviestaken. Op basis van de 
werkafspraken WOT-Advisering N&M is het werkprogramma 2006 opgesteld. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de volgende additionele budgetten: 
• 95.000 euro in de kennisbasis voor WOT-Advisering N&M ter behoud van sleutelexpertise; 
• 100.000 euro in het programma Mest en mineralen voor de werkgroepen van de CDM; 
• Financiering van CTB voor de te leveren adviezen. 
 
9. Kennisbehoefte 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M en bijbehorende werkafspraken. Voor 2006 
geldt de navolgende verbijzondering hiervan: 
 
Taak Contactpersoon Kennisbehoefte 2006 
Advisering LNV in IWC Evelien Geurts (LNV-
DN) 
Nederlandse inbreng in IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Evelien Geurts (LNV-
DN) 
Nederlandse inbreng in 
ASCOBANS 
Advisering LNV in TWO n.t.b. Nederlandse inbreng in TWO 
Onderzoek Antarctica n.t.b. Nederlandse bijdrage aan 
internationaal onderzoek 
Adviezen meststoffenbesluit De Bode (LNV-DK) Advies over toelating van 
meststoffen 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
De Bode (LNV-DK) Advies over het mestbeleid,  
Adviezen CTB n.v.t. Advies over toelating van 
bestrijdingsmiddelen 
Instrumentarium CTB Vertegenwoordiger 
CTB 
Instrumentarium ter 
beoordeling toelating 
bestrijdingsmiddelen 
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Specifieke kennisbehoefte in de Kennisbasis (KB budget) 
 
Taak Kennisbehoefte Kennisbasis 2006 
Advisering LNV in IWC Investeren in sleutelexpertise (opvolging) i.v.m. pensionering 
huidige sleutelfunctionaris over enkele jaren 
Advisering LNV in ASCOBANS idem 
Advisering LNV in TWO idem 
Onderzoek Antarctica Investering in innovatie m.b.t. expedities 
Adviezen meststoffenbesluit Sleutelexpertise op peil houden 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Sleutelexpertise op peil houden 
Adviezen CTB Geen specifieke kennisbehoefte 
Instrumentarium CTB Sleutelexpertise op peil houden en kwaliteitsborging 
instrumentarium 
 
 
10. Kennisopdracht 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M en bijbehorende werkafspraken. Voor 2006 
geldt de navolgende verbijzondering hiervan: 
 
Taak Kennisopdracht 2006 
Advisering LNV in IWC Nederlandse inbreng in IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Nederlandse inbreng in ASCOBANS 
Advisering LNV in TWO Nederlandse inbreng in TWO 
Onderzoek Antarctica Nederlandse bijdrage aan internationaal onderzeok 
Adviezen meststoffenbesluit Advies over toelating van meststoffen 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Advies over het mestbeleid 
Adviezen CTB Advies over toelating van bestrijdingsmiddelen 
Instrumentarium CTB Instrumentarium ter beoordeling toelating bestrijdingsmiddelen 
 
 
Producten 2006 (voorlopig) 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over producten. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2006, voor 
zover op dit moment bekend. 
 
Taak Producten 2006 
Advisering LNV in IWC Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Advisering LNV in ASCOBANS Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Advisering LNV in TWO Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Onderzoek Antarctica Zie Projectresultaat (1.4) in Startdocument van dit project 
Adviezen meststoffenbesluit Schriftelijke adviezen op aanvraag 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Schriftelijke adviezen op aanvraag 
Adviezen CTB Afhankelijk van adviesaanvragen CTB 
Instrumentarium CTB Operationeel instrumentarium 
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11. Methode in de aanpak 
 
Taak Methode in de aanpak 2006 
Advisering LNV in IWC Deskundigenoordeel 
Advisering LNV in ASCOBANS Deskundigenoordeel 
Advisering LNV in TWO Deskundigenoordeel 
Onderzoek Antarctica Expedities 
Adviezen meststoffenbesluit Laboratoriumtests 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Deskundigenoordeel, zonodig met inzet van werkgroepen op 
specifieke onderwerpen (niet inbegrepen) 
Adviezen CTB Deskundigenoordeel, toepassing instrumentarium 
Instrumentarium CTB Software-ontwikkeling 
 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over onderzoeksactiviteiten en fasering. Onderstaande tabel geeft de specifieke 
planning voor 2006, voor zover op dit moment bekend. 
 
Taak Activiteiten en fasering 2006 
Advisering LNV in IWC Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Advisering LNV in ASCOBANS Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Advisering LNV in TWO Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Onderzoek Antarctica Wordt afgestemd met het internationaal consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Wordt afgestemd op adviesaanvragen van LNV 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Wordt afgestemd op adviesaanvragen van LNV 
Adviezen CTB Wordt afgestemd op adviesaanvragen van CTB 
Instrumentarium CTB Beheer en onderhoud volgens beheersplan, hulp bij gebruik 
en verhelpen van storingen indien nodig 
 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over deze interactie. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2006, 
voor zover op dit moment bekend. 
 
Taak Interactie in 2006 
Advisering LNV in IWC Via contactpersoon 
Advisering LNV in ASCOBANS Via contactpersoon 
Advisering LNV in TWO Via contactpersoon 
Onderzoek Antarctica Via internationaal consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Via adviesvrager 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Via de adviseurs van de commissie 
Adviezen CTB Met CTB 
Instrumentarium CTB Met CTB 
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Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over interne communicatie. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 
2006, voor zover op dit moment bekend. 
 
Taak Interne communicatie 2006 
Advisering LNV in IWC Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Advisering LNV in ASCOBANS Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Advisering LNV in TWO Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Onderzoek Antarctica Met internationaal consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Met desbetreffende onderzoeksgroep 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Met onderliggende werkgroepen 
Adviezen CTB Met desbetreffende onderzoeksgroep 
Instrumentarium CTB Met desbetreffende onderzoeksgroep 
 
 
12. Communicatieplan 
Algemeen: Voor de WOT Natuur & Milieu is een algemeen communicatieplan 2006 opgesteld. 
De taken WOT Advisering N&M worden hierin opgenomen. Het betreft publicaties op de 
website, in de nieuwsbrief, en in Kennisonline. Specifieke communicatie per taak is in 
onderstaande tabel weergegeven: 
 
Taak Externe communicatie in 2006 
Advisering LNV in IWC Jaarlijkse voortgangsrapportages walvisonderzoek, jaarlijkse 
verslagen van zittingen IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Jaarlijkse rapportage van zittingen ASCOBANS, van 
werkgroep en project Recovery Harbour Porpoise. 
Advisering LNV in TWO Monitorresultaten, wetenschappelijke publicatie zeehonden 
(1x/5jr), Quality Status Report (Marine Mammals), advies op 
aanvraag 
Onderzoek Antarctica Wetenschappelijke publicaties, invulling diverse internationale 
lidmaatschappen, schriftelijk advies 
Adviezen meststoffenbesluit Schriftelijk advies op aanvraag 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Schriftelijk advies op aanvraag 
Adviezen CTB Schriftelijk advies op aanvraag 
Instrumentarium CTB Helpdesk, website, training 
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2.7 Programma Informatievoorziening Natuur  
2.7.1 Algemeen 
1. WOT cluster, clusterleider 
Het programma Informatievoorziening Natuur wordt uitgevoerd onder het cluster EHS (Kees 
Hendriks). Gezien het speciale karakter van het programma is het een opdracht aan Alterra, 
Centrum voor Geo-informatie, wetenschappelijk hoofd prof. dr. M.E. Schaepman.  
2. Onderzoekstaak: Informatievoorziening Natuur 
3. Onderzoeksleider: A.M. Schmidt (Alterra) 
4. Contactpersonen 
Vanwege het speciale karakter van dit programma wordt een aparte organisatie opgericht 
voor de aansturing. Deze organisatie wordt begin 2006 verder uitgewerkt. Aangezien het 
programma wordt uitgevoerd onder het cluster EHS wordt het cluster geïnformeerd via 
terugkerende rapportages.  
 
Voorstel voor de organisatie is: 
Stuurgroep:  Drs. S.A. Sprengers (LNV DN, voorzitter) 
Dr. P.C. de Hullu (LNV DK) 
Prof. Dr. M.E. Schaepman (Alterra) 
Drs. A.L.M. Berkhout (LNV DN, secretaris) 
 
Werkgroepen per werkpakket (zie paragraaf 10) van het werkplan:   
 bestaande uit DN/ DK en Alterra 
 
Indien noodzakelijk: klankbordgroepen op projectniveau. 
 
De rol van de begeleidingscommissie wordt in 2006 bepaald. De huidige leden zijn:  
  P.R. Hilgen (LNV DK) 
  L.C. Braat (MNP) 
  A.F. de Goede (Provincie Noord-Brabant) 
  P.J.W. Hinssen (WOT-unit Natuur en Milieu) 
  M.C. Lok (LNV DN) 
  J.J. Bakker (LNV DN) 
M.E.B. van den Boogaard (LNV DN) 
W.R.M. van Heusden (DLG) 
J.J. Ostendorf (DR) 
W.F.A.M. Sambeek (DRZ) 
Cor Berrevoets (RIKZ)  
M.E. Schaepman (Alterra, MT-lid) 
A.M. Schmidt (Alterra, programmaleider) 
 
5.  Deelnemende kennisinstellingen  
Alterra voert het programma Informatievoorziening Natuur uit in samenwerking met diverse 
organisaties, waaronder beleiddirecties, regiodirecties en uitvoerende diensten van het 
Ministerie van LNV, het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), onderzoeksinstituten (b.v. 
Biometris, Centraal Bureau voor Statistiek en KIWA), provincies, terreinbeherende instanties, 
de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF), Het Natuurloket en Particuliere 
Gegevensverzamelende Organisaties (b.v. SOVON, FLORON, RAVON en de Vlinderstichting).  
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6.  Doelgroepen 
Er worden in het kader van het programma Informatievoorziening Natuur verschillende type 
gebruikers onderscheiden, te weten primaire gebruikers (direct belanghebbenden) en 
secundaire gebruikers (indirect belanghebbende ofwel stakeholders). 
 
Primaire gebruikers (direct belanghebbenden) 
Dit zijn de organisaties die (eind-)verantwoordelijk zijn voor de wettelijke en bestuurlijke 
verplichtingen en daarom ook de belangrijkste afnemers van de producten en diensten van het 
programma Informatievoorziening Natuur, te weten:  
• LNV DN  
• LNV DK 
• Regiodirecties 
• Provincies 
• Uitvoerende diensten (Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied) 
 
Secundaire gebruikers (stakeholders) 
Dit zijn organisaties die niet verantwoordelijk zijn voor de wettelijke en bestuurlijke 
verplichtingen, maar die wel belang hebben bij een goede informatievoorziening op het gebied 
van natuur en die veelal ook een actieve rol spelen in de informatievoorziening natuur. Dit zijn 
zowel afnemers als aanbieders van de producten en diensten van het programma 
Informatievoorziening Natuur, waaronder: 
• Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) 
• Terreinbeherende instanties (b.v. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale 
Landschappen) 
• Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) 
• Het Natuurloket 
• Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties (b.v. SOVON, FLORON, RAVON en de 
Vlinderstichting) 
• Kennisinstituten (b.v. Biometris en KIWA) 
 
7.  Totaalbudget 2006:   € 1.168.000.  
Met het doorschuiven van het resterende budget van 2005 (€ 285.000) komt dit neer op een  
bedrag van € 883.000.  
 
8.  LNV beleidsopgave (wettelijk en bestuurlijk kader) 
Het programma Informatievoorziening Natuur ondersteunt de Directie Natuur van het 
Ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV DN) en andere organisaties (o.a. 
regiodirecties, provincies en uitvoerende diensten) bij het uitvoeren van wettelijke en 
bestuurlijke verplichtingen in het kader van internationale en nationale wet- en regelgeving op 
het gebied van natuur. 
 
Het programma richt zich vooral op de internationale rapportage- en monitoringsverplichtingen 
van LNV DN. In beperkte mate wordt ook aandacht besteed aan de informatievoorziening ter 
ondersteuning van de handhaving en controle van de nationale wet-/regelgeving bijvoorbeeld 
de toetsing van aanvragen voor ontheffingen in het kader van de Flora- en Faunawet door DLG 
en de toetsing van aanvragen voor vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
door de provincies. Onderzocht wordt ook hoe de informatievoorziening van de natuursector 
af te stemmen op de informatievoorziening van andere beleidssectoren, te weten de 
watersector ( EU-Kaderrichtlijn Water), de milieusector (strategische milieubeoordeling, 
milieueffectrapportage) en de ruimtelijke ordeningsector (Wet op Ruimtelijke Ordening). 
 
In 2006 betreft het rapportage- en monitoringsverplichtingen voortvloeiend uit: 
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• Bern Conventie 
• CITES EU-verordening 
• EU-Vogelrichtlijn 
• EU-Habitatrichtlijn 
• Trilaterale Waddenzee overeenkomst: Trilateral Monitoring and Assessment Program 
De rapportage- en monitoringsverplichtingen in het kader van respectievelijk Forest Focus, 
Ministerial Conference on the Protection of Forest en Global Forest Resource Assessment zijn 
niet in dit overzicht opgenomen aangezien deze tot heden in het kader van het Programma 
Gegevensvoorziening werden uitgevoerd.  
 
9.  Kennisbehoefte/kennisopdracht (wettelijke onderzoekstaken) 
In Figuur 2.2 wordt aangegeven welke werkzaamheden in het kader van het programma 
Informatievoorziening Natuur worden uitgevoerd, hoe deze werkzaamheden zich onderling tot 
elkaar verhouden en welke producten dit uiteindelijk oplevert. Dit betreft in feite een nadere 
uitwerking (interpretatie) door de programmaleider van de wettelijke onderzoekstaken1 van het 
programma Informatievoorziening Natuur, dit t.b.v. de oorspronkelijke beoogde 
uitvoeringsovereenkomst. De discussie over welke wettelijke onderzoekstaken in de toekomst 
nu wel of niet in het huidige programma ondergebracht gaan worden en de wijze waarop dit in 
 
 
Figuur 2.2   Wettelijke onderzoekstaken WOT IN en op te leveren producten. Onderscheid 
is gemaakt tussen in principe eenmalige en (jaarlijks) terugkerende werkzaamheden.  
 
                                                   
1 Vanwege het ontbreken van een uitvoeringsovereenkomst is er nu nog geen sprake van een WOT programma (WOT 
= wettelijke onderzoekstaken). Onduidelijk is of er in 2006 alsnog eenuitvoerings-overeenkomst opgesteld en 
ondertekend zal worden. Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling (kaderbrief WUR 2004-2007). 
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de toekomst aangestuurd zal worden speelt nog. Voorlopig wordt daarom jaarlijks in het 
werkplan vastgelegd welke werkzaamheden/onderdelen in het programma 
Informatievoorziening Natuur opgenomen worden. 
 
Naast de werkzaamheden in Figuur 2.2 wordt in het kader van het programma 
Informatievoorziening Natuur ook gewerkt aan een infrastructuur bestaande uit een webportal 
(www.natuurgegevens.nl) en een aantal databases en informatiesystemen. Deze infrastructuur 
heeft enerzijds als doel om de werkzaamheden van het programma Informatievoorziening 
Natuur te ondersteunen (dus bedoeld voor secundaire gebruikers) en anderzijds om de 
producten van het programma te ontsluiten voor de primaire én secundaire gebruikers. Hoe 
deze infrastructuur afgestemd gaat worden op bestaande en nieuwe initiatieven zoals 
respectievelijk Het Natuurloket (www.natuurloket.nl) en de Nationale Database Flora en Fauna 
is nog niet duidelijk. De discussie hierover speelt nog. Ook hier geldt dat jaarlijks in het 
werkplan wordt vastgelegd welke werkzaamheden/onderdelen in het programma 
Informatievoorziening Natuur opgenomen worden. 
 
2.7.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
10.  Methode van aanpak (werkplan 2006) 
Voor het werkplan van 2006 zijn de werkzaamheden uit Figuur 2.2 onderverdeeld in vier 
werkpakketten, te weten:  
1. Wettelijk en bestuurlijk kader 
2. Rapportages 
3. Monitoring 
4. Infrastructuur  
Deze werkpakketten worden in de volgende paragrafen toegelicht. Tevens wordt in het kort 
ingegaan op wat er in 2004- en 2005 al aan werkzaamheden is verricht. 
 
Werkpakket 1 Wettelijke en bestuurlijk kader 
Dit werkpakket betreft de analyse van de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen van LNV DN 
en de informatievraag-/aanbodanalyse, zie Figuur 2.2. Dit zijn in principe eenmalige 
werkzaamheden. 
 
Dit onderdeel is in 2004 al van start gegaan (bij de voorbereiding van het programma) en 
heeft in 2005 een vervolg gekregen in het kader van het project ‘Informatievraag-
/aanbodanalyse’. Het overzicht van rapportage- en monitoringsverplichtingen van LNV DN is nu 
dan ook nagenoeg compleet en wordt momenteel vastgelegd in een documentatiesysteem 
(tevens archiefsysteem). De informatievraag- en aanbodanalyse is nog niet volledig afgerond 
(mede gezien ontwikkelingen wat betreft voorschriften van het Habitat Comité en Ornis 
Comité) en dient daarom in 2006 een vervolg te krijgen. Een deel van het budget van 2005 
(25 kEuro) wordt doorgeschoven om de resultaten van 2004-2005 vast te leggen in een 
achtergronddocument. 
 
Werkpakket 2 Rapportages 
Dit werkpakket betreft de verplichte rapportages. Dit onderdeel verschilt per jaar afhankelijk 
van de frequentie en de deadlines van de rapportages. In 2005 dienen een aantal 
derogatierapportages opgeleverd te worden (Bonn, CITES, VR en HR) en het periodieke 
algemene verslag van de Habitatrichtlijn (HR). 
 
In 2005 is inmiddels ervaring opgedaan met een aantal rapportages (project ‘Draaiboeken 
derogatierapportages’ en project ‘Draaiboeken overige wettelijke verplichtingen’). Afgesproken 
is nu dat de rapportages in overleg met LNV DN en LNV DK worden opgesteld. LNV DK 
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bewaakt het proces van de tot standkoming van de rapportages. LNV DN blijft 
eindverantwoordelijk voor de rapportages. In 2005 is dit onderdeel te ruim begroot (212 
kEuro), vandaar dat het overblijvende budget van 2005 (100 kEuro) wordt doorgeschoven 
naar 2006 t.b.v. de rapportages in 2006. 
 
Werkpakket 3 Monitoring 
Dit betreft (in principe) eenmalige werkzaamheden, te weten de ontwikkeling van methodieken 
voor de inwinning en de bewerking van gegevens en (jaarlijks) terugkerende werkzaamheden, 
te weten de daadwerkelijke inwinning, bewerking, beheer en ontsluiting van gegevens en 
daaruit afgeleide informatie (zie Figuur 22.2). In 2006 staan deze werkzaamheden volledig in 
het teken van de rapportages in het kader van de Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR). 
Conform de voorschriften van het Habitat Comité wordt onderscheid gemaakt tussen de 
nulmeting en de toekomstige monitoring (zie Tabel 2.1). In onderstaande paragrafen wordt dit 
onderscheid toegelicht. 
 
Tabel 2.1.  Voorschriften van het Habitat Comité (DocHab-04-03/03 rev.3) 
 Reporting 
period 
National report 
(EU synthesis report) 
Main focus 
1. 1994 – 2000 2001 
(2003/4) 
Progress in legal transposition and 
implementation of the directive; progress in 
establishing the Natura 2000 network, 
administrative aspects. 
2. 2001 – 2006 2007 
(2008/9) 
First assessment of conservation status 
based on best available data (based 
among others on trends and ideally in 
comparison with favourable reference values) 
3. 2007 – 2012 2013 
(2014/15) 
Renewed assessment of conservation status, 
based on established monitoring system. 
Assessment of effectiveness of measures 
taken under the directive. 
 
Nulmeting 
Begin 2007 dient het periodieke algemene verslag van de Habitatrichtlijn opgeleverd te 
worden. Dit betreft de zogeheten ‘nulmeting’. Deze nulmeting betreft de eerste beoordeling 
van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen (zie Tabel 2.1). De nulmeting zal 
conform de voorschriften van het Habitat Comité gebaseerd worden op de meest bruikbare en 
beschikbare gegevens. In het kader van het programma Informatievoorziening Natuur worden 
dus bruikbare gegevens verzameld en bewerkt tot de voor de nulmeting gewenste informatie, 
dit aanvullende op wat al in het kader van het project ‘Natura2000 doelen en beheer’ is 
gerealiseerd (b.v. de Natura2000profielen). De beoordelingsmatrices voor respectievelijk 
soorten en habitattypen van het Habitat Comité vormt het uitgangspunt bij deze nulmeting (zie 
Tabel 2.3 en Tabel 2.4 ). Wat de soorten betreft dient dus informatie opgeleverd te worden 
over verspreiding (range), populatie (population), leefgebied (habitat) en toekomstperspectief 
(future prospects). Wat de habitattypen betreft dient informatie opgeleverd te worden over 
verspreiding (range), oppervlakte (area), structuur en functie (structure en function, typical 
species) en toekomstperspectief (future prospects). 
 
In 2005 is al een start gemaakt met de nulmeting van de habitattypen, te weten het project 
‘Operationalisatie en nulmeting’. Voor dit project zijn vegetatiegegevens (karteringen en 
opnamen) verzameld van o.a. terreinbeherende instanties en PGO’s en zijn deze gegevens 
i.s.m. met desbetreffende partijen bewerkt tot informatie t.b.v. de rapportage in 2007. Ook 
het project ‘Landelijke Vegetatiedatabank Nederland’ (vervolg op 2005) levert input voor de 
nulmeting dit wat betreft de (trends in) verspreiding van habitattypen en de aanwezigheid van 
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typische soorten (als indicatie voor structuur en functie). In 2006 wordt de nulmeting van de 
habitattypen voortgezet en wordt ook de nulmeting van de soorten uitgevoerd. Het betreft dus 
met name het verzamelen van bestaande gegevens (dus niet het inwinnen van nieuwe 
gegevens!) en het bewerken van deze gegevens tot de voor de rapportage vereiste informatie. 
Net als in 2005 zal dit in nauwe samenwerking plaatsvinden met de bronhouders van deze 
gegevens. 
 
Toekomstige monitoring 
Vooruitlopend op de rapportages in 2008 (VR) en 2013 (HR) wordt er conform de 
voorschriften van het Habitat Comité (zie Tabel 2.1) in het kader van het programma 
Informatievoorziening Natuur ook gewerkt aan een toekomstig monitoringsysteem voor het 
monitoren van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen. Hierbij wordt 
specifiek aandacht besteed aan het vaststellen van referentiewaarden (reference values): 
waneer is de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen bereikt? 
 
In 2005 zijn in het kader van een aantal projecten al een aantal pilots uitgevoerd om de 
mogelijkheden voor het monitoren van de verschillende aspecten van de staat van 
instandhouding van soorten en habitattypen te toetsen, te weten het project ‘Kansenkaarten 
soorten’ (monitoring verspreiding van soorten), het project ‘Future prospects’ (monitoring 
toekomstperspectief van soorten en habitattypen) en het project ‘Leefomgevingcondities’ 
(monitoring van ecologische condities van soorten en habitattypen ofwel de aspecten habitat 
en structuur en functie). Deze projecten leveren in het 1e kwartaal 2006 (vanwege de trage 
start van deze projecten in 2005) informatie op die voor de nulmeting gebruikt kan worden en 
leveren ook adviezen op wat betreft de toekomstige monitoring. 
 
De daadwerkelijke monitoring (het inwinnen van gegevens b.v. door middel van veldwerk) zal 
grotendeels door ‘derden’ (niet WUR-organisaties) worden uitgevoerd, waaronder de 
terreinbeherende instanties, particuliere gegevensbeherende organisaties (PGO’s) en 
overheden (b.v. provincies en waterschappen). Dit is dus niet begroot in het huidige 
programma. Mogelijk dat in de toekomst wel aanvullende waarnemingen t.b.v. van het invullen 
van de ‘witte vlekken’ (lacunes) in het programma opgenomen wordt. 
 
Werkpakket 4 Infrastructuur 
Dit werkpakket betreft de uitbreiding (voor zover gewenst) en het beheer en onderhoud van de 
infrastructuur, die in 2004-2005 in het kader van het WOT IN gerealiseerd is. Deze 
infrastructuur bestaat uit: 
• een webportaal (www.natuurgegevens.nl),  
• documentatiesystemen: t.b.v. het overzicht (deels ook archivering) van respectievelijk 
meetnetten en gegevens en rapportages (zie Figuur 22.2),  
• databases: Beschermde Gebiedenregister en de Landelijke Vegetatiedatabank 
• informatiesystemen t.b.v. respectievelijk de derogatierapportages en periodieke 
algemene rapportages 
 
De infrastructuur heeft twee doelen, te weten de logistieke ondersteuning van de wettelijke 
onderzoekstaken (mede gezien de kwaliteitsborging) en het ontsluiten van producten en 
diensten bijvoorbeeld de voor de rapportages vereiste informatie over beschermde soorten, 
habitattypen en gebieden. 
 
Webportaal 
In 2004 is een webportaal gerealiseerd dat in 2005 onderhouden en beheerd is (project ‘WOT-
portaal’). Via dit webportaal krijgen de gebruikers toegang tot de documentatiesystemen, 
databases (voorzover toegestaan door de bronhouders) en informatiesystemen.  
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Documentatiesystemen 
In 2005 zijn ook een drietal documentatiesystemen gerealiseerd voor respectievelijk de 
rapportages, de meetnetten en gegevens (datacatalogus). Door middel van deze systemen is 
het inzichtelijk gemaakt welke rapportages wanneer door wie aan wie opgeleverd moeten 
worden en welke meetnetten en gegevens (databestanden) voor desbetreffende rapportages 
ingezet kunnen worden. Ook worden de oude rapportages bewaard (gearchiveerd) en wordt 
gedocumenteerd door wie desbetreffende rapportages zijn opgesteld en welke gegevens er 
voor desbetreffende rapportages gebruikt zijn etc. Dit t.b.v. de kwaliteitsborging 
(reproduceerbaarheid en traceerbaarheid).  
 
Databases 
Verder is er in 2005 een geografische database (Oracle Spatial) gerealiseerd met de 
begrenzing, oppervlakte en ligging van de beschermde gebieden (VR, HR, Natura2000, NB-
wet en Ramsar). Er is een koppeling gemaakt tussen desbetreffende database en de 
Natura2000database (Microsoft Accessdatabase met aanvullende informatie over gebieden, 
soorten en habitattypen). Tevens is de bruikbaarheid van de Landelijke Vegetatiedatabank voor 
de rapportages in kader HR onderzocht. Uit deze database kan de (trend in) verspreiding en 
aanwezigheid van typische soorten van de habitattypen worden afgeleid. De database is 
aangevuld met beschikbare en bruikbare vegetatiegegevens. Een deel van dit werk kon 
vanwege capaciteitsgebrek niet in 2005 uitgevoerd worden vandaar dat een budget van 20 
kEuro is doorgeschoven naar 2006. 
 
Informatiesystemen 
IN 2005 is ook een start gemaakt met twee informatiesystemen t.b.v. van respectievelijk de 
derogatierapportages (aanvullend op het Habitat en Bird directive information System, 
HABIDES) en periodieke algemene rapportage (aanvullend op de Natura2000database). Het 
budget van 2005 is – mede gezien de vertraging – niet geheel uitgeput. Vandaar dat er een 
bedrag van 50 kEuro doorgeschoven wordt naar 2006.  
 
Werkpakket 5 Waddenzee monitoring 
Conform de afspraak met LNV DN wordt vanaf 2006 de monitoring in het kader van de 
Trilaterale Waddenzeeovereenkomst ofwel het ‘Trilateral Monitoring and Assessment Program’ 
(TMAP) in het huidige programma opgenomen. Deze activiteiten zijn niet alleen van belang 
voor TMAP, maar ook voor de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vanwege de monitoring van 
mariene soorten en habitattypen. 
 
11. Organisatie en communicatie 
 
Organisatie 
Het programma wordt op hoofdlijnen aangestuurd door een BegeleidingsCommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de opdachtgever (LNV DN en LNV DK op MT niveau), 
opdrachtnemer (Alterra op MT niveau) en gebruikers. Begin 2006 zullen er in overleg met de 
opdrachtgever door de opdrachtnemer (de programmaleider en de projectleiders onder 
supervisie van het betrokken MT-lid van Alterra) projectvoorstellen worden uitgewerkt, die door 
de contactpersonen van de opdrachtnemer (de probleemhouders) goedgekeurd moeten 
worden (een uitzondering hierop vormen de projecten uit 2005 die een doorloop hebben in 
2006). Deze contactpersonen (probleemhouders) zullen in overleg met de voorzitter van de 
BC door betrokken personen van LNV DN en LNV DK (Astrid Berkhout en Bas van Vliet) worden 
aangewezen. Eind 1e kwartaal is de deadline voor de goedkeuring van de projectplannen (dit 
gezien de ervaring uit 2005). Besluitvorming vindt plaats door LNV DN. Halverwege 2006 (juni 
2006) zal door de opdrachtnemer (programmaleider) een voortgangsrapport worden 
opgesteld wat met de voorzitter van de BC besproken zal worden. A.h.v. van dit 
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voortgangsrapport kunnen de mogelijke knelpunten (inhoudelijk en financieel) worden 
besproken en kan naar oplossingen worden gezocht.  
 
Interne communicatie 
Al vanaf 2004 is er een webportaal gerealiseerd voor de communicatie binnen het programma 
Informatievoorziening Natuur. Alle programma en projectdocumenten worden op deze site 
beheerd. Er wordt o.a. een literatuurlijst bijgehouden en een adressenlijst (alle 
contactpersonen). Het webportaal is beveiligd met een username en wachtwoord. 
 
Externe communicatie 
Begin 2006 zal een brochure worden uitgebracht over het programma Informatievoorziening 
Natuur, dit voor een breed publiek. In vervolg hierop zullen in 2006 een aantal nieuwsbrieven 
worden uitgebracht (ca. 1 x per kwartaal). Verder zal in 2006 ook een bijdrage geleverd 
worden aan de Kennis on Line brochure en de Kennis on Line website 
(www.kennisonline.wur.nl). 
 
In het kader van de projecten vindt er bij de start, tussentijds en bij de afronding communicatie 
plaats tussen de projectleiders en de probleemhouders. Indien gewenst door LNV DN kunnen 
er ook workshops of mini-symposia gehouden worden. 
 
12. Projecten 
In Tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de projecten, die in 2006 uitgevoerd zullen 
worden, dit inclusief het bedrag dat hiervoor in 2006 beschikbaar is (beschikbaar budget 
2006). Het in 2006 beschikbaar budget bestaat uit de optelsom van het resterende budget uit 
2005 (geschat op 285.000 euro) en het door LNV in 2006 begroot budget. In Tabel 2.2 
wordt aangegeven hoe dit bedrag zich verhoudt tot het bedrag in 2005. 
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Tabel 2.2  Overzicht projecten 2006. Het resterende budget van 2005 en het 
beschikbare budget voor 2006 zijn vermeld.  
Wettelijk 
Kader 
Resterend 
budget  
Begroot 
budget  
Beschikbaar budget 
  2005 2006 2006 
Projecttitel Projectleider 
   (x1000€)  
(x1000€) 
(x1000€) 
1. Wettelijke en 
bestuurlijk kader 
    
    
  
Vervolg 2005 Alwin Gerritsen overkoepelend - 25 25 
Afronding 2005 Anne Schmidt overkoepelend 25 - 25 
Subtotaal     25 25 50 
2. Rapportages           
Rapportages Jaap van Os Bern, Bonn, 
CITES, VR, HR 100 - 100 
Subtotaal     100 0 100 
3. Monitoring           
Nulmeting soorten  Rogier Pouwels VR, HR - 75 75 
Nulmeting habitattypen John Janssen VR, HR 5 135 140 
Toekomstige monitoring 
soorten 
Rogier Pouwels VR,HR 
5 60 65 
Toekomstige monitoring 
habitattypen 
John Janssen VR, HR 
60 - 60 
Leefomgevingscondities Han van Dobben VR, HR 0 - - 
Subtotaal     70 270 340 
4. Infrastructuur           
Webportaal 
(www.natuurgegevens.nl) 
Marc Hoogerwerf overkoepelend 
0 20 20 
Documentatiesystemen Anne Schmidt overkoepelend 10 10 20 
Beschermde 
Gebiedenregister 
Marta Perez 
Soba 
VR,HR,NB-wet, 
Ramsar 0 50 50 
Landelijke 
Vegetatiedatabank 
Nederland 
Joop Schaminee HR 
20 - 20 
Informatiesystemen Anne Schmidt VR, HR 40 - 40 
Subtotaal     70 80 150 
Subtotaal       640 
Programma 
management (5-10%)     0 32  32 
Communicatie (5%)     10 22  32 
Vrije ruimte (10%)     10 54  64 
Totaal     285 483  768 
5. Waddenzee 
monitoring 
    
      
Monitoring gewone en 
grijze zeehonden 
Peter Reijnders VR, HR, TMAP 
  100 100 
Monitoring Kwelders Han Lindeboom HR, TMAP   100 100 
Reproductiemeetnet 
kustbroedvogels 
Cor Smit VR, TMAP 
  100 100 
Stabiliteit mosselbanken Norbert Dankers TMAP   60 60 
Referentiegebied 
(Rottum) 
Norbert Dankers TMAP 
  40 40 
Subtotaal       400 400 
Totaal   285 883 1168 
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Tabel 2.3   Beoordelingsmatrix soorten  
Parameter          Conservation Status 
 Favourable 
('green') 
Unfavourable - 
Inadequate 
('amber') 
Unfavourable - Bad 
('red') 
Unknown 
(insufficient 
information to 
make an 
assessment) 
Range2 Stable (loss and 
expansion in balance) 
or increasing AND not 
smaller than the 
'favourable reference 
range' 
Any other 
combination 
 
Large decline: 
Equivalent to a loss of 
more than 1% per 
year within period 
specified by MS  
9 OR 
more than 10% below 
favourable reference 
range 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Population  Population(s) not lower 
than ‘favourable 
reference population’ 
AND  
reproduction, mortality 
and age structure not 
deviating from normal 
(if data available) 
Any other 
combination 
 
Large decline: 
Equivalent to a loss of 
more than 1% per 
year (indicative value 
MS may deviate from 
if duly justified) within 
period specified by 
MS AND below 
'favourable reference 
population'  
OR 
More than 25% below 
favourable reference 
population 
OR 
Reproduction, 
mortality and age 
structure strongly 
deviating from normal 
(if data available) 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Habitat for the 
species 
Area of habitat is 
sufficiently large (and 
stable or increasing) 
AND habitat quality is 
suitable for the long 
term survival of the 
species 
Any other 
combination 
 
Area of habitat is 
clearly not sufficiently 
large to ensure the 
long term survival of 
the species 
OR 
Habitat quality is bad, 
clearly not allowing 
long term survival of 
the species 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Future prospects 
(as regards to 
population, range 
and habitat 
availability) 
Main pressures and 
threats to the species 
not significant; 
species will remain 
viable on the long-term 
Any other 
combination  
Severe influence of 
pressures and threats 
to the species; very 
bad prospects for its 
future, long-term 
viability at risk. 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Overall 
assessment of 
CS3 
All 'green' 
OR 
three 'green' and one 
'unknown' 
One or more 
'amber' but no 'red' 
One or more  'red'  Two or more 
'unknown' 
combined with 
green or all 
“unknown” 
 
                                                   
2 Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale 
and method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG. 
3 A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations 
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Tabel 2.4  Beoordelingsmatrix habitattypen 
Parameter       Conservation Status 
 
Favourable 
('green') 
Unfavourable – 
Inadequate  
('amber') 
Unfavourable - Bad 
('red') 
Unknown 
(insufficient 
information to 
make an 
assessment) 
Range4 Stable (loss and 
expansion in balance) 
or increasing AND 
not smaller than the 
'favourable reference 
range' 
 
Any other 
combination 
 
Large decrease: 
Equivalent to a loss 
of more than 1% per 
year within period 
specified by MS 
OR 
More than 10% 
below ‘favourable 
reference range’ 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Area covered by 
habitat type within 
range5 
Stable (loss and 
expansion in balance) 
or increasing AND 
not smaller than the 
'favourable reference 
area' AND without 
significant changes in 
distribution pattern 
within range (if data 
available) 
 
Any other 
combination 
Large decrease in 
surface area: 
Equivalent to a loss 
of more than 1% per 
year (indicative value 
MS may deviate from 
if duly justified) within 
period specified by 
MS  
OR 
With major losses in 
distribution pattern 
within range 
OR 
More than 10% 
below ‘favourable 
reference area’ 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Specific structures 
and functions 
(including typical 
species6 
Structures and 
functions (including 
typical species) in 
good condition and 
no significant 
deteriorations / 
pressures. 
Any other 
combination 
More than 25% of 
the area is 
unfavourable as 
regards its specific 
structures and 
functions (including 
typical species) 7 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Future prospects 
(as regards range, 
area covered and 
specific structures 
and functions) 
The habitats 
prospects for its 
future are excellent / 
good, no significant 
impact from threats 
expected; long-term 
viability assured. 
Any other 
combination 
The habitats 
prospects are bad, 
severe impact from 
threats expected; 
long-term viability not 
assured. 
No or insufficient 
reliable information 
available 
Overall 
assessment of CS 8 
All 'green' 
OR 
three 'green' and one 
'unknown' 
One or more 'amber' 
but no 'red'  
One or more  'red'  
Two or more 
'unknown' combined 
with green or all 
“unknown’ 
                                                   
4 Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define 
range (e.g. scale and method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in 
cooperation with the SWG. 
5 There may be situations where the habitat area, although above the 'Favourable Reference Area', has decreased as 
a result of management measures to restore another Annex I habitat or habitat of an Annex II species.  The habitat 
could still be considered to be at 'Favourable Conservation Status' but in such cases please give details in the 
Complementary Information section (“Other relevant information”) of Annex D. 
6 A definition of typical species will be elaborated in the frame of the guidance document by ETC-BD in cooperation 
with the SWG. 
7 E.g. by discontinuation of former management, or is under pressure from significant adverse influences, e.g. critical 
loads of pollution exceeded. 
8 A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats 
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2.8 Kennisbasis WOT Natuur & Milieu 
Het Kennisbasis programma KB-01-007 dient om de kennisbasis voor de WOT N&M te 
onderhouden en om strategische expertise te ontwikkelen voor deze WOT. In 2006 zijn er 
twee onderdelen te onderscheiden: 
1. Kennisbasis voor de WOT advisering Natuur en Milieu (95.000 euro) 
2. Kennisbasis voor de planbureaufuncties Natuur en Milieu (595.000 euro) 
 
De kennisbasis voor de WOT advisering Natuur en Milieu (95.000 euro) is expliciet gericht op 
het op peil houden van sleutelexpertise voor elk van de adviestaken. Het budget is te klein om 
onderzoeksprojecten mee te financieren, maar biedt de desbetreffende experts wel 
gelegenheid hun expertise door middel van studie en contacten met collega wetenschappers 
op peil te houden. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht. 
 
Taak  Kennisbehoefte Kennisbasis 2006 
Advisering LNV in IWC Investeren in sleutelexpertise (opvolging) i.v.m. pensionering 
huidige sleutelfunctionaris over enkele jaren 
Advisering LNV in ASCOBANS idem 
Advisering LNV in TWO idem 
Onderzoek Antarctica Investering in innovatie m.b.t. expedities 
Adviezen meststoffenbesluit Sleutelexpertise op peil houden 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Sleutelexpertise op peil houden 
Adviezen CTB Geen specifieke kennisbehoefte 
Instrumentarium CTB Sleutelexpertise op peil houden en kwaliteitsborging 
instrumentarium 
 
De kennisbasis voor de planbureaufuncties Natuur en Milieu (595.000 euro) is omvangrijk 
genoeg om onderzoeksprojecten uit te financieren. Onderstaande beschrijving geeft het kader 
en de beoogde projecten in 2006. 
 
 
2.8.1 Algemeen 
1. WOT cluster, clusterleider:: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak:  KB-01-007 
3.  Onderzoeksleider:  drs. J.M.J. Farjon (ESG) 
4.  Contactpersonen LNV: dr. H.v.d. Brand (DN), dr. A. Jahangir (DK),  
dr. L. Braat (MNP). 
5.  Deelnemende instellingen: ESG, SSG 
6.  Doelgroepen:   Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties LNV,  
VROM, V&W, EZ 
7. Budget 2006:   Euro 595.000 (prijspeil 1-1-2006) 
 
8. Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM): 
Trefwoorden Natuurplanbureau, Signalering, Beleidsevaluatie, Verkenning, 01 (versterking 
landelijk gebied), 02 (realisatie van de EHS), 03 (beheer van de EHS), 05.15 (ecologisch 
duurzame visserij) 
 
Het werkprogramma Kennisbasis WOT PNM  (KB-01-007) is gericht op ontwikkeling, in 
samenhang met kennisbasis WUR, van strategische kennis die op termijn kan worden 
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toegepast in overige programma’s van WOT Planbureaufuncties Natuur en Milieu, met name 
ondersteunend onderzoek (WOT-04-002).  
 
De overheid dient, bij het nemen van beslissingen van strategische aard, te beschikken over 
relevante informatie die goed hanteerbaar is. Als het gaat over natuur, bos en landschap is het 
de taak van het Natuurplanbureau om deze handzame informatie op een onafhankelijke en 
wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante aspecten en belangen voldoende in de 
maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken.  
 
Het Natuurplanbureau is een wettelijk vastgelegd instrument ter ondersteuning van het 
natuurbeleid (Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de 
Natuurplanbureaufunctie). Functies zijn het signaleren van trends en problemen, het evalueren 
van beleidsprestaties en het maken van prognoses over de mate waarin het beleid de doelen 
realiseert, alsmede het vertalen van trends in de samenleving en het ruimtegebruik in termen 
van kansen en bedreigingen voor natuur. Jaarlijks wordt een natuurbalans en vierjaarlijks een 
natuurverkenning uitgebracht. Opdrachtgever hiervoor is de bestuursraad van LNV. Incidenteel 
kan het Natuurplanbureau verkenningen of effectbeoordelingen voor derden uitvoeren, 
bijvoorbeeld voor politieke partijen of particuliere natuurorganisaties. Dit behoeft goedkeuring 
van de minister.  
 
Het onderbouwend onderzoek PNM richt zich op de ontwikkeling van een robuuste kennisbasis 
en meer in het bijzonder op de ontwikkeling van kennis voor de producten van MNP. Hierbij 
zijn vier kennisvelden (biodiversiteit, landschap, bestuur& samenleving en economie) en tien 
thema’s onderscheiden. 
 
Het programma wordt uitgevoerd in samenhang met Kennisbasis, thema 1 Duurzame 
ontwikkeling van de groenblauwe ruimte in een veranderende wereld. Doel van dit 
kennisbasisprogramma is: Het ontwikkelen van strategische kennis en methoden gericht op 
het operationaliseren van de principes van duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de 
groenblauwe ruimte, in Nederland, Europa en de rest van de Wereld.  
 
9. Kennisbehoefte 
Zie programma beschrijving WOT-04-002 en Kennisbasis thema 1.  
 
10. Kennisopdracht 
De kennisopdracht vloeit voort uit de taak van de Natuurplanbureaufunctie zoals vastgelegd in 
de uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM, bijbehorende werkafspraken en de werkplannen van 
WOT-04-002 en KB-01. Belangrijke producten van de Natuurplanbureaufunctie zijn de jaarlijkse 
Natuurbalans en de vierjaarlijkse Natuurverkenning. 
 
De Natuurbalans bestaat uit een deel evaluatie beleidsprestaties, en een deel evaluatie of 
verkenning van een of enkele actuele thema’s. De Natuurverkenning dekt het totale beleidsveld 
natuur, bos en landschap, en heeft een sterk accent op prognose. Ook thematische 
verkenningen zijn in het programma van het Natuurplanbureau opgenomen.  
 
De NPB-functie maakt gebruik van halffabrikaten die in onderbouwend onderzoek worden 
ontwikkeld (programma WOT-04-002) en van innovatieve ontwikkelingen uit het kennisbasis-
onderzoek (394-3).  
 
De producten op projectniveau worden gespecificeerd in de projectbeschrijvingen. Dit betreft 
i.h.a. de tastbare producten in de vorm van met name wetenschappelijke artikelen, Andere 
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producten kunnen zijn geo-informatiebestanden,  (verbeterde) modellen en deelmodellen, 
(verbeterde) kennissystemen.  
 
Producten 
Wetenschappelijke kennis gericht op toepassing van deze kennis in de toekomstige producten 
van het natuurplanbureau. Deze kennis heeft betrekking op 
• instrumenten voor beleidsevaluatie 
• graadmeters  
• modellen 
• thematische onderwerpen 
 
 
2.8.2 Programma-afspraak en werkplan 2006 
11. Methode in de aanpak 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
Het programma richt zich op het ontwikkelen van strategische expertise, en het verbeteren en 
vernieuwen van modellen en databestanden in de vier kennisvelden: Biodiversiteit, Landschap, 
Bestuur en Maatschappij, Economie. De onderzoeksvragen zijn het resultaat van een interactie 
tussen het werkproces visieontwikkeling Kennisbasis thema 1 en de inventarisatie van de 
benodigde kennis voor de Natuurplanbureaufunctie van het MNP die de Programma 
Commissie Natuur. Deze zijn vastgelegd in: 
• Themabeschrijving Kennisbasis thema 1 voor 2006-2009 en programmering 2006; 
• Thema’s en onderzoeksvragen 2006 van Onderbouwend onderzoek voor 
Natuurplanbureaufunctie van het MNP. 
 
Hierbij wordt in dit programma zoveel mogelijk uitgaan de kennisvragen van MNP met oog 
voor het doel van strategische expertise ontwikkeling WUR. De inhoudelijke overlap tussen de 
themabeschrijving KB1 en onderzoeksvragen MNP biedt hiervoor alle ruimte voor synergie. 
 
Voor 2006 zijn uitgangspunten en procedure voor selectie van projecten geformuleerd. Hierbij 
is een aantal groepen projecten onderscheiden, namelijk: 
 
Contrafinanciering loopt door, maar begin 2006 geëvalueerd (groep 1)  
MNP-bijdrage aan contrafinanciering van EU en BSIK projecten voor 2006 is hard. Om tot 
goed beargumenteerde heroverweging voor de periode 2007 t/m 2009 te komen, is een 
screening van deze projecten door programmaleiders PCN gewenst in eerste helft van 2006.  
 
Lopende projecten met modelontwikkeling worden voortgezet (groep 2)  
Voor 1 december 2005 geven de relevante programmaleiders Onderbouwend onderzoek MNP 
aan of doorlopende projecten passen bij de onderzoeksvragen MNP. 
 
Overige budget wordt ingevuld op basis voorstel programmaleiders Onderbouwend 
onderzoek MNP 
Programmaleiders PCN dienen voor 25 december 2005 voorstellen in voor 
kennisbasisprojecten. Deze worden door programmaleider KB-WOT N&M gescreend op de 
volgende criteria: 
• Project geeft verdieping aan een meerjarige onderzoeksvraag uit onderbouwd onderzoek; 
• Product is een wetenschappelijke publicatie die resultaten uit onderbouwend onderzoek 
presenteert. 
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Ervaringen met beoogde onderzoeksgroep rechtvaardigen de verwachting dat de publicatie er 
ook komt. 
Op basis van startdocument wordt een offerte gevraagd. Programmaleider KB-WOT N&M 
keurt de projecten goed op basis van projectvoorstel en advies van Paul Opdam, Aris Gaaff en 
relevante programmaleider PCN. 
 
Op programmaniveau is de kennisontwikkeling georganiseerd in ca. 20 projecten in de 
bovengenoemde groepen. Voor elk project treedt een trekker/deelprogrammaleider op die de 
projecten inhoudelijk begeleidt en de communicatie met het MNP als primaire belanghebbende 
verzorgt. 
 
Op projectniveau wordt de organisatie en fasering verder uitgewerkt in de afzonderlijke  
projectplannen.  
 
12. Communicatieplan 
• Parlement: ontvangt alle wettelijke producten en ad hoc adviezen van het NPB; 
• Kabinet: wordt geïnformeerd door directeur NMP via ROM en RPC; 
• Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W en EZ; interactief bij de vraagarticulatie en 
vormgeving van de producten en via presentaties van de producten; 
• Alle relevante doelgroepen en gebruikers: via diverse presentaties van de wettelijke 
producten 
 
De resultaten van het programma worden via de MNP communicatiekanalen (wettelijke 
producten, rapporten, website MNP, website Milieu- en Natuurcompendium, e-news etc) 
verspreid. Voor zover nodig, vindt daarnaast communicatie plaats via de kanalen die de WOT 
N&M zelf ter beschikking heeft (Kennis Online, WOt’snew, WOT-rapporten, WOT-studies en 
WOT-werkdocumenten, WOt website). 
 
De primaire doelgroep van het programma wordt gevormd door het kabinet, het parlement en 
het rijksbeleid. De inhoudelijke sturing van het programma is geregeld middels de jaarlijkse 
kaderbrief van het ministerie van LNV aan het MNP, voorbereid door met name de directies N 
en P. Het ministerie van LNV betrekt andere ministeries met beleidsverantwoordelijkheid op 
het gebied van natuur, bos en landschap hierbij. Ook de partijen aan wie de uitvoering van het 
natuurbeleid is gedelegeerd en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden 
geconsulteerd. Voorts vallen vertegenwoordigers van politieke partijen onder de secundaire 
doelgroepen.  
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13.  Tabel met projecten 
 
Nummer Titel Leiding LEI Alterra PL PCN 
Groep 1: Contrafinanciering  20 185 205 
230958-01 BSIK vernieuwend ruimtegebruik: synergie 
EHS- GBDA 
Grashof-
Bokdam 
 20 Wiertz 
230957-01 BSIK vernieuwend ruimtegebruik: 
coordinatie 
Opdam  20 Wiertz 
231943-01 BSIK vernieuwend ruimtegebruik:green 
blue networks 
Jochem  20 Wiertz 
231164-01 BSIK vernieuwend ruimtegebruik: wonen in 
landschap 
Kuypers  20 Wiertz 
231135-01 BSIK vernieuwend ruimtegebruik: groene 
bedrijfstereinnen 
Snep  20 Wiertz 
23156-05 BRANCH actie 5 van Rooij  20 Wiertz 
231547-01 SENSOR-Alterra (regionalisatie threats and 
pressures) 
Wascher  30 Elands 
231547-01 SENSOR-Alterra (OPENMI, downscaling, 
scenariostudies) 
Wascher  35 Houweling 
20550 Geo-informatie LUMOS Kuhlman 20  Brouwer, 
Houweling 
        
Groep 2: Modelontwikkeling  75 70 145 
0 Kwaliteitsslag-Pearl-Alterra Halbertsma  35 Houweling 
0 Kwaliteitsslag-Mambo-LEI Vrolijk 15  Houweling 
232115-02 Monitoring en voorspelling beleving Buijs  35 Dirkx, 
Houweling 
0 Scenarios platteland 2030 Silvis 60  Brouwer, 
Houweling 
        
Groep 3: Te heroverwegen lopende projecten  40 30 70 
20560 Financieringswijze lange termijn Gaaf 20  Wiertz 
20554 Interactieve waardering gb-netwerken Reinhard 20  Wiertz 
0 Int vergelijkingvan uitvoering rood-groen 
projecten 
Kruit  30 Elands 
        
Groep 4: Nog in te vullen projecten  36 119 175 
  maximaal 6 voorstellen a 30 kEuro  36 139 allen 
Coördinatie, ondersteuning en communicatie programma 0 20 20  
Totaal verplichtingen   171 424 595 
Budget 2006   171 424 595 
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3 Projectbeschrijvingen 
3.1 Inleiding 
Het werkprogramma 2006 van het cluster WOT Natuur & Milieu is onderverdeeld in zes 
werkprogramma’s. De manier waarop projecten tot stand komen (het proces) verschilt per 
programma. De mate waarin projecten op dit moment zijn uitgewerkt verschilt om die reden 
per programma. Dit maakt, samen met het specifieke karakter van veel WO-projecten, het 
standaard DK-formulier voor BO-projecten minder geschikt. Daarom is voor de WOT N&M een 
eigen formulier (“startdocument”) ontwikkeld (dit is vastgelegd in het ISO-gecertificeerde 
kwaliteitssysteem) 
 
Hieronder volgt een korte toelichting per programma.  
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-394) 
De inhoud van dit programma wordt sinds de start in 1998 bepaald door de Kaderbrief 
(Natuur)planbureaufunctie van LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP, t/m 2005 
onderdeel van het RIVM). De inhoudelijke beschrijving van (hoofd)projecten, vrijwel altijd 
samenwerkingsprojecten tussen MNP en WOT N&M, gebeurt door het MNP. De deelprojecten 
van de WOT N&M worden begin 2006 vastgelegd in gedetailleerde projectplannen. 
 
Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-385) 
Dit programma kent sinds de start in 1997 een begeleidingscommissie waarin onder meer het 
MNP (RIVM) en verschillende directies van LNV vertegenwoordigd waren. De 
Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM bepaalt dat de sturing door het MNP plaatsvindt. Om die 
reden is de begeleidingscommissie omgevormd tot een adviescommissie. De Kaderbrief van 
LNV aan het MNP bevat voor 2006 voor het eerst ook inhoudelijke onderwerpen aangaande 
de Milieuplanbureaufunctie. Voor de projecten in dit programma zijn startdocumenten 
opgesteld. 
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de onderzoeksbehoefte van het MNP en 
wordt (primair) intern aanbesteed bij de instellingen van DLO. Het programma kent een geheel 
eigen planning & controlcyclus, met een uitgebreide vraagarticulatie (voor 2006 uitmondend in 
WOT werkdocument 11) en een samen met MNP (in de Programmacommissie 
Natuurplanbureaufunctie, PCN) gecoördineerd proces van interne aanbesteding. 
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-001) 
Dit programma is naar de wens van LNV-DK ondergebracht bij de Natuurplanbureaufunctie, 
maar is qua karakter (langjarige gegevensverzameling) geen planbureautaak. Om die reden is 
het als afzonderlijk (klein) programma gedefinieerd, dat als zodanig sterk gekoppeld is aan het 
Meerjarenplan AVP. Het werkprogramma 2006 is afhankelijk van de eisen die in dit 
Meerjarenplan worden gesteld aan het monitoren van effecten. 
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Met ingang van 2006 zijn deze gebundeld in dit 
programma. Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2007. LNV 
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financiert deze taken tot nu toe uit uiteenlopende bronnen. Voor de projecten in dit 
programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de invulling van de wettelijke onderzoekstaken betreffende 
informatievoorziening natuur. De vastlegging van deze taken in een uitvoeringsovereenkomst 
zal naar verwachting per 1-1-2007 plaatsvinden. Tot die tijd valt het programma beheersmatig 
onder het BO Cluster EHS. Het opstellen van de projectplannen is uitgesteld tot begin 2006 
omdat tot begin december onduidelijkheid bestond over de omvang van de te verrichten 
werkzaamheden. 
 
Kennisbasis WOT Natuur & Milieu 
Bij de projecten in dit deelprogramma wordet gestreefd naar maximale synergie binnen de 
Kennisbasis (thema1). Om die reden zijn de projectbeschrijvingen niet in dit werkplan 
opgenomen, maar in het werkprogramma van Kennisbasis Thema 1. 
 
 
.
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3.2 Programma Natuurplanbureaufunctie 
De inhoudelijke beschrijving van (hoofd)projecten, vrijwel altijd samenwerkingsprojecten tussen 
MNP en WOT N&M, gebeurt door het MNP. De deelprojecten van de WOT N&M worden begin 
2006 vastgelegd in gedetailleerde projectplannen. Onderstaande tabel bevat een overzicht 
van de bijdragen vanuit dit programma aan de diverse producten van het MNP. Alle projecten 
hebben als einddatum 31-12-2006. 
 
 Begroting (euro)        
nr. Projecttitel Project-
leider + 
instituut 
Contact-
persoon 
gebruikers-
groep 
Raming 
Budget 
vorig jaar 
Budget 
totaal 
Raming 
Kosten 
Personeel 
Raming 
Kosten 
Materieel 
Raming 
Kosten 
Overig 
230003 Natuurbalans 
2006 
Sollart Vonk, P. van 
Egmond 
0 550,000 515,000 15,000 20,000 
230004 Agrarisch 
Natuurbeheer 
deel II 
De Koeijer Westhoek 0 220,000 190,000 0 30,000 
230005 Natuur-
compendium 
ten Cate Bronswijk 20,000 95,000 82,000 0 13,000 
230006 NVK en 
Duurzame 
Ontwikkeling 
P.Hinssen Braat 90,000 150,000 140,000 1,000 9,000 
230007 Quick Response 
en 
antennefunctie 
Lammers N. van 
Egmond 
0 100,000 89,500 1,500 9,000 
230008 Thematische 
verkenning KRW 
n.b.t. Witmer 0 200,000 190,000 2,000 8,000 
230009 Thematisch 
assessment 
VHR 
Bouma van Veen 0 200,000 189,000 1,000 10,000 
230010 CBD doelen 
2010 
Melman van Veen 0 200,000 190,000 200 10,000 
230011 Landschap en 
Platteland 
Dirkx Kuypers 47,000 287,000 278,300 3,700 5,000 
230012 Natuur in 
bestuur en 
samenleving 
Elands Reuding, 
Ros 
0 105,000 97,000 6,000 2,000 
230013 Natuur in 
economische 
context incl. 
Platform 
Economie 
Brouwer Braat 40,000 110,000 102,000 4,000 4,000 
230014 Natuur en 
ruimte 
Farjon Kuypers 0 70,000 60,500 1,000 8,500 
230015 Programma 
Beheer 
Sanders Wiertz 80,000 270,000 259,000 1,000 10,000 
230016 Kennisonline van Eck Ruijters (DK) 0 7,500 0 7,500 0 
230017 Kennis-
management 
ex. programma-
leiding OO 
Houweling Braat, 
Groenewoud 
0 85,000 69,000 4,000 12,000 
230018 Communicatie ten Cate Groenewoud 0 105,000 57,000 29,000 19,000 
230019 DINO inclusief 
CEI data 
Hoogerwerf van der 
Giessen 
0 285,000 227,000 30,000 28,000 
230020 Ad hoc 
investeringen 
Hinssen Braat, 
Groenewoud 
69,000 136,500 85,500 1,000 50,000 
230021 Secretariaat M. Hinssen P. Hinssen 0 55,000 52,000 3,000 0 
230022 Programma- en 
WOT 
management 
P. Hinssen Groenewoud 0 150,000 144,000 4,000 2,000 
 TOTAAL   346,000 3,381,000 3,015,600 114,900 249,500 
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3.3 Programma Milieuplanbureaufunctie 
 
Onderzoeksbegroting en projectenoverzicht 2006: 
 
Onderbouwing programmakosten voor het LNV-gefinancierde deel in 2006: 
• Geef de begrote kosten op projectniveau weer. 
• Indien relevant, vermeld de omvang van het onderhanden werk (projecten 
doorgeschoven vanuit voorgaande jaren naar 2006).  
• Indien een deel van het programma nog niet is toegewezen aan projecten, geef dan 
aan op welke wijze en wanneer de verdere invulling van projecten zal plaatsvinden. 
• Onderstaande tabellen kunnen in de vorm van een spread-sheet tabel aangeleverd 
worden. 
 
 
Kosten (€ x 1000) Project- 
nr. 
Project-titel Project-
leider 
+instituut 
Contactpers 
doelgroep 
(“probleem-
eigenaar”) 
Looptijd 
Perso-
neel 
 
Mate-
rieel 
 
Ov. 
 
Door-
ge-
scho-
ven  
uit 
2005 
Besteed-
baar 
budget in 
2006 
(€ x 
1000) 
1.1 Milieubalans V.d. Kolk, 
Alterra 
V.d. Berg Onbepaald 60 5     65 
1.2 Emissieregistratie V.d. Kolk 
Alterra 
Haanstra Onbepaald 29 1     30 
1.2 WUM Luesink,  
LEI 
Van Gemerden Onbepaald 19 1     20 
1.4 Kyoto Protocol Kuikman, 
Alterra 
Haanstra Onbepaald 49 1     50 
1.5 Monitoring transitie 
duurzame landbouw 
Leneman, 
LEI 
Haanstra, 
Klitsie, Ruiter 
(LNV-DK) 
Onbepaald 98 22     120 
1.6 Consequenties KRW 
in 2030 
Kwakernaak  
Alterra 
Haanstra, 
Klitsie, Vissers 
2006 45 5     50 
1.7 Verkenningen 
duurzame landbouw 
Rienks, 
Alterra 
Van Zeijts 2006 80 20   100 
1.8 Visiedocument 
duurzaam 
bodemgebruik 
Oenema, 
Alterra 
V.d. Berg 2006 40 10   50 
1.9 Duurzame 
landbouw in Europa 
Rienks, 
Alterra 
Westhoek 2006 50 20   70 
2.1 STONE Van der Kolk 
Alterra 
V.d. Berg Onbepaald 19 1     20 
2.2 MAM / MAMBO Vrolijk,  
LEI 
V.d. Berg Onbepaald 29 1     30 
3.1 Communicatie V.d. Kolk,  
Alterra 
Haanstra 2006 30 10     40 
3.2 Coördinatie V.d. Kolk, 
Alterra 
Haanstra 2006 70 10     80 
3.3  Vrije ruimte  Oenema, 
Alterra 
V.d. Berg 2006 78 2   80 
 Totaal    696 109   805 
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Voorlopig verdeling over DLO-instellingen 
DLO-instituut/ PO-instelling Budget 2006 
 
(€ x 1000) 
Alterra 555 
LEI 170 
PRI  
A&F  
Vrije ruimte voor ad-hoc vragen in 2006 80 
Nog te specificeren 0 
Totaal 805 
 
 
16. Percentage matching in 2006: 
  
Project-
nr. 
Project-
titel 
Looptijd 
matching 
Inzet 
LNV-
financiering 
tbv 
matching 
 
(€ x 1000) 
Aanvullende 
financiering 
buiten LNV 
 
 
 
(€ x 1000) 
Cofinancier 
buiten LNV 
(EU, EET, 
etc.) 
Reeds 
geregeld 
met 
cofinancier 
 
 
Ja / nee 
Akkoord 
advies-
commissie
/klankbord
-groep 
 
Ja / nee 
        
 SENSOR  50 50  ja  
        
        
        
        
        
        
  Totaal 0 0 0   
  % LNV-financiering tbv  
matching  
(=X/LNV-budget*100%) 
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Titel project: 
 
Bijdragen aan Milieubalans 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 65 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van bijdragen aan de Milieubalans 2006 en 2007, in overleg met de projectleider 
van de Milieubalans. 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
De Milieubalans wordt jaarlijks opgesteld door MNP, in samenwerking met diverse 
onderzoeksinstellingen, om het Parlement te informeren over de toestand van het milieu en de 
effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde milieubeleid. Deze werkzaamheden vloeien voort uit 
de wet op Milieubeheer (wet op Milieuplanbureau). Werkzaamheden door instellingen van 
Wageningen- UR worden in overleg met vertegenwoordigers van MNP vastgesteld. Het 
aanleveren van bepaalde gegevens is een jaarlijks terugkerende bezigheid. Andere activiteiten 
hangen af van de prioriteiten die vanuit het projectteam Milieubalans worden gesteld. Grote 
wensen (werkzaamheden) worden apart aanbesteed en gecontracteerd.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is (in overleg met de vertegenwoordiger(s) van Milieu- en 
Natuurplanbureau, MNP): 
• Het aanleveren van gegevens over ontwikkelingen in de landbouw en het landelijke gebied 
en over de milieudruk door de landbouw, aan Milieu- en Natuurplanbureau ten behoeve van 
de Milieubalans (bruto-toegevoegde waarde, energie, bestrijdingsmiddelen, dierlijke mest, 
ammoniakemissie, verdroging, vernatting, verontreiniging); 
• Het leveren van ideeën voor en commentaar op concepten van Milieubalans. 
 
Projectresultaat 
Aan het eind van het project ligt er een door het MNP opgestelde Milieubalans 2006, met 
hierin bijdragen voor met name het hoofdstuk landelijk gebied, vanuit de WUR. Resultaten 
zullen tevens te vinden zijn in het Milieucompendium. 
 
De projectleider Milieubalans verzorgt een toelichting op de Milieubalans 2006 tijdens 
lunchbesprekingen bij LNV en Alterra. 
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Titel project: 
 
EmissieRegistratie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 30 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van bijdragen aan de nationale Emissieregistratie (ER), in overleg met de 
projectleider van de ER (data, protocollen, procesbegeleiding). 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
De werkgroep Landbouw van de Emissieregistratie (ER) heeft een belangrijke taak in het 
verzamelen van emissiegegevens in de centrale database. De emissie gegevens zijn 
afkomstig van verschillende deelnemende instellingen en dienen uniform verzameld, bewerkt, 
opgeslagen en gerapporteerd te worden. Ook worden signalen afgegeven dat bepaalde 
protocollen moeten worden verbeterd en ge-update. Vanuit programma 385 worden bijdragen 
geleverd aan deze taken, in overleg met de andere participerende instellingen (CBS, EC-LNV, 
RIVM, RIZA, TNO). De bijdragen vanuit programma 385 worden in overleg met de voorzitter 
van de werkgroep Landbouw besproken en vervolgens via de programmaleider ingebracht in 
de adviescommissie, waar wordt bepaald of aangevraagde werkzaamheden al dan niet 
worden uitgevoerd. 
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
• bijdrage leveren aan de werkgroep Landbouw als lid; 
• aanleveren van gegevens (zoals energie, ammoniakemissies, emissies van fijn stof, 
bestrijdingsmiddelen); 
• regie, planning en coördinatie van bijdragen van instellingen van Wageningen-UR aan de 
Emissieregistratie. 
 
Projectresultaat 
In 2006 zal deels aan al de hierboven aangegeven doelen worden gewerkt. Dit betekent het 
leveren van bijdragen vanuit de eigen specifieke expertise, en het opstellen en bespreken van 
protocollen, samen met de andere instellingen. Op verzoek van de voorzitter zal speciale 
aandacht worden besteed aan de planning en coördinatie van de data-inwinning. 
 
Producten en resultaten zijn bedoeld voor het beleid en zullen op basis van rapporten of nota’s 
worden gepubliceerd, zoals de rapportages “Emissies in Nederland per regio; jaarrapport en 
ramingen” die worden uitgegeven door de ER in de rapportagereeks Doelgroepmonitoring. 
Ook worden de data gebruikt voor Milieubalans, Milieuverkenningen en Duurzaamheids-
verkenningen. 
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Titel project: 
 
Werkgroep Uniformering Mestcijfers 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Harry Luesink, LEI 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 20 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van bijdragen aan de werkgroep uniformering Mestcijfers (data, berekeningen, 
participatie in werkgroep). 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
De Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) is een structureel samenwerkingsverband van 
kennisinstituten voor het vaststellen van methodieken en jaarlijkse cijfers over de 
mestproductie en samenstelling in Nederland. Op basis van gegevens van CBS, aangevuld 
met gegevens uit BIN, worden de landelijk gemiddelde mestsamenstelling en 
mineralenproductie berekend. Dit is een jaarlijks terugkerende bezigheid. De resultaten van de 
berekeningen worden besproken en geaccordeerd in de werkgroep WUM. De eenmaal 
vastgestelde ‘mestcijfers’ worden gebruikt in diversie rapportages (Milieubalans, 
Milieuverkenningen, ER, etc.). 
 
Projectdoelstelling 
Doel van onderhavig project is: 
• het leveren van bijdragen over mestproductie en –samenstelling aan de Werkgroep 
Uniformering Mestcijfers WUM; 
• het coördineren van Wageningen-UR data in de Werkgroep Uniformering Mestcijfers; 
• het verbeteren van de rekenmethodiek voor mestproductie en –samenstelling. 
 
Projectresultaat 
• Verzamelen van de jaarspecifieke gegevens over de landelijke en regionale 
mestsamenstelling in 2005.; 
• Bewerken en rapporteren van de gegevens; 
• Bespreken en accorderen van de resultaten in de werkgroep. 
 
De resultaten zullen worden in tabelvorm (elektronisch) aan WUM aangeboden. 
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Titel project: 
 
Koolstofvastlegging door Landgebruik en bossen 
t.b.v. rapportage in kader Kyoto Protocol 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Peter Kuikman, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 50 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het aanleveren van gegevens over veranderingen in koolstofvastlegging in bossen en bodems 
door landgebruiksveranderingen, ten behoeve van de Nederlandse rapportage voor het Kyoto 
protocol. 
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Alle landen die het Kyoto protocol van 1997 hebben ondertekend hebben de verplichting om 
jaarlijks de veranderingen in de emissie van broeikasgassen te rapporteren. De rapportage 
over vastlegging van koolstof in bos en bodem door bossen en landgebruikveranderingen 
vormt een onderdeel van deze verplichting. In 2004 is een protocol opgesteld voor de 
rapportage over vastlegging van koolstof in bos en bodem door bossen en 
landgebruikveranderingen.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
Verzamelen, bewerken en rapporteren van gegevens over de koolstofvastlegging in bos en 
bodem door veranderingen in landgebruik en bossen, volgens geaccordeerde protocollen, ten 
behoeve van de Nederlandse rapportage in het kader van het Kyoto Protocol  
 
Projectresultaat 
In 2006 zal in overleg met de programmacommissie, adviescommissie en de projectleider van 
de Emissieregistratie ER gegevens worden verzameld en bewerkt om te komen tot de beste 
schatting van de veranderingen in de vastlegging van koolstof in bos en bodem. De gegevens 
zullen conform het geaccordeerde protocol worden verzameld, bewerkt en gerapporteerd.  
 
Producten en resultaten zijn bedoeld voor het beleid en zullen in een rapport worden 
gepubliceerd.  
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Titel project: Monitoring Transitie Duurzame Landbouw 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Hans Leneman, LEI 
 
Indicatief budget: k€ 120 
Opsteller(s) startdocument:  
Datum: 18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
Monitoring van de transitie duurzame landbouw via stakeholder-dialogen, ten behoeve van de 
rapportage van LNV aan de Tweede Kamer over de voortgang van het transitiebeleid 
duurzame landbouw. 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Op 16 december 2002 heeft de Minister van LNV het Plan van Aanpak voor de Transitie naar 
een Duurzame Landbouw aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan geeft aan wat LNV 
verstaat onder een duurzame landbouw en de rol die LNV wil spelen om deze te bevorderen. 
Een van de opgaven uit het plan heeft betrekking op het volgen van het transitieproces door 
monitoring. Monitoring is hier niet alleen bedoeld als verantwoording van gerealiseerde 
inspanningen op het gebied van duurzame landbouwontwikkeling. Er wordt ook beoogd het 
transitieproces een impuls te geven door het stimuleren van het leren over transitie duurzame 
landbouw door de betrokken partijen. Voor 2005 en 2006 staat bij LNV in dit kader onder 
andere op de agenda: ”de voortgang en inspanningen van alle betrokkenen monitoren en 
zichtbaar maken” (LNV begroting 2005). Inzicht in de ambitieniveaus van de transitie 
duurzame landbouw, waar consensus over bestaat, is subjectief van karakter. Door het op een 
gestructureerde en systematische wijze, zowel qua methode als in de tijd, meten van ambities 
moet een meer objectief, een meer generiek beeld worden verkregen. Deze gestructureerde 
wijze geeft de mogelijkheid tot het ontdekken van trends. 
 
Projectdoelstelling 
• Het opleveren van onafhankelijke informatie over de percepties/beelden van de betrokken 
partijen voor het transitieproces als input voor LNV voor haar rapportage aan de Tweede 
Kamer; 
• Het opleveren van onafhankelijke informatie over overeenkomsten en verschillen in de 
ambities van de betrokken partijen ten aanzien van het transitieproces, als input voor LNV 
voor haar rapportage aan de Tweede Kamer; 
• Het opleveren van een methodiek; 
• Een impuls geven aan het transitieproces duurzame landbouw door het stimuleren van 
een leerproces over transitie duurzame landbouw. Hierbij gaat het nadrukkelijk ook om het 
waarnemen van veranderingen. 
 
Projectresultaat 
Het resultaat van het project bestaat uit 
a. een beeld over hoe stakeholders zelf vinden dat het gaat met de transitie duurzame 
landbouw (hun beelden daarover) inzicht in de beelden/percepties, verwachtingen en 
ervaringen van betrokkenen t.a.v de transitie duurzame landbouw; 
b. inzicht in ambitieniveaus van de transitie duurzame landbouw, waar consensus over 
bestaat en waar de verschillen liggen; 
c. een gestructureerde (in de wijze waarop en ook in de tijd) wijze van meten van het inzicht, 
dat onder b. een beschrijving van een methodiek waarmee ambitieniveaus van de 
betrokkenen tav transitie duurzame landbouw in beeld kan worden gebracht; 
d. versterkt netwerk tussen de deelnemers van de dialogen.  
Dit alles wordt vastgelegd in de vorm van een rapport en als een wetenschappelijke publikatie.’ 
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Titel project: 
 
Consequentie van de Kaderrichtlijn Water voor de 
landbouw in 2030 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Cees Kwakernaak, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 50 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Wat betekent de Kader Richtlijn Water voor de ontwikkeling van landbouw en platteland in 
Nederland in 2030? 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te verbeteren. 
Hiermee moet de kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater op orde zijn in 
2015 (of later wanneer gemotiveerd). Op Europees niveau worden de belangrijkste richtlijnen 
vastgesteld. Het gaat hierbij vooral om normen voor verontreinigende stoffen en data waarop 
aan de richtlijnen moet zijn voldaan.  
Op nationaal niveau worden beleidskaders, uitgangspunten en instrumenten vastgesteld. Het 
feitelijke waterbeheer vindt vervolgens op stroomgebiedsniveau plaats.  
In een studie van Van Bolt ea. (2004) wordt een tamelijk dramatisch beeld geschetst voor de 
ontwikkeling en toekomst van de Nederlandse landbouw bij invoering van de KRW. Om aan de 
normen te kunnen voldoen, zou er niet of nauwelijks meer landbouw mogelijk zijn in Nederland. 
Op deze studie is tamelijk heftig gereageerd en de beperkingen van de studie zijn benadrukt. 
Al met al is er geen duidelijk beeld van de kansen en bedreigingen van de KRW voor de 
ontwikkeling van landbouw en platteland in Nederland. 
 
Projectdoelstelling 
Voor 2006 worden de volgende doelen gesteld: 
• Het uitwerken van verschillende (extreme) scenario’s die als gevolg van het inwerking 
treden van de KRW kunnen ontstaan; 
• Verkenning van de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse landbouw bij invoering 
van de KRW, uitgaande van de huidige stand van zaken rond (ecologische) normen voor 
grond- en oppervlaktewater, op basis van literatuurstudie en interviews met stakeholders; 
• Opstellen van een werkplan voor uitwerking en verdere onderbouwing van de 
geïdentificeerde kansen en bedreigingen voor de toekomst van landbouw en platteland; 
• Organisatie van een workshop om kansen en bedreigingen te bespreken. 
 
Projectresultaat 
• een document waarin de kansen en bedreigingen voor de toekomst van landbouw en 
platteland bij invoering van KRW zijn verkend;  
• een workshop met stakeholders; 
• een werkplan om te komen tot verdere onderbouwing van de kansen en bedreigingen. 
Er zal afstemming plaatsvinden met project binnen het MNP en LNV zijn gestart of starten 
rond de KRW. 
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Titel project: 
 
Verkenningen Duurzame Landbouw 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Willem Rienks, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 100 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsverkenningen die door het MNP worden 
opgesteld voor het hoofdstuk landelijk gebied. 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Er zijn verschillende visies gepresenteerd over de toekomst van de landbouw in Nederland. 
Deze visies staan of vallen met het gedrag van ondernemers (boeren). Boeren zijn zeer 
begaan met hun bedrijf en weten op inventieve wijze te overleven. De rol en de houding van de 
ondernemers is een bepalende factor voor de ontwikkeling van landbouw en platteland. In 
onderhavige studie worden ontwikkelingen in landbouw en platteland afgeleid uit de visie en 
het gedrag van ondernemers, wanneer geconfronteerd met extremen in de externe omgeving 
(maatschappij). Hiermee worden de bedreigingen van het platteland inzichtelijk. 
In 2005 zijn in een viertal gebieden (Westland, N-Groningen, Winterswijk en de Oostelijke Peel), 
toekomstbeelden ontworpen op basis van de mening van plattelandsondernemingen voor twee 
extreme scenario’s voor 2030. Deze toekomstbeelden zijn gemaakt in sessies met 4 tot 6 
ondernemers uit de genoemde gebieden. Doel was om met de beelden inzichten te krijgen 
wat de twee uiterste wereldbeelden uit de duurzaamheidsverkenningen betekenen voor 
ondernemers in een gebied en daarmee voor hun onderneming. Daarmee wordt een beeld 
geschetst van hoe het platteland in de gebieden er in 2030 uit kan komen te zien. En met 
welke dilemma’s ondernemers worden geconfronteerd bij de keuze hoe zij met verschillende 
maatschappelijke en beleidsaspecten om moeten gaan.  
 
Er is nog weinig ervaring met deze methode van toekomstverkenning en het is de vraag of de 
mening van 4 tot 6 ondernemers een voldoende betrouwbaar beeld voor de toekomst 
oplevert. Om de methodiek te kunnen verbeteren en de kwaliteit van het onderzoek te borgen, 
is het nodig om de sessies te herhalen.  
 
Projectdoelstelling 
• het verbeteren van de methodiek die in 2005 is ontwikkeld voor het ontwerpen van 
beelden van plattelandsondernemers in 2030 binnen de twee scenario’s; 
• de beelden die zijn ontwikkeld in 2005 te verbeteren en te verrijken. 
 
Projectresultaat 
Wetenschappelijke publicatie in een tijdschrift over de methodiek. Verder een rapport met 
daarin de verrijkte beelden, met de bijbehorende dilemma’s, uit twee geselecteerde regio’s 
verder uitgewerkt. 
Er zal nog nadere afstemming plaatsvinden met MNP in verband met MNP-projecten. 
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Titel project: 
 
Visiedocument duurzaam bodemgebruik 2030 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Oene Oenema, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 50 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Een visie op een duurzaam bodemgebruik op het platteland in Nederland in 2030 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Bodem is de drager van alle belangrijke functies in het landelijke gebied. Deels is de bodem 
maakbaar, maar grotendeels moeten wij het doen met de eigenschappen die de bodem van 
nature heeft. Boeren hebben een speciale relatie met de bodem. Zij benutten de bodem als 
basis voor hun productie: een goede bodem geeft een betere kwaliteit land- en 
tuinbouwproducten; goed gras van een goede bodem geeft de kaas een speciale smaak. 
De Nederlandse bodem wordt zeer intensief gebruikt en dat gebruik heeft invloed op de kwaliteit 
van de bodem en op dat van aangrenzende compartimenten water, lucht en natuur. Nederland 
kent beleid gericht op bescherming tegen bodemverontreiniging, maar niet op bodembeheer. 
Bodembeheer dient bij uitstek gericht te zijn op de lange-termijn, want bodem is in principe 
onvervangbaar. Een heldere visie op duurzaam bodemgebruik ontbreekt momenteel. Een 
heldere visie op duurzaam bodemgebruik voor de lange-termijn kan richting kan geven aan de 
ontwikkeling van bodembeheer en –beleid van nu voor duurzame landbouw, EU-bodemstrategie, 
cross-compliance maatregelen, maar kan ook sturing geven aan het onderzoek.  
 
Dit project bouwt voort op de studies over duurzaam bodemgebruik die onlangs zijn 
uitgevoerd in het kader van BO-programma thema Bodem en door de Technische Commissie 
Bodembescherming. Onderhavige studie onderscheidt zich van de hiervoor genoemde studies 
met betrekking tot de tijdshorizon (2030). 
 
Projectdoelstelling 
Voor 2006 worden de volgende doelen gesteld: 
• Opstellen van een visie op duurzaam bodemgebruik en verkenning van beleidsopties om 
bijdragen te leveren aan duurzaam bodemgebruik op basis van literatuurstudie en 
interviews met stakeholders; 
• Opstellen van een werkplan voor onderbouwing van de te presenteren visie op duurzaam 
bodemgebruik; 
• Organisatie van een workshop om visie te bespreken. 
 
Projectresultaat 
Resultaat is een visiedocument dat kan worden gebruikt door het MNP als input voor diverse 
verkenningen en voor beleidsdirecties van het ministerie van VROM en LNV ter onderbouwing 
van hun beleid.  
Bij de nadere invulling van het projectplan is nog afstemming nodig met MNP en de ministeries 
van VROM en LNV.
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Titel project: 
 
Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling in 
Europa 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Willem Rienks, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 70  
plus k€ 50 uit EU-project SENSOR 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Wat gebeurt elders in Europa op het gebied van duurzame landbouw en 
plattelandsontwikkeling, vooral in gebieden met een structuur die verwant is aan die van 
Nederland, en wat kan Nederland daar van leren?  
 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Voor de transitie naar duurzame landbouw en duurzame plattelandsontwikkeling in Nederland 
is het belangrijk te weten welke visies op en ontwikkelingen naar duurzame landbouw en 
plattelandsontwikkeling er elders zijn in Europa. Wat gebeurt er elders in Europa in gebieden 
die wat betreft landbouw een verwante structuur hebben? Wat kunnen we leren van wat elders 
in Europa gebeurt?  
 
In 2005 zijn beelden en gegevens verzamelt over visies op en ontwikkelingen van de landbouw 
in drie regio’s, namelijk in Italië, Spanje en Engeland. Deze inventarisatie levert een beperkt 
beeld op. Om het beeld te verbeteren is het nodig verder te kijken binnen Europa, naar 
gebieden in zoals Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Polen en Tsjechië. Wat zijn daar de 
problemen en waar liggen kansen en bedreigingen, vooral bezien vanuit de 3P-benadering.  
 
Projectdoelstelling 
Doel van dit project is: 
• Identificeer en analyseer drie regio’s in Duitsland, Polen en Tsjechië; 
• Verken wat de sterktes en zwaktes van die regio’s zijn, gezien vanuit de 3P’s?  
• Hoe wordt in die regio’s nagedacht over de ontwikkelingen in landbouw en landelijk 
gebied?  
• Wat zijn de perspectieven voor die regio’s? 
• Hoe wordt dit gemanaged? 
• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse situatie?  
 
Projectresultaat 
Het resultaat wordt een rapport met daarin een kaart van regio’s in Europa waar de 
duurzaamheidsproblemen spelen. Tevens wordt in dit rapport ingezoomd op voorspelling van 
landgebruik en management per regio. Dit project zal worden afgestemd met het project 
Eururalis 2, dat in 2006 wordt gestart. 
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Titel project: 
 
Stone modelinstrumentarium 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Oene Oenema, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 20 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het coördineren van de bijdragen van DLO aan het Stone consortium. 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
STONE is het gemeenschappelijke modelinstrumentarium van MNP, DLO en RIZA voor de 
berekening van de effecten van beleid en autonome ontwikkelingen op de emissie van N en P 
uit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater. STONE wordt gebruikt voor een tiental 
toepassingen (Milieuverkenningen, Milieubalans, OSPARCOM, evaluatie mestbeleid, etc.). Tot 
2006 werd STONE gezamenlijk beheerd, verbeterd en gefinancierd volgens afspraken tussen 
het consortium MNP, DLO en RIZA (ieder eenderde). In 2005 is de samenwerking binnen het 
consortium geactualiseerd conform veranderende inzichten en zijn de spelregels vastgelegd in 
een intentieverklaring. De functie van projectleider is daarbij vervallen. Wel blijft de noodzaak 
van coördinatie aanwezig. 
 
Onderhavig project heeft betrekking op de benodigde capaciteit voor coördinatie van MNP en 
DLO-interests, communicatie en decentraal beheer. Inhoudelijke verbeteringen en het 
uitvoeren van modelberekeningen en het interpreteren en rapporteren van modelresultaten 
worden gefinancierd door BO-programma mest en mineralen, conform eerder gemaakte 
afspraken, of uit additioneel beschikbaar gestelde middelen.  
 
Projectdoelstelling 
• coördinatie van MNP en DLO-interests van in het instrumentarium; 
• bijeenkomsten bijwonen Stuurgroep; 
• afstemming met de partners MNP en RIZA; 
• (decentraal) beheer van het instrumentarium; 
• up-date website; 
• visiedocument toekomst Stone. 
 
Projectresultaat 
Werkplan 2006 wordt in grote mate bepaald door reguliere activiteiten (coördinatie, 
communicatie (waaronder up-date website) en decentraal beheer van het instrumentarium). Er 
zal er een toekomstvisie over Stone worden gemaakt. Een deel van het budget is bestemd 
voor financiering van CGI-databestanden hydrologie. De uitgifte van gegevens en bestanden 
aan derden is in 2004 geprivatiseerd en valt nu buiten onderhavig project.  
 
Jaarlijks worden er één of meer workshops gehouden over de inhoudelijke aspecten van 
STONE. STONE heeft een eigen website, waarop alle rapportages over STONE staan vermeld. 
De website wordt eenmaal per kwartaal geactualiseerd.  
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Titel project: 
 
Mest en Ammoniak Model (MAM) 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Hans Vrolijk, LEI 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 30 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het beheer en onderhoud van het MAM-model. 
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Het Mest- en Ammoniak Model MAM berekent de productie en samenstelling van dierlijke 
mest, onderscheiden naar 7 diercategorieën en verschillende regio’s (landelijk, provincies, 
gemeenten), en de emissie van ammoniak uit die mest. MAM wordt voor een groot aantal 
doeleinden toegepast (evaluatie mestbeleid, Milieubalans, Milieuverkenningen, 
Emissieregistratie, berekening landelijk mestoverschot). In 2004-2005 wordt het model 
volledig gereviseerd om het breder toepasbaar te maken en knelpunten in de software te 
verhelpen. Het nieuwe model zal een centrale rol gaan spelen bij de emissieberekeningen. 
Onderhavig project levert een bijdrage aan die revisie en aan het beheer en documentatie van 
het nieuwe model.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
• beheer en verbetering van MAM; 
• documentatie van het model. 
 
Projectresultaat 
Het werkplan voor 2006 omvat: 
• projectleiding, coördinatie en beheer; 
• Documentatie van het nieuwe model; 
• Vergelijking van resultaten met oude versie van MAM met nieuwe versie en evt. suggesties 
voor aanpassing van het model.  
 
Het model MAM wordt jaarlijks vele malen ingezet ten behoeve van onder andere Milieubalans, 
ER, evaluatie mestbeleid, toekomstverkenningen, etc. Om te voorkomen dat er trendbreuken 
komen als gevolg van het gebruik van de nieuwe versie van MAM, zal nog een korte periode 
naast de nieuwe MAM ook de oude MAM worden gebruikt, om na te gaan of er verschillen zijn 
en zo ja, waardoor ze worden veroorzaakt. Resultaten die hiervoor worden gegenereerd 
worden opgenomen in diverse rapportages.  
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Titel project: 
 
Communicatie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Bram ten Cate, WOT Natuur & Milieu 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 40 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Zorgdragen voor de interne en externe communicatie binnen het programma. 
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Dit project richt zich op het verspreiden van informatie over doel en resultaten van het 
programma, intern en extern, en op het profileren van het programma, zodat effectiviteit en 
efficiëntie van het werk in het programma wordt vergroot. Door uitwisseling van informatie en 
kennis wordt kennis van anderen benut en wordt voorkomen dat ‘wielen opnieuw worden 
uitgevonden’. Uitwisseling van informatie en kennis wordt bewerkstelligd door het organiseren 
van interne en externe bijenkomsten en door het verspreiden van informatie over het 
programma, via de website, kennisonline, flyers, posters, beleidssamenvattingen per project, 
workshops en bijeenkomsten. Een belangrijke taak is ook het coördineren van de 
communicatie, en het stimuleren van projectleiders tot communicatie. De werkzaamheden zijn 
verder beschreven in het communicatieplan van het programma. De externe communicatie zal 
via de WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR lopen.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
• Het profileren van het programma en het versterken van de kenniscirculatie; 
• Het bevorderen en coördineren van de interne communicatie binnen het programma, de 
communicatie tussen programma 385 en andere LNV-programma’s, de communicatie 
binnen het koepelproject ‘duurzame landbouw’, de communicatie met adviescommissie en 
beleidsdirecties en de communicatie met derden; 
• Het stimuleren en het coördineren van het maken van publicaties over projecten in het 
programma. 
 
Projectresultaat 
Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor projectleiders en –medewerkers van 
het programma, waarin inhoudelijk over het programma wordt gediscussieerd, en afspraken 
worden gemaakt over onder andere de communicatie per project. De producten zullen worden 
gepresenteerd als bijdragen van de WOT Natuur en Milieu.  
 
Via colleges en voordrachten worden resultaten van het programma in het onderwijs 
geïntegreerd.  
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Titel project: 
 
Coördinatie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 80 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het zorgdragen dat gestelde doelen binnen het programma worden uitgevoerd in 
overeenkomst met de wensen van het MNP en het ministerie van LNV. 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Onderhavig programma 385 is gericht op het verrichten van WOT-werkzaamheden. Dit 
betekent dat eerste gebruiker het MNP is, maar ook willen we graag producten zodanig vorm 
geven dat zij kunnen worden gebruikt door de ministeries van LNV en VROM. Dit impliceert dat 
er vele samenwerkingsverbanden, doelgroepen, kennisgebruikers, stuurgroepen, 
werkgroepen en aanpalende programma’s betrokken zijn bij programma 385. De 
programmaleiding is er op gericht om vanuit een heldere visie op het milieukundige onderzoek 
effectief en efficiënt sturing te geven aan het programma, in overleg met Milieu- en 
Natuurplanbureau, adviescommissie, beleidsdirecties en ER. Daartoe wordt frequent overleg 
plaats, worden notities gemaakt, instructies gegeven en wordt verantwoording afgelegd.  
 
Projectdoelstelling 
• Algehele programmaleiding, oriëntatie op ontwikkelingen in beleid en maatschappij; 
• Het maken van werkplannen en programmeringsnotities, in overleg met adviescommissie, 
projectleiders en programmaleiders van aanpalende programma’s; 
• Overleg met programmacommissie; 
• Afstemming met de WOT Natuur & Milieu; 
• Overleg met projectleider Emissieregistratie;  
• Het bewaken van inhoud, kwaliteit, en voortgang van projecten; 
• Rapportages aan en overleg met beleidsdirecties en adviescommissie; 
• Algehele financieel beheer en controle; 
• Opstellen van concepteindrapportage van programma 385; 
• Het voeren van regie op het milieuonderzoek en het onderzoek naar duurzame landbouw 
in LNV-programma’s, in overleg met adviescommissies en DWK. 
 
Projectresultaat 
Werkplan 2006 wordt in grote mate bepaald door reguliere werkzaamheden, zoals hierboven 
aangegeven. Speciale aandacht zal worden besteed aan de coördinatie van de duurzaam-
heidsverkenningen. Speciale aandacht is nodig voor het verder ontwikkelen van de regie-functie 
voor milieuonderzoek, in overleg met adviescommissie en DWK. Ten slotte is speciale aandacht 
nodig voor coördinatie en uitvoering van de gevraagde werkzaamheden van het MNP. 
Overdracht van kennis zal plaatsvinden via bijeenkomsten, notities, rapportages, lezingen, 
overleg, discussies. 
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Titel project: 
 
Vrije ruimte 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk, Alterra 
 
Indicatief budget: 
 
k€ 80 
Opsteller(s) startdocument: 
 
 
Datum: 
 
18-8-2005 
 
Onderzoeksvraag  
 
Antwoord leveren op ad-hoc vragen die door MNP en LNV worden gesteld. 
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Daar de vrije ruimte pas gedurende het jaar ingevuld en besteed wordt, kunnen inhoud en 
onderliggende kosten nu nog niet gespecificeerd worden. De vrije ruimte wordt besteed aan 
activiteiten die passen binnen de doelstelling van het programma. Om de gewenste activiteiten 
in 2006 te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de vragen en wensen tijdig bekend zijn. Volgens 
planning zal circa de helft van het totale budget op de voorjaarsbijeenkomst van de 
adviescommissie worden toegewezen aan bepaalde activiteiten en de andere helft uiterlijk per 
1 september. 
 
Projectdoelstelling 
Doel van project is het oplossen van (ad hoc) knelpunten en aanvullende vragen van 
adviescommissie en beleidsdirecties die passen binnen de doelstelling van programma 385 
Milieuplanbureaufunctie. 
 
Projectresultaat 
Wordt nader ingevuld als wensen duidelijk zijn 
76 WOt-werkdocument 15 
3.4 Programma Onderbouwend onderzoek NPBf 
De aansturing van het onderbouwend onderzoek voor de natuurplanbureaufunctie gebeurt 
door de Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie (PCN) onder voorzitterschap van het 
MNP. “De vraagarticulatie 2006 van het MNP is uitvoerig beschreven in WOT N&M 
Werkdocument 11: “Onderbouwend Onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van het 
MNP, Thema’s en onderzoeksvragen 2006”. Bijgevoegd is de tabel met onderzoeksvragen. 
Op basis van de vraagarticulatie zijn een groot aantal projectvoorstellen ontvangen, waarvan 
de PCN inmiddels een selectie heeft gemaakt.  
 
Het onderbouwend onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een robuuste kennisbasis en 
meer in het bijzonder op de ontwikkeling van kennis voor de producten van het MNP i.e. 
verkenningen, balansen en assessments. Voor deze producten zijn een aantal thema’s van 
belang waarin de kennis uit de bovengenoemde vier kennisvelden wordt geïntegreerd; 
 
1 Bestuurlijke organisatie en economische dimensie van natuur- en landschapsbeleid  
2 Implementatie van beleid; sectoraal (PB) en integraal (SGB/ILG) 
3 Landschapskwaliteit  
4 Natuur, welzijn en draagvlak 
5 Betekenis van de EHS  
6 Ontwikkeling in de Landbouw  
7 Waterbeleid  
8 Internationale aspecten van het Natuurbeleid  
9 Kosten en baten van natuur 
10 Wetenschappelijke Infrastructuur  
 
 
Opmerkingen: 
In de eerste kolom staat het vraagnummer (= themanummer en volgnummer; 3.2 is dus vraag 
2 van thema 3 (Landschapskwaliteit) 
In kolom "beoogd projectleider" is aangegeven hoe de projectleider wordt geselecteerd: 
A vragen lenen zich voor concurrerende ideeën. PCN zet pre-offerteverzoek breed uit 
 binnen ESG, CSG 
B er is een door PCN gewenste expertise, PCN doet een gericht offerteverzoek aan een 
 beperkte groep onderzoekers 
C er is een door PCN gewenst/beoogde projectleider (v/m) 
H project is aangehouden, verdere uitwerking is enige weken opgeschort 
V project is vervallen 
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Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
1.1 Wat is de betekenis van het natuur- en 
landschapsbeleid geweest voor het bereiken 
van natuurdoelen, hoe is dit gerelateerd aan de 
verschillende rollen en hoedanigheden van de 
overheid en in welke mate kan het gevoerde 
beleid succesvol worden genoemd?; Welke 
lessen kunnen we leren voor de toekomst? 
 
Betekenis van het 
natuur- en 
landschapsbeleid 
100 A 70 NBxx; 
aftappen in Mei06; 
rest in 2006/2007 
1.2 Op welke wijze kan bestuurlijke slagkracht 
worden gemonitored?; Wat is een voor het MNP 
bruikbaar raamwerk voor het beschrijven en 
analyseren van beleidsarrangement, dat zich 
bovendien goed laat communiceren?; Welke 
beleidsdossiers kunnen op bovenstaand 
bedoelde wijze reeds worden ‘gekarteerd’ op 
basis van bestaande onderzoeken?; Welke 
kennisleemtes bestaan er? 
 
Monitoring 
bestuurlijke 
slagkracht 
130 A 70 Lange termijn 
1.3 Beleidsruimte in implementatie van EU-
richtlijnen internationaal vergeleken. Op welke 
manier zoeken en benutten andere EU lidstaten 
beleidsruimte in de implementatie van EU  
natuur-, milieu- en waterrichtlijnen?;,Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen met Nederland?; 
In hoeverre kan Nederland leren van 
buitenlandse ervaringen?; Wat heeft de wijze 
van beleidsruimte zoeken te maken met de 
(beleids)cultuur in de onderzochte landen? 
 
Vergelijking van 
benutting 
beleidsruimte door 
EU lidstaten 
100 B 70 NB06; aftappen 
Mei06 
Rapp VHR; voorjaar 
2007 
 
1.4 Herijking bestuurlijke verhoudingen. Wat is de 
betekenis van veranderingen in de bestuurlijke 
organisatie van het (natuur- en 
landschaps)beleid voor de ruimte voor 
verschillende maatschappelijke belangen 
(machtsbalans) en wat zijn de gevolgen hiervan 
voor de borging van natuur- en 
landschapsbelangen?. Wat zijn de gevolgen van 
deze trends voor het voorkomen van 
beleidsarrangementen op het continuüm van 
government en governance, welke spanningen 
brengen deze trends met zich mee in relatie tot 
de verschillende beleidsdossiers? 
 
Herijking bestuurlijke 
verhoudingen. 
50 A 50 afronden in 2006 
1.5 Wat is de betekenis van macro-economische 
ontwikkeling voor het realiseren van doelen 
m.b.t natuur en landschapskwaliteit 
 
Betekenis van macro-
economische 
ontwikkeling 
75 A 75 NVK07 
concept sep06 
2.1 Op welke wijze en in welke mate draagt het 
bestaande scala aan instrumenten bij aan de 
effectiviteit van het natuurbeleid? Welke kansen 
en knelpunten leveren verschillende vormen van 
sturing op voor het succes van de realisatie 
van natuurdoelen? 
Casus sectoraal beleid Programma Beheer (ex 
post) 
 
 
 
 
 
Bijdrage Pr. Beheer 
aan de effectiviteit 
van het natuurbeleid 
100 C 100 Evaluatie Pr. 
Beheer 
Concept sep06; 
afronden in 2006 
78 WOt-werkdocument 15 
Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
2.2 Op welke wijze en in welke mate draagt het 
bestaande instrument bij aan de effectiviteit van 
het natuurbeleid? Welke kansen en knelpunten 
leveren verschillende vormen van sturing op 
voor het succes van de realisatie van 
natuurdoelen? 
Casus integraal beleid SGB ex post en ILG ex 
ante 
 
Bijdrage SGB en ILG 
aan de effectiviteit 
van het natuurbeleid 
100 A 60 Nog niet direct 
gekoppeld aan 
MNP-produkt 
3.1 Zet een operationeel monitoringsysteem op 
voor het monitoren van 
landschapsveranderingen dat gebaseerd is op 
het ontwerp voor ‘KELK-monitoring’ dat in 2005 
wordt ontwikkeld 
 
Monitoringsysteem 
landschaps-
veranderingen 
60 B 60 infrastructuur; 
afronden in 2006 
3.2 Wat is de rol van identiteit bij de beleving van 
landschappen en op welke wijze kan identiteit 
operationeel gemaakt worden voor een 
belevingsgraadmeter? Kunnen daarmee dan 
ook voorspellingen gedaan worden over de 
mate van binding met een landschap? 
 
De rol van identiteit 
bij de beleving van 
landschappen 
60 B 
 
50 infrastructuur; 
afronden in 2006 
3.3 Wat zijn de economische effecten en sociaal-
culturele aspecten voor de samenleving van 
investeringen in landschap? In welke mate 
dragen die investeringen er toe bij dat 
Nederland in de toekomst een aantrekkelijke 
woon-, werk-, en daarmee ook vestigingsplaats 
blijft? En wat is daar dan de economische 
betekenis van? 
 
Effecten van 
investeringen in 
landschap 
80 A 80 NBxx 
conceptrapp. in 
sep06 
3.4 ontwikkel een indicator of set van indicatoren 
waarmee een oordeel geveld kan worden over 
de landschappelijke kwaliteit van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen 
Indicator: Ontwikkelen 
met Kwaliteit 
40 A 40 infrastructuur; 
afronden in 2006 
4.1 Wat zijn de effecten van verschillende soorten 
groen op het schaalniveau van Nederland op 
het welzijn voor verschillende groepen mensen?
Welke ruimtelijke condities zijn daarvoor 
noodzakelijk? 
 
Effecten van natuur 
op welzijn 
60 B 60 NVK (niet 
dwingend) 
4.2 Wat is de economische betekenis van het 
welzijnseffect van de natuur? (eventueel 
toespitsen op het gezondheidseffect) 
Economische 
betekenis van het 
welzijnseffect van de 
natuur 
60 B 60 NVK (niet 
dwingend) 
4.3 Wat betekent het maatschappelijk draagvlak 
voor de natuur en het natuur- en 
landschapsbeleid, hoe kan het worden 
geoperationaliseerd en wat is het huidige 
draagvlak voor natuur en natuur- en 
landschapsbeleid  in Nederland?  
 
Betekenis 
maatschappelijk 
draagvlak 
80 A 70 NB07 
lange termijn 
5.1 Hoe verhouden de vastgestelde 
beleidsdoelstellingen tav biodiversiteit, 
landschapidentiteit, beleving en recreatie in de 
EHS 2020 zich tov die in de rest van Nederland 
in 2020? In hoeverre worden de investeringen 
in de EHS hierdoor gelegitimeerd? 
 
 
 
Beleidsdoelstellingen 
EHS vz rest van 
Nederland (202) 
40 A 40 NVK07 
concept sep06 
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Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
5.2 In welke mate stemmen de 
biodiversiteitsdoelen van VHR, KRW en EHS 
overeen en in hoeverre stemmen de 
instrumenten overeen? In hoeverre hebben 
provincies eigen (afwijkende) 
biodiversiteitsdoelen en hoe verhouden die zixh 
tot die van de europese en nationale VHR, KRW 
en EHS-doelen? 
 
Overeenkomst 
biodiversiteitsdoelen 
van VHR, KRW en 
EHS 
40 A 40 NVK07 Pr. Beheer 
concept sep06 
5.3 Wat zijn,  gegeven de beleidsdoelstellingen 
respectievelijk gegeven het begrootte budget, 
de vereiste condities en grootte van de EHS, 
mede gelet op de (actuele) milieu- en 
ruimtecondities. Wat zijn -bij benadering- de 
financiële consequenties voor verwerving, 
inrichting en beheer?  Geef de bandbreedte 
aan: minimale en maximale uitleg van de 
beleidsdoelstelling.  
 
Condities en grootte 
van de EHS 
100 B 100 Evaluatie Pr. 
Beheer 
concept sep06 
5.4 Operationaliseer een monitoring EHS-
doelrealisatie, voer een (nul/2000)meting uit en 
toets de resultaten bij terreinbeheer en 
provincie. Gebruik in principe hiervoor de 
methode met neergeschaalde natuurdoeltypen 
en globale kwaliteitsklassen op basis van 
soorten, zoals  momenteel in ontwikkeling 
(Hinsberg, Reijnen) 
 
Operationaliser 
monitoring EHS-
doelrealisatie, 
100 C 40 Evaluatie Pr. 
Beheer concept 
(KE40) in apr06; 
rest 2007 
6.1 Welke veranderingen mogen we de komende 
tien jaar in de landbouw verwachten, hoe zullen 
deze veranderingen in de landbouw doorwerken 
in het realiseren van natuurdoelstellingen en 
wat de gevolgen voor landschapskwaliteit. 
Veranderingen in de 
landbouw 
75 A 75 afronden in 2006 
6.2 De economische basis voor het platteland 
verandert. Kernvragen voor het project zijn. 
Wat betekent dit voor natuur en landschap? Is 
natuur en landschap een economische drager 
van het platteland?  
 
Betekenis Natuur en 
Landschap voor 
economische basis 
van het platteland 
50 A 50 afronden in 2006 
6.3 In welke mate kunnen groene diensten een 
bijdrage leveren aan de rol die wordt 
toebedacht aan de landbouw als drager van de 
landschapskwaliteit in Nationale Landschappen? 
Wat is de betekenis van dit instrument bij 
uiteenlopende ontwikkelingstrajecten voor de 
landbouw? 
 
Groene diensten in 
Nationale 
Landschappen 
40 A 40 afronden in 2006 
6.4 Koerswijziging: hoe kan beheer EHS 
kosteneffectief worden gerealiseerd? 
 
Kosteneffectief 
beheer EHS 
50 A 50 NVK/omslag; Pr. 
Beheer 
concept sept06 
6.5 Biodiversiteit en kleine landschapselementen in 
de biologische landbouw Opstellen van een up-
to-date literatuuroverzicht (onder andere op 
basis van Europees onderzoek) met de stand 
van kennis over de gevolgen van biologische 
landbouw voor biodiversiteit en kleine 
landschapselementen. Wat zijn de belangrijkste 
factoren voor omschakeling? Wat zijn kritische 
succesfactoren om bij de omschakeling 
gelijktijdig ook rekening te houden met natuur 
en landschap. 
Biodiversiteit en 
kleine 
landschapselementen 
in de biologische 
landbouw  
30 A 30 afronden in 2006 
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Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
7.1 Beschrijf en toets ecologische aspecten op 
basis van beschikbaar materiaal. 
Ligging van de (waterafhankelijke) VHR- en 
overige natuurgebieden + database met de 
beschrijving van de Habitattypen en soorten, en 
hun eisen aan de waterhuishouding (zie werk 
van o.a. KIWA, Schaminee). 
 
Ruimtelijk beeld van de beïnvloedingsgebieden 
via grond- en oppervlaktewaterstromen (voor 
die gebieden). 
 
Ruimtelijk beeld van de qua milieu en ruimtelijke 
samenhang meest kansrijke EHS-gebieden 
(beschikbaar: Hinsbergen et al.). 
 
KRW; ecologische 
aspecten 
50 A 50  
NVK/KRW 
concept sept06 
7.2 Verzamel of ontwikkel van vuistregels tav 
hydrologie 
 
Vuistregels voor beïnvloedingsafstand van 
belangrijkste grondgebruikstypen/ ingrepen/ 
maatregelen, in grondwater (grotendeels uit 
literatuur te halen; kaartbeelden van 
stromingsrelaties grondwater in b.v. werk van 
LGM, NAGROM) of oppervlaktewater (deels 
vuistregels deels direct interpreteren van 
(kaart)beelden van stroming en omvang van 
oppervlaktewater. 
 
KRW; vuistregels 
hydrologische 
aspecten 
50 A 50 NVK/KRW 
concept sept06 
7.3 Verzamel vuistregels tav financiële kosten 
Vuistregels voor orde van grootte van kosten 
voor maatregelen. DGW en de regionale 
waterbeheerders zijn bezig met een database 
opzetten van waterhuishoudkundige 
maatregelen en hun kosten, t.b.v. de KRW 
MKBA.. 
 
KRW; vuistregels 
financiële aspecten 
50 A 50 NVK/KRW 
concept sept06 
7.4 Integratie, en prioritering 
Ruimtelijk beeld van grootte van het 
beïnvloedingsgebied en benodigde maatregelen 
voor halen VHR-doelen. Hiervan een 
kostenindicatie.  
 
Prioritering(smethode), gegeven een bepaald 
budget voor twee of drie varianten voor 
combinaties van maatregelpakketten en 
gebiedenclusters (landelijk). De twee of drie 
varianten dienen verbonden te worden met een 
waarden-oriëntatie (vgl 
Duurzaamheidsverkenning MNP 2004).  
Een (nationale) schetskaart van de 
geprioriteerde gebieden met de 
beïnvloedingsgebieden, met per gebied een 
schatting van natuurwinst (zowel binnen als 
buiten de VHR-gebieden) en kosten. Voeg een 
beschouwing toe over mogelijke afwenteling op 
de regio’s buiten de VHR-
terrienen+beinvloedingsgebieden.  
 
 
 
 
KRW; integratie en 
prioritering 
75 A 70 NVK/KRW 
concept sept06 
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Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
8.1 Voor welke ecosysteemtypen en soorten 
(primair planten, eventueel ook andere 
soortgroepen) heeft Nederland een bijzondere 
verantwoordelijkheid?  Is voor deze typen en 
soorten ook al elders voldoende geregeld 
(beschouwd binnen NW-europese laagvlakte of 
in EU-verband). Is de beschermingsdoelstelling 
elders in die gebieden even goed maar 
goedkoper te realiseren? Zo ja, met welke 
instrumenten is dit te bereiken? 
 
Bijzondere 
verantwoordelijkheid 
Nederland voor 
ecosysteemtypen 
75 A 70 NVK/ 
concept sept06 
8.2 Wat zijn de veranderingen in de trendreeksen 
van plantensoorten in Noordwest Europa op 
grond van beschikbare monitoringsgegevens? 
Tot welke kentallen leidt dit? Wat is de 
betekenis van klimaat en dispersie hierbij? Hoe 
verhouden die trendreeksen voor Nederland 
zich met die van EU? 
 
Veranderingen in de 
trendreeksen van 
plantensoorten in 
Noordwest Europa 
40 A 40 NVK/ 
concept sept06 
8.3 Wat zullen de veranderingen zijn voor een 
aantal relevante soorten(groepen) door 
verschuivende klimaatzones en wat zijn 
beleidsopties (bestuurlijk en financieel) om 
hierop in te spelen? 
 
Veranderingen voor 
soorten(groepen) 
door verschuivende 
klimaatzones 
150 B 
 
70 Lange termijn; zie 
ook T10 
 
8.4 Welke veranderingen zijn vermoedelijk te 
verwachten in de internationaal belangrijke 
Nederlandse landschappen onder (indirecte) 
invloed van klimaat; zoals Ruimte voor Rivieren, 
ingrepen in de kustzone, vernatting 
veengebied? Welke veranderingen vinden plaats 
in de overige landschappen in Nederland? 
Veranderingen in de 
internationaal 
belangrijke 
Nederlandse 
landschappen 
50 A 50 NVK/ 
concept sept06 (bij 
voorkeur) 
9.1 In 2005 is een methodiek voor kosten-
effectiviteit ontwikkeld, waarbij geprioriteerd 
wordt naar kosteneffectieve gebieden voor 
natte heide. Opschaling naar alle natuurdoelen. 
 
Opschalen methodiek 
kosteneffectiviteit 
100 H 100 afronden in 2006 
9.2 In 2005 wordt een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van een reken/optimalisatie model 
voor kosten-effectiviteit. Het rekenmodel is vrij 
simpel, waarbij maatregelen als pakket zijn 
opgenomen. Uitbouwen om een grotere 
flexibiliteit te bieden, zodat de maatregelen ook 
afzonderlijk in het model zijn opgenomen. 
 
Optimalisatiemodel 
kosten-effectiviteit 
75 H 75 afronden in 2006 
9.3 Uitwerking kosten-effectiviteit naar 
ontwikkelingspaden.  
 
Uitwerking KE naar 
ontwikkelingspaden 
50 V  vervallen 
9.4 Koppeling van criteria uit de NVK-thema’s met 
kosten-effectiviteit 
 
 
Koppeling criteria 
NVK-thema’s met 
kosten-effectiviteit 
25 H 25 afronden in 2006 
9.5 Hoe maak je de gebruikswaarde van natuur 
operationeel? Dit project zal zicht moeten 
bieden op de ‘waarde’ van verschillende 
natuurtypen. Onderscheid tussen Hoge Veluwe 
en het Haagse Zuiderpark.  zie ook 4.1 /  4.2 
 
 
 
 
Operationaliseer 
gebruikswaarde van 
natuur 
50 A 50 NB07 
zie ook 4.1 /  4.2 
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Nr Vraag Titel (deel)project IB 
(kE) 
Beoogd 
project- 
leider 
IB 2006 
(kE) 
Doel; 
mijlpalen/looptjd 
10.1 Modellen 
- Beheer van modellen en waarvoor WUR 
beheerder/bronhouder is, voor zover deze 
modellen relevant zijn voor het MNP en van 
de modellen  waarvoor MNP bronhouder is, 
voor zover deze modellen uitgeplaatst 
worden van MNP naar WUR  
- Voortzetting van de ontwikkeling van de 
dispersiemodule voor planten in 2007 (zie 
ook 8.3 voor 2006) 
- Verbetering van de Landschap-modellen 
door uitvoeren beheers- en 
ontwikkelingsplan  
- Verbetering van ecologische modellen 
 
Modellen; beheer en 
ontwikkeling 
235 C 135 2006/2007 
10.2 Bestanden, meetnetten en andere methoden 
voor data-acquisitie 
- Beheer van bestanden waarvoor WUR 
beheerder/bronhouder is, voor zover deze 
bestanden relevant zijn voor het MNP  
- Realisatie verbeterplan voor economische 
informatievoorziening (ism CEI), Bodem en 
Gt-kaart (onzekerheid), GIS bestaande 
Natuur (vergelijking 1900, 1990, 200x) 
- Bijdrage aan de ontwikkeling van RS als 
tool voor de monitoring van 
areaalverandering 
 
Bestanden; beheer en 
methoden data-
acquisitie 
340 C 210 2006/2007 
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3.5 Programma ME AVP 
Op dit moment zijn de eisen t.a.v. de effectmonitoring voor het Meerjarenplan Agenda Vitaal 
Platteland nog niet door LNV vastgesteld. Nadere invulling van de projecten vindt daarom 
plaats na overleg met opdrachtgever en afhankelijk van voortgang beleidsontwikkeling MJP2 
en ILG). Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van de beoogde projecten. 
 
1.1 Beleidsvraag Dessing 
(DK) 
Sinnige 
(LNV) 
2006     n.v.t.  20 
1.2 Effecten AVP in 
beeld 
Agricola 
(Alterra) 
Kouwenhoven 
(VROM)/Dalhuis
en (LNV) 
2006     n.v.t.  901 
1.3 Rapportage 
prestaties 
Vullings 
(Alterra) 
Smit (LNV) 2006     n.v.t.  80 
1.4 Informatiesysteem: 
realisatie en beheer 
Roosen-
schoon 
(Alterra) 
Smit 
(LNV) 
2006     n.v.t.  60 
1.5 Coördinatie en 
communicatie 
Vullings 
(Alterra) 
Dalhuisen 
(LNV) 
2006     n.v.t.  56 
    Totaal       306 
 
Afhankelijk van beschikbaarheid budget voor uitvoering nulmeting AVP naast programma WOT 
ME-AVP 
 
Nadere invulling van budget per deelproject op basis van prioriteit en behoefte vanuit beleid en 
voortgang in 2005. Verder overleg hier vindt plaats met LNV.  
 
 
Kosten (€ x 1000) Project- 
nr. 
Project-titel Project-
leider 
+instituut 
Contactpers 
doelgroep 
(“probleem-
eigenaar”) 
Looptijd 
Perso-
neel 
 
Mate-
rieel 
 
Ov. 
 
Door-
ge-
scho-
ven  
uit 
2005 
Besteed-
baar 
budget in 
2006 
(€ x 
1000) 
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3.6 Programma Advisering Natuur & Milieu 
 
Taak Kennisopdracht 2006 Budget (Euro) 
Advisering LNV in IWC Nederlandse inbreng in IWC 45.000 
Advisering LNV in ASCOBANS Nederlandse inbreng in ASCOBANS 45.000 
Advisering LNV in TWO Nederlandse inbreng in TWO 46.000 
Onderzoek Antarctica Nederlandse bijdrage aan internationaal 
onderzeok 
170.000 
Adviezen meststoffenbesluit Advies over toelating van meststoffen 30.000 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Advies over het mestbeleid 90.000 
Adviezen CTB Advies over toelating van bestrijdingsmiddelen (*) 
Instrumentarium CTB Instrumentarium ter beoordeling toelating 
bestrijdingsmiddelen 
100.000 
Programmaleiding WOT kwaliteit, communicatie en management 30.000 
Totaal  556.000 
(*) adviezen worden kostendekkend gefinancierd door de CTB. 
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Titel project: 
 
IWC 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Indicatief budget: 
 
45.000 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Datum: 
 
28-09-2005 
 
Kennisvraag 
 
Beleidsondersteunend onderzoek en advisering in het kader van internationale verplichtingen 
IWC  
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Nederland is lid van de IWC omdat de overheid invloed wil hebben op het internationale beleid 
en beheer van walvisachtigen. In de IWC neemt Nederland een “beschermingspositie” in, en 
stelt aan een eventuele exploitatie zeer stringente voorwaarden. Verscheidene landen op de 
wereld denken daar anders over, vandaar dat een sterke wetenschappelijke onderbouwing van 
het beleid en daaruit voortvloeiend beheer nodig is. De instrumenten voor Nederland om het 
internationale beleid mede te sturen is Nederlandse deelname aan het WC, waar het 
wetenschappelijk advies inzake alle walvissoorten wordt opgesteld, en daarnaast de inbreng 
van Nederland in de Commissie vergadering.  
 
Projectdoelstelling 
Dit project levert een bijdrage aan de realisering van het geformuleerde overheidsbeleid t.a.v. 
beheer van walvissen. Door deelname aan het WC wordt het wetenschappelijk advies van het 
gehele WC aan de Commissie, mede bepaald door het Nederlandse standpunt ter zake. Door 
deelname aan de jaarlijkse Commissie vergaderingen als lid van de Nederlandse delegatie 
wordt die delegatie ondersteund in haar besluitvorming, met name is dit van belang wanneer 
ad hoc advies moet worden gegeven over de consequenties van ter plekke ingediende 
compromisvoorstellen.  
 
Dit project heeft uiteindelijk als doel dat het door de Nederlandse overheid geformuleerde 
beleid t.a.v. walvisachtigen in het daartoe geëigende forum wordt ingebracht en daarmee een 
vinger aan de pols wordt gehouden of die beleidsopvattingen ook doorklinken in het 
uiteindelijke beheer. 
 
Projectresultaat 
Gedurende de duur van het project worden de volgende verslagen en rapporten uitgebracht: 
• uitvoerige jaarlijkse rapporten van de werkzaamheden van het WC; 
• jaarlijks verslag van de Nederlandse deelname aan de zittingen van het WC; 
• jaarlijks verslag van de zittingen van de Commissie; 
• jaarlijks voortgangsrapport aan de IWC over onderzoek aan walvissen dat vanuit 
Nederland is uitgevoerd.  
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Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever* 
Door de Nederlandse overheid is een beleid t.a.v. het internationale beheer van walvissen 
opgesteld en door het Parlement geaccordeerd. D.m.v. dit project wordt enerzijds uitvoering 
gegeven aan dat beleid en anderzijds worden ontwikkelingen gesignaleerd waardoor eventuele 
bijsturing c.q. herformulering van dat beleid kan plaatsvinden. 
 
Literatuur 
 
IWC-bijdragen 
IWC 2004. Annual Report of the International Whaling Commission. IWC, Cambridge, UK. 
IWC 2005. Report of the Scientific Committee of its Annual Meeting 2004. J. Cetacean Res. Manage. 7 
(Suppl.) 
Reijnders, P.J.H. 2005. Verslag van de zittingen van het Wetenschappelijk Comité van de Internationale 
Walvisvaart Commissie gehouden in Ulsan, Zuid-Korea, 30 Mei tot 10 juni 2005. 
Reijnders, P.J.H., A. Aguilar, A. Bjørge G. Donovan, A. Hall, T. O’Hara, T. Rowles, U. Siebert & R. Wells 
2005.  Interim report on POLLUTION 2000+: 2004-2005. Paper SC/57/E12, presented to the IWC 
Scientific Committee. 
Reijnders, P.J.H. 2005. Netherlands Progress report on cetacean research, May 2004 to May 2005, 
with statistical data for the calendar year 2004. 
 
Nederlands Onderzoek aan Cetacea 
Beerens P. & S.P. van IJsselmuide 2005. The hunt for the singing Ziphius: report on the marine mammal 
DCL trial 2004. TNO-DV1 2004 A 244, TNO Defence and Security, Den Haag. 
Brasseur S.M.J.M., P.J.H. Reijnders, O.D. Henriksen, J. Carstensen, J. Tougaard, J. Teilmann, M.F. 
Leopold, C.J. Camphuysen & J.C.D. Gordon 2004. Baseline data on the harbour porpoise Phocoena 
phocoena, in relation to the intended wind farm site NSW, in The Netherlands. Alterra-rapport 1043, 
Alterra, Wageningen. 
Camphuysen C.J. 2004. Buitengewone aantallen bruinvissen, duikers, futen, zeekoeten en foeragerende 
(kleine) meeuwen voor de Hollandse kust, december 2004. Nieuwsbrief NZG 6(1): 6-7. 
Camphuysen C.J. 2004. Dwergvinvissen in de Noordzee. Zoogdier 15(3): 8-13. 
Camphuysen C.J. 2004. Geboeide dolfijnen. Nieuwsbrief NZG 6(1): 6. 
Camphuysen C.J. 2004. Het toestaan van gecontroleerde walvisvaart. NRC Handelsblad 27 juli 2004. 
Camphuysen C.J. 2004. Walvissen en dolfijnen in Nederland in de tweede helft van 2004. Nieuwsbrief 
NZG 6(2): 2-4. 
Camphuysen C.J. 2004. Whales and dolphins observed, HNLMS Snellius expedition Bay of Biscay, 17-22 
September 2004, "The Hunt for the singing Ziphius", visual observations. Royal Netherlands Institute 
for Sea Research report to TNO-FEL, Texel, 22pp. Appendix to Beerens P. & S.P. van IJsselmuide 
2005. The hunt for the singing Ziphius: report on the marine mammal DCL trial 2004. TNO-DV1 2004 
A 244, TNO Defence and Security, Den Haag. TNO Fel report, SAKAMATA 2004-2008, TNO Defence, 
Security and Safety, P.O. Box 96864, 2509 JG The Hague, The Netherlands. 
Camphuysen C.J. 2005. Walvissen en dolfijnen in Nederland in de tweede helft van 2004. Nieuwsbrief 
NZG 6(2): 2-4. 
Camphuysen C.J. 2005. The return of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Dutch coastal 
waters. Lutra 47(1): 135-144. 
Camphuysen C.J. 2004. Dwergvinvissen in de Noordzee. Zoogdier 15(3): 8-13. 
Kastelein, R.A., W.C. Verboom, M. Muijsers, N.V. Jennings & S. van der Heul 2005. The influence of 
acoustic emissions for underwater data transmission on the behaviour of harbour porpoises 
(Phocoena phocoena) in a floating pen. Mar. Environm. Res. 59, 287-307. 
Leopold, M.F. 2004. Grote groepen tuimelaars voor de kust van Noord-Holland en in de westelijke 
Waddenzee. Nieuwsbrief NZG 5(3): 6-7. 
Oosterhuis R. & C.J. Camphuysen  2004. Ontmoetingen met witsnuiten. Zeehengelsport december 
2004: 12-15. 
Reijnders P.J.H., B. Reineking, K.F. Abt, S.M.J.M. Brasseur, C.J. Camphuysen, M. Scheidat, U. Siebert, 
M. Stede, J. Tougaard & S. Tougaard 2005. Marine mammals. In: K. Essink, C. Dettmann, H. Farke, 
K. Laursen, G.Lüerßen, H. Marencic & W. Wiersinga (eds) Wadden Sea Quality Status Rapport 2004: 
317-330. Wadden Sea Ecosystem No. 19, Common Wadden Sea Secr., Wilhelmshaven. 
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Titel project: 
 
ASCOBANS 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Indicatief budget: 
 
45.000 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Datum: 
 
28-09-2005 
 
Kennisvraag 
 
Beleidsondersteunend onderzoek en advisering in het kader van internationale verplichtingen 
ASCOBANS  
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
De status van kleine walvisachtigen in de Noordzee en Oostzee is zorgwekkend. Met name de 
populaties bruinvissen zijn in vergelijking met enkele decennia geleden sterk gereduceerd. 
Voor een aantal andere soorten zijn aanwijzingen (strandinggegevens en zichtwaarnemingen) 
dat ze minder talrijk zijn geworden. Om een halt toe te roepen aan de achteruitgang en herstel 
te bevorderen hebben een aantal landen, w.o. Nederland, een verdrag gesloten Agreement on 
the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) dat onder de 
auspiciën van de Bonn-Coventie valt. Om uitvoering van het verdrag en daarmee de 
doelstellingen van ASCOBANS te realiseren hebben de lidstaten een Conservation and 
Management Plan opgesteld, met een daaraan gekoppeld Werkplan. Elke 3 jaar wordt dit 
Werkplan tijdens een bijeenkomst van de lidstaten (Meeting of Parties MOP) geëvalueerd en 
wordt een nieuw Werkplan opgesteld. Het Conservation and Management Plan kent 5 
hoofdstukken en daarin is opgenomen wat van de lidstaten wordt verwacht. De hoofdlijnen 
zijn: 
• Zorgdragen voor habitatbescherming en beheer door 
o voorkomen van lozingen van stoffen die de gezondheid van de dieren kan schaden; 
o ontwikkeling van verbeteringen aan vistuig en aan vistechnieken om bijvangst aan 
kleine walvisachtigen te voorkomen; 
o regulering van activiteiten die het voedselaanbod voor kleine walvisachtigen 
beïnvloeden; 
o voorkomen van andere verstoringen, speciaal van acoustische aard  
• Uitvoeren van surveys en onderzoek 
• Opzetten van een systeem voor rapportage over en verkrijgen van bijgevangen en 
gestrande dieren, incl. autopsie om weefsel voor verder onderzoek te verzamelen, 
doodsoorzaak te achterhalen en voedselbenutting te registreren 
• Handhaving van wetgeving die bijvangst aan kleine walvisachtigen verbiedt en verplicht tot 
het onmiddellijk vrijlaten van levend en in goede conditie bijgevangen dieren 
• Het verspreiden van informatie en educatie materiaal voor het algemene publiek en naar 
vissers, en het faciliteren van rapportage van bijvangst om daarmee dieren te verkrijgen 
die nodig zijn voor het onderzoek zoals in het Agreement wordt genoemd. 
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Projectdoelstelling 
Dit project levert een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse beleid t.a.v. het beheer 
van kleine walvisachtigen in het Agreement gebied en speciaal de verplichtingen die Nederland 
heeft in zijn eigen kustwateren, incl. het NCP. Door actieve deelname in het Advisory 
Committee (AC) worden de Nederlandse opvattingen over de bescherming en het beheer van 
kleine walvisachtigen en onderzoeksactiviteiten daartoe vanuit Nederland, in internationale fora 
naar voren gebracht en bepalen daarmee mede het succes van ASCOBANS. v.w.b. de 
gestelde doelen. Alterra, i.c. prof. dr.ir. P.J.H. Reijnders, is op verzoek van LNV-Directie 
Natuur, lid van het AC en daarnaast wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse delegatie 
op de MOP. Op ad hoc basis wordt tussentijds advies uitgebracht aan LNV. Door dit project 
wordt het voorgenomen (inter)nationale beleid t.a.v. de bescherming en beheer van kleine 
walvisachtigen uitgevoerd en door terugkoppeling van de resultaten bereikt in de MOP en het 
AC, kan de Nederlandse besluitvorming dienaangaande worden gevoed en zonodig worden 
geactualiseerd. 
  
Projectresultaat 
Gedurende dit project zullen o.a. de volgende verslagen en rapporten worden uitgebracht: 
• Jaarlijks uitvoerig rapportage over de zittingen van het AC en de Meeting of Parties; 
• Interim rapportages over het ASCOBANS’ project “North Sea Harbour porpoise Recovery 
Plan”; 
• Verslagen van de Werkgroep “Recovery Plan for the Harbour Porpoise in the Baltic Sea”. 
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever afbakening 
De Nederlandse overheid heeft een beleid t.a.v. het beheer van kleine walvisachtigen in het 
Agreement gebied geformuleerd. Dat is interdepartementaal kortgesloten en wordt aan het 
parlement voorgelegd. De Nederlandse opstelling in het AC en de MOP wordt geformaliseerd 
in de Instructie voor de delegatie en door de rapportage over de bereikte resultaten kan het 
beleid worden geëvalueerd en naar bevinding worden bijgesteld. 
 
Literatuur 
Advisory Committee ASCOBANS 2005. Report of the 12th Meeting of the Advisory Committee to 
ASCOBANS, Brest, (France), 12-14 April 2005. ASCOBANS-Secretariat, Bonn, Germany. 
 
Simmonds, M.P. & P.J.H. Reijnders 2005. Report of the Pollutants Working Group to the 12th Meeting of 
the AC. In: ASCOBANS, Report of the 12th Meeting of the Advisory Committee to ASCOBANS, Brest, 
(France), 12-14 April 2005. ASCOBANS-Secretariat, Bonn, Germany, 22-23. 
 
ASCOBANS 2005. ASCOBANS Recovery Plan for Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) in the North 
Sea (4th version). ASCOBANS Secretariat, Bonn, Germany.  
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Titel project: 
 
TWO 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Indicatief budget: 
 
46.000 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Prof.dr.ir. P.J.H. Reijnders 
 
Datum: 
 
28-09-2005 
 
Kennisvraag 
 
Beleidsondersteunend onderzoek en advisering in het kader van internationale verplichtingen 
TWO 
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Het beleid en beheer van de gewone en de grijze zeehonden en van bruinvissen in en rond de 
Waddenzee is vastgelegd in het 5-jarige Seal management Plan (SMP) dat is geaccordeerd 
door de verantwoordelijke ministers in de drie Waddenzee landen. Dat SMP is de praktische 
uitwerking van een Trilaterale Waddenzee Overeenkomst zoals vastgelegd in het Agreement 
on the Conservation of the Seals in the Wadden Sea, gesloten onder de Bonn Conventie. Bij de 
verantwoordelijke overheden is behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek en 
beleidsadvisering t.a.v. de opstelling van dat SMP, de uitvoering ervan en de adviezen daaruit 
voortvloeiend. Alterra, i.c. prof. dr.ir. P.J.H. Reijnders, is het door LNV aangewezen instituut 
om die rol te vervullen voor het Nederlandse aandeel in deze trilaterale overeenkomst.  
 
Projectdoelstelling 
De doelstelling van dit project is om bij te dragen aan de realisering van het door de 
Nederlandse overheid geformuleerde beleid ten aan zien van het beheer van zeehonden en 
bruinvissen in de Waddenzee. Die bijdrage wordt geconcretiseerd door deel te nemen aan de 
activiteiten en zittingen van de Trilateral Seal Expert Group (TSEG), die in samenwerking met 
het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) worden georganiseerd en uitgevoerd.  
 
Projectresultaat 
De TSEG coördineert en synchroniseert in trilateraal verband de jaarlijkse monitoring, 
rapporteert daarover elk jaar aan de Trilateral Working Group (TWG= trilaterale werkgroep van 
verantwoordelijke senior beleidsambtenaren), publiceert jaarlijks de monitorresultaten en 
verzorgt circa elke 5 jaar een wetenschappelijke publicatie over de populatieontwikkeling van 
de zeehonden in de Waddenzee. Daarnaast evalueert de TSEG de voortgang van de 
implementatie van het SMP en rapporteert daarover aan de TWG. Op het eind van de vijfjarige 
looptijd van het SMP, levert de TSEG een rapportage over de evaluatie van het oude SMP en 
het ontwerp voor een nieuwe SMP aan de TWG. Verder adviseert Alterra op ad hoc basis aan 
de LNV-Directie Natuur en de LNV-Directie Regionale Zaken, Vestiging-Noord, in mondelinge 
en/of schriftelijke vorm op voorkomende beleidsvragen.  
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Concrete resultaten zijn: 
• Uitwerking van de “Research Activities” genoemd in het 5-jaren SMP, tot complete 
onderzoeksvoorstellen; 
• Bundeling nationale monitor-resultaten, trendanalyse en parameterberekeningen voor de 
gehele Waddenzeepopulatie; 
• Uitwerking activiteiten in het SMP tot een concreet werkplan; 
• Verslag zittingen van de TSEG en rapportage aan de TWG; 
• Evaluatie lopende SMP en ontwerp nieuwe SMP; 
• Elke 5 jaar opstellen van het Quality Status Report, hoofdstuk Marine Mammals; 
• Ad hoc advisering aan LNV. 
  
Projectafbakening 
Daadwerkelijke uitvoering en financiering van onderzoek. 
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever 
Door frequente communicatie en afstemming met de LNV-Directie Regionale Zaken- Noord, en 
de TWG is er de garantie dat de geformuleerde beleidsdoelstelling inderdaad in het 
uiteindelijke beheer is terug te vinden. De tussentijdse evaluatie maakt het mogelijk dat 
ongewenste ontwikkelingen in populaties of haperingen in de implementatie van het SMP tijdig 
worden gesignaleerd en het beheer adequaat kan worden bijgesteld. Door de jarenlange 
expertise met het beheer van zeehonden in de Waddenzee is er een wetenschappelijke status 
opgebouwd waardoor met gezag het gevoerde beleid en beheer over het voetlicht kan worden 
gebracht tijdens wetenschappelijke symposia en andere fora. 
 
Literatuur 
Reijnders, P.J.H. & S.M.J.M. Brasseur 2003. Veränderungen in Vorkommen und Status der Bestände von 
Seehunden und Kegelrobben in der Nordsee – Mit Anmerkungen zum Robbensterben 2002. In: J. 
Lozán, E. Rachor, K. Reise, J. Sündermann & H. von Westernhagen (Hrsg.), Warnsignale aus der 
Nordsee: Neue Folge. Vom Wattenmeer bis zur offenen See. Wissenschaftliche Auswertungen, 
Hamburg (ISSN 3-00-010166-7), in Kooperation mit GEO, 330-339. 
Reijnders, Peter, Kai Abt, Sophie Brasseur, Svend Tougaard, Ursula Siebert & Ekkehard Vareschi 2003. 
Sense and Sensibility in Evaluating Aerial Counts of Harbour Seals in the Wadden Sea. Wadden Sea 
Newsletter 28: 9-12. 
Reijnders, P.J.H., S.M.J.M. Brasseur & A.G. Brinkman 2003. The phocine distemper virus outbreak of 
2002 amongst harbour seals in the North Sea and Baltic Sea: spatial and temporal development, and 
predicted population consequences. In: CWSS (eds), Management of North Sea harbour and grey 
seal populations. Proceedings of the International Symposium at EcoMare, Texel, The Netherlands, 
November 29-30, 2002. Wadden Sea Ecosystem No. 17, 19-25. Wadden Sea Secretariat, 
Wilhelmshaven, Germany.  
Reijnders, Peter J.H., Sophie M.J.M. Brasseur,  Kai F.Abt, Ursula Siebert, Michael Stede & Svend 
Tougaard 2003. The harbour seal population in the Wadden Sea as revealed by the aerial surveys in 
2003. Wadden Sea Newsletter 29: 11-12. 
Brasseur, S.MJ.M., P.J.H. Reijnders, O. Henriksen, J. Carstensen, J. Tougaard, J. Teilmann, M.F. 
Leopold, C. Camphuysen & J. Gordon 2004. Baseline data on the harbour porpoise, Phocoena 
phocoena, in relation to the intended wind farm site NSW, in the Netherlands. Alterra-rapport 1043, 
ISSN 1566-7197. 80 pp. Alterra, Wageningen, The Netherlands. 
Reijnders, P.J.H., B. Reineking, K.F. Abt, S.M.J.M. Brasseur, C.J. Camphuysen, M. Scheidat, U. Siebert, 
M. Stede, J. Tougaard & S. Tougaard 2005. Marine mammals. In: K. Essink. C. Dettman, H. Farke, 
K. Lauersen, G. Lüerssen, H. Marencic & W. Wiersinga (eds), QSR Wadden Sea 2004. Wadden Sea 
Ecosystem No. 9, 317-330. 
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Titel project: 
 
Antarctica 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Dr. Jan Andries van Franeker 
 
Indicatief budget: 
 
€ 170.000 (inclusief expedities) 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Dr. Jan Andries van Franeker 
 
Datum: 
 
14 sep. 05 
 
Kennisvraag 
 
Wetenschappelijk onderzoek in het zuidpoolgebied, zoals vereist voor het Nederlands 
stemgerechtigd lidmaatschap in het Antarctisch Verdrag, inhoudelijk gericht op beheer en 
bescherming van natuur en milieu en ter ondersteuning van Nederlandse standpuntbepaling in 
relevante fora van internationaal overleg.  
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
Nederland trad in 1990 toe als stemgerechtigd lid van het Antarctisch Verdrag. Het 
stemgerechtigd lidmaatschap vereist volgens de verdragsbepaling ‘substantieel en permanent’ 
wetenschappelijk onderzoek in het verdragsgebied. De Nederlandse overheid heeft taken 
dienaangaande ondergebracht in het NAAP (Nederlands AntArctisch Programma) waarin lange 
termijn afspraken zijn gemaakt over de onderzoeks-inspanning van verschillende ministeries. 
Naast het coördinerend ministerie BZ zijn de belangrijke bijdragende ministeries VenW, VROM, 
NWO en LNV. Van deze ministeries storten VenW, VROM en NWO respectievelijk 372, 357, en 
342 k€ (jaarbedragen niveau 2006) direct in het NAAP-budget. LNV participeert op een 
vergelijkbaar niveau deel, doch compenseert een verlaagde directe bijdrage aan NAAP (190 
k€ in 2006) met eigen personeelsinzet. Een ‘vergelijkbare’ inspanning tussen de ministeries 
vereist dus “eigen” inzet van LNV onderzoeks personeel in de orde van 152 – 182 k€ per 
jaar. Uitvoering van de onderzoekstaken is mogelijk bij een personele inzet via WOT van 
gemiddeld 170 k€ per jaar (prijsniveau 2006). Additionele financiering die op basis hiervan 
wordt gegenereerd bedraagt gemiddeld ca 298 k€ per jaar (NAAP 105; buitenlandse logistiek 
193).  
 
Achtergrond 
Sinds de eerste interdepartementale afspraken voor het NAAP in 1985 (op basis waarvan in 
1990 het stemgerechtigd lidmaatschap in de Treaty werd verworven) heeft LNV de “eigen” 
personeelsinzet gerealiseerd via programmafinanciering aan Alterra Texel (voorheen RIN en 
IBN) met als opdracht Antarctisch onderzoek ten dienste van internationaal 
natuurbeheer/bescherming. Dat heeft geresulteerd in een breed scala aan onderzoek, een 
lange reeks wetenschappelijke publicaties en een sterke ontwikkeling van expertise en 
internationale contacten die als voorwaarde gelden voor het succesvol verwerven van 
projectfondsen uit het NAAP (AIO salarissen, expeditie- en materiaalkosten) en logistieke steun 
van buitenlandse partners.  
 
 
 
92 WOt-werkdocument 15 
Projectdoelstelling 
Het voor interdepartementale partners van LNV binnen NAAP, en voor internationale partners 
van Nederland in het Antarctisch Verdragssysteem “zichtbaar” verrichten van relevant en 
kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek waarmee lidmaatschap van de Antarctic 
Treaty wordt onderbouwd en voor LNV relevante kennis wordt verworven.  
 
Projectresultaat 
• Continuering onderzoeksprojecten met verwerving financiële steun van NAAP en logistieke 
steun van buitenlandse partners; 
• Voortzetting van reeks wetenschappelijke (en populaire) publicaties over Antarctisch 
onderzoek;  
• Invulling van het lidmaatschap van SCAR-LSSSG-GEB (Scientific Committee on Antarctic 
Research – Life Sciences Standing Scientific Group - Group of Experts on Birds); 
• Lidmaatschap Nederlandse Commissie SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) 
• Waar relevant advisering ten dienste van internationale fora zoals CCAMLR (Convention on 
the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), ACAP (Agreement on the 
Conservation of Albatrosses and Petrels under the Bonn Convention); COMNAP (Council of 
Managers of National Antarctic Programs); BirdLife International; IWC e.d 
 
Projectafbakening 
In overleg met LNV is de onderzoeks inspanning in recente jaren gericht op interdisciplinair 
internationaal zeegaand onderzoek, met de focus op de rol van zeeijs in Antarctische 
voedselketens en de effecten van klimaatsverandering. Antarctisch onderzoeksprojecten zijn 
qua financiering en logistieke realisatie een proces van vele jaren voorbereiding, dus eventueel 
door LNV gewenste accentverschuivingen in het onderzoek kunnen slechts op langere termijn 
worden gerealiseerd. 
 
In het kader van het International Polar Year (IPY 2007-2008) heeft de Nederlandse overheid 
initiatieven tot nieuw polair onderzoek sterk gestimuleerd. Daarbij is duidelijk dat LNV en 
andere ministeries graag meer aandacht voor de Arctische regio zouden zien.  Later dit jaar 
zal Alterra  IPY voorstellen indienen waarbij Antarctische expertise wordt uitgebreid naar 
projecten in de Arctische regio.  De personele inzet van Alterra in Arctisch onderzoek is NIET 
in WOT gedekt, en wordt normaliter ook niet door NWO fondsen vergoed, zodat aanvullende 
financiering vanuit LNV nodig zal zijn. Voor korte project informatie zie bijvoorbeeld  
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1300690/     of 
http://kennisonline.wur.nl/Project.aspx?Site=https://portal.wur.nl/SITES/LNVWEB/T15/C25/
404-IV/404-IV-1076 
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever 
• Behoud stemrecht in Antarctic Treaty System 
• Inbreng Nederland in fora aangaande internationale natuurbescherming (zie 1.4) 
 
Literatuur 
Volledige publicatielijst Antarctisch onderzoek bij projectleider opvraagbaar. 
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Titel project: 
 
Adviezen Meststoffenbesluit 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Ir. Phillip Ehlert 
 
Indicatief budget: 
 
30.000 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Ir. Phillip Ehlert 
 
Datum: 
 
26-09-2005 
 
Kennisvraag 
 
Het betreft een WOT-taak die voortkomt uit de Meststoffenwet 1947 en de algemene 
maatregel van bestuur "het Meststoffenbesluit 1977". Deze maatregel omvat een aantal 
beschikkingen die de kwaliteit en de controle van meststoffen regelt. Producten die onder de 
definitie van meststof vallen en daarvoor bestemd worden en die niet opgenomen zijn in de 
Lijst van Meststoffen van het Meststoffenbesluit 1977, mogen niet in het vrije handelsverkeer 
worden gebracht. Een ontheffing van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk. Een aanvraag 
voor ontheffing kan worden ingediend. Er vindt dan een beoordeling plaats van de 
landbouwkundige werkzaamheid van het product en de daaraan verbonden milieuhygiënische 
effecten.  
 
 
 
Achtergrond en probleemstelling 
In de raamwet Meststoffenwet 1947 zijn kwaliteitsvoorschriften voor de deugdelijkheid en 
veiligheid van meststoffen vastgelegd die in de algemene maatregel van bestuur "het 
Meststoffenbesluit 1977" zijn uitgewerkt. Deze maatregel omvat een aantal beschikkingen die 
de kwaliteit en de controle van meststoffen regelt. Meststoffen  mogen bij een juist gebruik 
geen nadelige invloed op gewassen of de gezondheid van mens en dier. Producten die onder 
de definitie van meststof vallen en daarvoor bestemd worden en die niet opgenomen zijn in de 
Lijst van Meststoffen, mogen niet in het vrije handelsverkeer worden gebracht. Een ontheffing 
van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk.  
 
Achtergrond 
Het vervoeren en verkopen van meststoffen is in Nederland gebonden aan bepalingen van 
Meststoffenwet 1947 en Meststoffenbesluit 1977. Het is verboden een meststof die niet op 
de Lijst van meststoffen van het Meststoffenbesluit 1977 vermeld staat of niet aan de 
geldende bepalingen voldoet als meststof te vervoeren of te verkopen. Van dit verbod kan 
ontheffing worden aangevraagd. Jaarlijks worden vooral voor reststoffen en 
mestverwerkingsproducten aanvragen ingediend. De aanvragen worden op twee aspecten 
beoordeeld. Om als meststof te kunnen worden toegepast dient de landbouwkundige 
werkzaamheid te zijn aangetoond. Daarnaast dient de vracht aan anorganische en organische 
contaminanten acceptabel te zijn.  
 
Alterra heeft als lid van de adviserende Commissie van Deskundigen inzake het 
Meststoffenbesluit een taakstelling t.a.v. de beoordeling van de landbouwkundige waarde en 
milieu-effecten van meststoffen. Alterra levert een lid van de Commissie van Deskundigen 
inzake het Meststoffenbesluit en een adviserend lid. 
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Het Bureau Meststoffen van het RIKILT neemt de aanvraag in behandeling en legt die voor aan 
de adviseurs. Bij positieve beoordeling wordt een preadvies opgesteld welke wordt 
voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen. Na accordering volgt een publicatie in de 
Staatscourant waarna vrij handelsverkeer mogelijk is. 
 
Projectdoelstelling 
• Beoordeling van de landbouwkundige kwaliteit en werkzaamheid en toetsing van de 
milieukundige gevolgen bij landbouwkundig verantwoord toepassingen  van dierlijke en 
organische meststoffen, mineralen meststoffen, (organisch) bodemverbeterende 
middelen, substraten en voedingsbodems en rest- en afvalstoffen die worden aangeboden 
voor het verkrijgen van ontheffing van de verbodsbepalingen van het Meststoffenbesluit 
1977 ressorterend onder de Meststoffenwet 1947. Landbouw omvat alle sectoren: 
grasland, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en 
fruitteelt; 
• Opstellen van adviezen aan aanvragers van ontheffing van verbodsbepalingen t.b.v. de 
opzet en uitvoering van landbouwkundig verantwoord onderzoek om de effectiviteit van de 
waardegevende bestanddelen van het ter ontheffing aangeboden product eenduidig vast 
te stellen; 
• Opstellen van adviezen aan de Commissie van Deskundigen in kader Meststoffenbesluit 
1977; 
• Opstellen van landbouwkundige adviezen aan de vertegenwoordiger voor Nederland bij 
harmonisatie van regelgeving van de handel in meststoffen in EU en BENELUX verband. 
 
Projectresultaat 
• Adviezen over de landbouwkundige werkzaamheid van een product als meststof en de 
milieuhygiënische gevolgen van beoogt gebruik; 
• Informatie en voorlichting aan aanvrager over onderzoek naar landbouwkundige 
werkzaamheid en milieuhygiënische consequenties bij beoogd gebruik; 
• Adviezen over aanpassing van wet- en regelgeving inzake het verhandelen van 
meststoffen.  
 
Projectafbakening 
Het betreft dossierbeoordeling. Expliciete onderzoeksresultaten worden niet gegenereerd. 
Expliciet onderzoek wordt alleen uitgevoerd als daar aanvullende financiering voorkomt. 
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever 
Adviezen worden gegeven aan de Commissie van Deskundigen via het Bureau Meststoffen, 
LNV-DL en het bedrijfsleven in geval er lacunes zijn in de dossier over landbouwkundige 
werkzaamheid en milieuhygiënische effecten van gebruik. 
 
Literatuur 
Meststoffenwet 1947. Wet van 19 april 1947, betreffende het nemen van maatregelen tot het tegengaan 
van bedrog in den handel in middelen ter bestrijding van verwekkers van plantenziekten. Staatsblad H 
123. 
 
Meststoffenbesluit 1977. Besluit van 11 juli 1977, houdende voorschriften inzake meststoffen. Stcrt.nr. 
161 (rect.nr.185). 
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Titel project: 
 
Adviezen Commissie Deskundigen Mestbeleid 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Prof.dr. Oene Oenema 
 
Indicatief budget: 
 
190.000 (waarvan 100.000 in programma 398 (MM - 
werkgroepen) en 90.000 in WOT-04-003 (commissie en 
secretariaat) 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Prof.dr. Oene Oenema 
 
Datum: 
 
26 september 2005 
 
Kennisvraag 
 
De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is op verzoek van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het najaar van 2003 ingesteld. De taak van de 
CDM is om het ministerie van LNV te adviseren over de onderbouwing van de Meststoffenwet. 
Dit impliceert het afleiden en onderbouwen van kengetallen voor forfaits en normen, op 
verzoek van het ministerie van LNV 
 
Probleemstelling 
Het mestbeleid van de Nederlandse regering is beschreven in de Meststoffenwet. De 
Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw. 
Vanwege veranderend beleid en door veranderende omstandigheden en inzichten dient de 
Meststoffenwet steeds te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, 
normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien. Het ministerie van LNV wenst dat 
voorstellen voor herziening en actualisatie van de Meststoffenwet worden getoetst op juistheid 
en consistentie, door een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie. 
 
Achtergrond 
Nederland heeft een intensieve landbouw met een hoge veedichtheid. De sterke intensivering in 
de tweede helft van de 20e eeuw heeft mede geleid tot een ‘mestprobleem’. Er is een overschot 
aan stikstof en fosfaat in de landbouw en dat leidt tot hoge verliezen van stikstof en fosfaat naar 
het milieu. Het mestbeleid van de Nederlandse regering, vanaf halverwege jaren tachtig van de 
20e eeuw, is er op gericht de overschotten aan stikstof en fosfaat in de landbouw en de 
verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu drastisch te verminderen. Het mestbeleid wordt 
in sterke mate bepaald door het beleid van de Europese Commissie. Zo bepaalt de EU-
Nitraatrichtlijn veel regels betreffende dierlijke mest en het gebruik van stikstof uit dierlijke mest 
en kunstmest. In de nabije toekomst zal de EU-Kaderrichtlijn Water een grotere rol spelen.  
De Directie Landbouw van het Ministerie van LNV, die verantwoordelijk is voor de 
Meststoffenwet, heeft in 2003 de unit WOT Natuur & Milieu van Wageningen-UR gevraagd om 
de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in te stellen. De taken van de CDM zijn 
en worden beschreven in de Memorie van Toelichting op Uitvoeringsregelingen van de 
Meststoffenwet: de CDM adviseert het ministerie van LNV over gewenste aanpassingen van 
aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits in de Meststoffenwet. De CDM is de 
vervanger van de voormalige “Permanente Commissie van Deskundigen Mest- en 
Ammoniakproblematiek in Nederland”. De CDM heeft vijf leden, een secretaris en twee 
adviseurs. De coördinatie van de werkzaamheden en de afstemming met het ministerie van 
LNV wordt uitgevoerd door de coördinatiegroep. De coördinatiegroep wordt gevormd door 
voorzitter, secretaris en de LNV-beleidsadviseur. 
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Samenstelling van de Commissie vanaf 2005 
 
Leden: 
Dierlijke productiesystemen  Prof.dr.ir. S. Tamminga, Wageningen UR 
Plantaardige productiesystemen Prof.dr.ir. P. Struik, Wageningen UR 
Milieueconomie Prof.dr. H. Verbruggen, U.v.Amsterdam 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Prof.dr. J. Wempe. EUR 
Bodem en bemesting Prof.dr.ir. O.Oenema, WUR (tevens voorzitter) 
Secretaris Dr.ir. G.L. Velthof, Alterra, Wageningen 
Adviseurs 
 Dr.ir. H. van Grinsven, MNP Bilthoven 
 Ir. M.J.C. de Bode, Directie Kennis, Min. LNV, Ede 
 
Onder de CDM ressorteren specialistische werkgroepen die op ad hoc basis worden 
samengesteld, al naar gelang het onderwerp van studie. De werkgroepen rapporteren aan de 
CDM. Naar verwachting ressorteren in 2006 de volgende werkgroepen onder de CDM: 
• Actualisatie mestproductienormen; 
• Onderbouwing gebruiksnormen; 
• Berekeningen mestoverschot en protocol voor monitoring mestoverschot; 
• Actualisatie bemestingsadviezen; 
• Beoordeling Meststoffen; 
• Beoordeling pilots mestverwerking 
 
Projectdoelstelling 
Het opstellen van adviezen over de onderbouwing van normen, forfaits en 
bemestingsadviezen, in opdracht van het ministerie van LNV.  
 
Projectresultaat 
Een betere onderbouwing van mestbeleid en Meststoffenwet van de Nederlandse regering 
 
Projectafbakening∗ 
De CDM adviseert enkel op verzoek van het ministerie van LNV (al dan niet na overleg met het 
ministerie van VROM). De CDM heeft geen taak in de ex-post evaluatie van de Meststoffenwet; 
die taak is voorbehouden aan het MNP. 
 
Onderhavig project omvat de werkzaamheden van de Commissie en het secretariaat. De 
werkzaamheden van de werkgroepen zijn ondergebracht bij en worden gefinancierd door het 
BO-cluster Mest en Mineralen. Een en ander impliceert dat er een intensieve samenwerking en 
uitwisseling van gegevens nodig is tussen onderhavig project, de werkgroepen in het BO-
cluster en het ministerie LNV. De Coördinatiegroep van de CDM speelt hierin een belangrijke 
functie (zie hiervoor); de adviseur van het ministerie LNV vertegenwoordigt het ministerie, de 
secretaris is themaleider van het BO-cluster Mest en Mineralen waarin de werkzaamheden van 
de werkgroepen zijn ondergebracht, en de voorzitter van de CDM is projectleider van 
onderhavig project.  
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever* 
 
Literatuur 
De werkwijze van de CDM is beschreven in een brochure die op aanvraag is te verkrijgen.  
                                                   
∗ optioneel 
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Titel project: 
 
Instrumentarium CTB 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Dr. J. Boesten 
 
Indicatief budget: 
 
100.000 € 
Opsteller(s) startdocument: 
 
Dr. J. Boesten 
 
Datum: 
 
23 september 2005 
 
Kennisvraag 
 
Onderhoud en ondersteuning van softwarepakketten t.b.v. CTB 
 
 
 
Probleemstelling 
Voor de beoordeling van (i) uitspoeling naar grondwater, (ii) persistentie in de bouwvoor en (iii) 
blootstelling in oppervlaktewater in het kader van de wettelijke toelating in Nederland zijn de 
simulatiemodellen TOXSWA, PEARL en GeoPEARL nodig. Dit zijn gebruiksvriendelijke 
softwarepakketten die worden gebruikt door de bestrijdingsmiddelenindustrie, CTB en 
evaluerende instanties. Deze pakketten moeten continu beschikbaar zijn via internet en zonder 
problemen gebruikt kunnen worden. Dit kan alleen als deze pakketten goed ondersteund en 
onderhouden worden.  
  
Achtergrond 
De ondersteuning gebeurt al een aantal jaren via financiering vanuit programma 416 maar 
gezien de aard van de werkzaamheden hoort dit onder WOT thuis. Er is in juli afgestemd met 
Werner Pol (CTB) welke softwarepakketten hieronder thuishoren. 
 
Projectdoelstelling 
Het doel is dat de risicobeoordeling voor uitspoeling naar grondwater en blootstelling in 
oppervlaktewater soepel verloopt (de Wettelijke Onderzoekstaak). Dit is van belang voor 
toelatinghouders (de bestrijdingsmiddelenindustrie) en voor de Nederlandse land- en tuinbouw. 
  
Projectresultaat 
Het project leidt tot de volgende resultaten: 
• er is continu goede ondersteuning van gebruikers via een helpdesk; 
• indien er storende fouten in de softwarepakketten ontdekt worden, dan worden binnen 
een redelijke termijn deze softwarepakketten vervangen door nieuwe releases of er 
komen instructies beschikbaar om desondanks met de pakketten te kunnen rekenen 
(zogenaame ‘work-arounds’); 
• via websites is continu up-to-date informatie voor de gebruikers beschikbaar (incl. user 
manuals); 
• gebruikers kunnen naar behoefte getraind worden in het gebruik van de 
softwarepakketten. 
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Projectafbakening 
Ontwikkeling van nieuwe versies van de softwarepakketten die wetenschappelijke 
verbeteringen of nieuwe scenario’s bevatten, vallen niet onder het project. 
 
Het uitbrengen van adviezen aan de CTB vallen niet onder dit project, maar worden apart door 
de CTB gefinancierd. 
 
Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever 
Goede en professionele ondersteuning van deze softwarepakketten leidt mogelijk tot een 
lichte versterking van de politieke positie van Nederland bij de invoering van de nieuwe EU-
Gewasbeschermingsrichtlijn in de komende jaren. In deze richtlijn wordt gemikt op sterke 
harmonisatie van risicobeoordelingsmethoden binnen de zogenaamde noord-centraal-zuid 
zone’s; een soepel draaiende nationaal risicobeoordelingsinstrumentarium is dan een pre. 
 
Literatuur 
Beltman, W.H.J. et al. (2005). Users manual of TOXSWA (in preparation).  
Linden, AMA van der, JJTI Boesten, AA Cornelese, R Kruijne, M Leistra, JBHJ Linders, JW Pol, A Tiktak & 
AJ Verschoor, 2004. The new decision tree for the evaluation of pesticide leaching from soils. RIVM 
report 601450019/2004, RIVM, Bilthoven. 
Tiktak, A., F. van den Berg, J.J.T.I. Boesten, D. van Kraalingen,M. Leistra & A.M.A. van der Linden 
(2000). Manual of FOCUS PEARL version 1.1.1. RIVM Report 711401008, Alterra report 28, RIVM, 
Bilthoven. 
Tiktak A, AMA van der Linden, JJTI Boesten, R Kruijne & D van Kraalingen, 2004. The GeoPEARL model - 
User guide and model description update. RIVM report 716601008/2004, RIVM Bilthoven. 
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Titel project: Programmaleiding 
Beoogd projectleider: Drs. P.J.W. Hinssen 
Indicatief budget: 28.500 
Opsteller(s) startdocument: Drs. P.J.W. Hinssen 
Datum: 13 september 2005  
 
Kennisvraag 
Management van het programma WOT Advisering natuur & milieu, inclusief secretariële 
ondersteuning en communicatie. 
 
Probleemstelling 
Zonder management, ondersteuning en communicatie zal een effectieve en efficiënte inzet van 
middelen en uitvoering van de projecten van de Wettelijke Onderzoekstaken betreffende 
Advisering Natuur en Milieu moeilijk te realiseren zijn. 
 
Achtergrond 
Voortbouwend op ervaringen in voorgaande jaren en de organisatieontwikkeling bij DLO (WOT-
units) en de uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M zal het management van het 
programma WOT Advisering N&M (WOT-04-003) in 2006 zich richten op een efficiënte 
uitvoering van de taken conform het WOT statuut. De programmaleider draagt er zorg voor 
dat er afstemming van de uitvoering van deze taken plaatsvindt binnen het programma, binnen 
de WOT unit, binnen de Ecological Sciences Group (ESG), binnen Wageningen UR, en met LNV. 
De formele communicatie hierover vindt plaats in: 
• WOT-coordinatieoverleg,  
• WOT-programmaleidersoverleg, 
• WOT resourceoverleg, 
• WOT-managementgesprekken, 
• Commissie van Toezicht WOT-N&M. 
 
Projectdoelstelling 
De sturing, planning en control zijn gericht op een effectieve en efficiënte inzet van middelen 
en uitvoering van de projecten van het Natuurplanbureau. 
 
Projectresultaat 
• Verslagen van overleg; 
• Voorbereiding van besluitvorming; 
• Jaarplan; 
• Kwartaalrapportages over voortgang; 
• Evaluatie van het jaarplan (voortgangsrapportage over het gehele jaar); 
• Zo nodig verbetering van het kwaliteitssysteem; 
• Zo nodig actualisatie van het strategisch plan en het meerjarenprogramma. 
Projectafbakening 
Buiten dit project valt het management en de ondersteuning van de individuele projecten. 
• Effect / Toepassingsmogelijkheden voor de opdrachtgever* 
• Management en ondersteuning leiden tot een effectieve en efficiënte inzet van middelen 
en uitvoering van de projecten in het programma. 
Literatuur 
• Managementliteratuur. 
• Voorafgaande strategische plannen, jaarplannen en voortgangsrapportages van de WOT Natuur & 
Milieu en de daaronder vallende programma’s. 
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3.7 Programma Informatievoorziening Natuur 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projecten die in 2006 uitgevoerd 
zullen worden, inclusief bijbehorende begroting (beschikbaar budget 2006). Het in 2006 
beschikbaar budget bestaat uit de optelsom van het resterende budget uit 2005 (geschat op 
285.000 euro) en het door LNV in 2006 ter beschikking gesteld budget. De beschrijving van 
de projecten zal in januari 2006 plaatsvinden, nadat in december de definitieve afbakening van 
het programmawerkplan 2006 door LNV heeft plaatsgevonden. 
 
Overzicht projecten 2006. Het resterende budget van 2005 en het beschikbare budget voor 2006 zijn vermeld.  
Wettelijk  
Kader 
Resterend 
budget  
Begroot 
budget  
Beschikbaar 
budget  
  2005 2006 2006 
Projecttitel Projectleider 
  (x1000€) (x1000€) (x1000€) 
1. Wettelijke en bestuurlijk kader           
Vervolg 2005 Alwin Gerritsen overkoepelend - 25 25 
Afronding 2005 Anne Schmidt overkoepelend 25 - 25 
Subtotaal     25 25 50 
2. Rapportages           
Rapportages Jaap van Os Bern, Bonn, 
CITES, VR, HR 
100 - 100 
Subtotaal     100 0 100 
3. Monitoring           
Nulmeting soorten  Rogier Pouwels VR, HR - 75 75 
Nulmeting habitattypen John Janssen VR, HR 5 135 140 
Toekomstige monitoring soorten Rogier Pouwels VR,HR 5 60 65 
Toekomstige monitoring habitattypen John Janssen VR, HR 60 - 60 
Leefomgevingscondities Han van Dobben VR, HR 0 - - 
Subtotaal     70 270 340 
4. Infrastructuur           
Webportaal (www.natuurgegevens.nl) Marc Hoogerwerf overkoepelend 0 20 20 
Documentatiesystemen Anne Schmidt overkoepelend 10 10 20 
Beschermde Gebiedenregister Marta Perez Soba VR,HR,NB-wet, 
Ramsar 
0 50 50 
Landelijke Vegetatiedatabank Nederland Joop Schaminee HR 20 - 20 
Informatiesystemen Anne Schmidt VR, HR 40 - 40 
Subtotaal     70 80 150 
 Subtotaal       640 
Programma management (5-10%)     0 32  32 
Communicatie (5%)     10 22  32 
Vrije ruimte (10%)     10 54  64 
Totaal     285 483  768 
5. Waddenzee monitoring           
Monitoring gewone en grijze zeehonden Peter Reijnders VR, HR, TMAP   100 100 
Monitoring Kwelders Han Lindeboom HR, TMAP   100 100 
Reproductiemeetnet kustbroedvogels Cor Smit VR, TMAP   100 100 
Stabiliteit mosselbanken Norbert Dankers TMAP   60 60 
Referentiegebied (Rottum) Norbert Dankers TMAP   40 40 
Subtotaal       400 400 
Totaal   285 883 1168 
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4 English Summaries 
4.1 Introduction 
Legislative framework 
 
Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR) has been commissioned by the 
Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) to implement a number of 
statutory research tasks (WOTs) in the form of programmes and projects. The Statutory 
Research Tasks Unit for Nature and the Environment (WOT N&M) is one of the six WOT units 
within Wageningen UR, whose Executive Board has assigned to it the responsibility for 
implementing the statutory research tasks relating to nature and the environment. The 
statutory basis for the WOT N&M research tasks is described in a number of implementation 
contracts (some as yet only at the draft stage) between LNV and Wageningen UR, specifically: 
• The implementation contract for the Environmental Policy Assessment tasks (WOT-PNM), 
signed 21 December 2004. 
• The implementation contract for the Nature Information Service (WOT-registratie), which will 
be further specified in 2006 and is intended to become effective as of 1 January 2007. 
• The implementation contract for the statutory research tasks of the Ecological and 
Environmental Consultancy (WOT-advisering), also intended to become effective as of 1 
January 2007. 
 
Nature of the tasks 
 
The specific statutory research tasks include three types of activities: 
• compiling research findings in independent knowledge systems and information required 
to meet statutory reporting obligations (Synthesising N&M research findings); 
• providing and structuring independent data to support LNV’s statutory reporting 
obligations (Recording N&M research data); 
• providing independent recommendations to help LNV meet its statutory obligations 
(Consultancy by N&M). 
 
In these tasks, WOT N&M aims to synthesise policy-oriented knowledge on: 
• Biodiversity 
• Landscape 
• Aspects of nature in an administrative and social context 
• Aspects of nature in an economic and agricultural context 
• Spatial conditions for nature conservancy 
• Environmental conditions in rural areas in relation to agriculture 
• Water-related conditions for nature conservancy 
• Applications of geographical information systems (GIS) 
 
These activities have been incorporated in six programmes. In addition, the `WOT N&M uses 
research findings from the so-called ‘Knowledge Base for Strategic Knowledge Development’. 
The programmes implemented by WOT N&M are coded WOT-04. 
 
Statutory research tasks of the Netherlands Environmental Assessment Office 
(WOT-PNM) 
A) Delivering WOT-PNM products 
WOT-04-394: Nature Policy Assessment task 
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WOT-04-385: Environmental Policy Assessment task (Nature excluded, see WOT-04-394);  
 production aspects 
B) Synthesising research findings in knowledge systems and information 
WOT-04-001: Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for a Living   
  Countryside’programme (ME-AVP) 
WOT-04-002: Basis research for the Nature Policy Assessment task 
WOT-04-385: Environmental Policy Assessment task; research aspects 
KB1-007: Knowledge Base for WOT-PNM 
Statutory research tasks of the Ecological and Environmental Consultancy (WOT-
advisering) 
WOT-04-003; Statutory research tasks on ecological and environmental consultancy 
(As a memo: Knowledge Base for Statutory research tasks on ecological and environmental 
consultancy) 
Statutory research tasks of the Environmental Information Service (WOT-registratie) 
WOT-04-004: Nature Information Service, including Wadden Sea Monitoring 
(As a memo: Knowledge Base for the Environmental Information Service) 
 
Process description 
 
Since the above programmes show considerable differences in terms of history and 
processes, their descriptions are not (or not yet) uniform, and the programmes also differ in 
terms of the way projects are initiated. As a result, project plans are currently at different 
stages of completion. Each of the programmes is briefly discussed below.  
 
Nature Policy Assessment task (WOT-04-394) 
Since 1998, the content of this programme has been established by the Framework Letter on 
the (Nature) Policy Assessment task sent by LNV to the Netherlands Environmental Assessment 
Agency (MNP), which until 2005 was part of the National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM). The work plan for this programme therefore referred to the MNP 
programme of activities. Its main projects are nearly always jointly undertaken by MNP and WOT 
N&M, and their content is described by MNP. Those elements of the projects that are to be 
implemented by WOT N&M will be defined in detailed project plans in the early months of 2006. 
 
Environmental Assessment task (WOT-04-385) 
Since its start in 1997, this programme was supervised by a coordinating committee which 
included representatives of MNP (RIVM) and various LNV departments. Since the 
implementation contract for WOT-PNM states that this programme is to be supervised by 
MNP, the coordinating committee has been transformed into an advisory committee. LNV’s 
2006 framework letter to MNP is the first to include specific subjects for the Environmental 
Assessment task. Start-up documents for the projects in this programme have been drafted. 
 
Basis Research for the Nature Policy Assessment task (WOT-04-002) 
This programme, which started in 2005, combines a number of projects that were formerly 
included in various research programmes of Wageningen UR and were intended to support the 
Nature Policy Assessment task The reason to combine these projects was the awkward 
situation in which the projects were coordinated by two different bodies (the coordinating 
committee and MNP). The new organisational structure for the programme offered an 
opportunity to solve this problem. The work plan for this programme is based on MNP’s 
research needs and its activities are primarily implemented by Wageningen UR. The 
programme features a planning and control cycle tailored to MNP’s requirements, involving 
elaborate specifications of research questions (those for 2006 having been set out in WOt-
werkdocument 11) and an internal tendering process which is coordinated in consultation with 
MNP (by the Programme Committee for the Nature Policy Assessment task, or PCN). 
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Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for a Living Countryside’ 
programme (WOT-04-001) 
At LNV’s request, this programme has been included in the tasks of the Nature Policy 
Assessment task, although its nature (long-term data collection) sets it apart from the regular 
tasks. This is why it has been defined as a separate programme, closely linked to the long-
term plan for the ‘Agenda for a Living Countryside. The 2006 programme of activities will 
depend on the effect-monitoring requirements defined in this plan. 
 
Ecological and Environmental Consultancy (WOT-04-003) 
Wageningen UR is implementing a number of statutory consultancy tasks for the policy areas 
relating to nature and the environment, some of which it has been engaged in for over 25 
years. As of 2006, these activities have been combined in the present programme. The tasks 
are expected to be set out in an implementation agreement on 1 January 2007. So far, LNV 
has funded these tasks from a variety of sources. Start-up documents have been drafted for 
the projects in this programme. 
 
Nature Information Service (WOT-04-004) 
The process of specifying the statutory research tasks for the nature information service has 
been ongoing since 2004. They are expected to be set out in an implementation agreement 
on 1 January 2007. Until that time, the programme is supervised by the policy support 
research cluster on the national ecological network (BO Cluster EHS). The drafting of project 
plans has been postponed until the beginning of 2006, as there was until recently no precise 
indication of the volume of work to be done. 
 
Overall WOT N&M budget for 2006 
 
Overall budget of the Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (in kEuros) 
WOT-04-001 ME-AVP 306
WOT-04-002 Basis Research for the Nature Policy Assessment task 2,652
WOT-04-385 Environmental Assessment task 805
WOT-04-394 Nature Policy Assessment task 3,037
 Subtotal for Assessment tasks 6,800
  
WOT-04-003 Ecological and Environmental Consultancy  556
WOT-04-004 Nature Information Service  (*)
 Subtotal for WOT N&M 7,356
  
KB-01-007 Knowledge Base (KB) for Assessment tasks 590
KB-01-xxx Knowledge Base for Consultancy 95
 Subtotal for KB 685
  
 Total 8,041
(*) 1,168 kEuros linked to BO-cluster EHS 
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4.2 Nature Policy Assessment task 
2.  Research task:  394, Nature Policy Assessment task 
8. Policy tasks (as laid down in the WOT–PNM implementation contract): 
Key words Netherlands Environmental Assessment Agency, Signalling, Policy evaluation, Outlook, 01 
(Strengthening rural areas), 02 (Building the National Ecological Network), 03 (Managing the National 
Ecological Network), 05.15 (ecologically sustainable fisheries) 
 
Government, parliament and policymakers regularly have to make strategic decisions, for 
which they require relevant information in easily manageable form. It is the task of the 
Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) to provide such information as regards 
nature, forests and landscape, based on independent and scientific methods, allowing all 
relevant aspects and interests to be adequately represented in public policy considerations. 
The 2006 framework letter sent by LNV-DN to MNP lists the topics that MNP is expected to 
report on in the future. This letter constitutes the framework for the 2006 action plan for the 
WOT-04-394 programme (Nature Policy Assessment task). 
 
The ‘Nature Policy Assessment task’ has a statutory duty to support Dutch nature policy 
(under the act of 24 December 1997, which regulates the tasks of the Nature Policy 
Assessment). Its tasks include signalling trends and problems, evaluating policy achievements, 
forecasting the extent to which policy goals will be achieved and assessing social and land-use 
trends in terms of the opportunities and threats they present to nature. MNP produces a 
Nature Balance report each year and a Nature Outlook report every four years, both 
commissioned by the Executive Board of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food 
Quality. In addition, MNP occasionally supplies exploratory studies or effect assessments for 
third parties, such as political parties or private conservation societies. To do so, the office 
needs the Minister’s permission.  
 
The programme is implemented under the terms of the WOT statute, which seeks to 
maximise transparency, independence and reliability. 
 
9. Knowledge requirements 
These are listed in the WOT-PNM implementation contract and the associated working 
agreements, as well as the 2006 Framework letter sent by LNV-DN to the Netherlands 
Environmental Assessment Office. 
 
10. Knowledge development tasks 
These are listed in the WOT-PNM implementation contract and the associated working 
agreements. 
• The Nature Balance report includes evaluations of policy achievements and evaluations or 
assessments of one or more topical issues.  
• As a result of the 2001 evaluation of the Nature Policy Assessment task, thematic 
assessments are now regularly included in the programme. The thematic assessments 
address specific policy issues, and take the form of ex ante evaluations. The 2006 issues 
are: the transition from land acquisition by the government for conservation purposes to 
nature management by farmers and private landowners; evaluation of the EU’s Birds and 
Habitats Directives, Water Framework Directive and the 2010 biodiversity targets.  
• A certain reserve capacity will be remained for ad hoc products requested or 
commissioned by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. Products in 
this category are highly diverse and predictable only to a limited extent.  
• The Nature Policy Assessment task contributes to the monitoring instrument for the 
National Spatial Strategy, since this instrument includes nature and landscape indicators. 
• For 2006, capacity is being reserved for the evaluation of the government’s wildlife 
management scheme called Programma Beheer (‘management programme’). 
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4.3 Environmental Policy Assessment task 
2.  Title: Environmental Assessment task 
8. Nature of programme: Statutory research tasks (WOT)  
9. Brief description/summary: 
Policy-relevant key words: Netherlands Environmental Assessment Agency, Assessment and 
monitoring of sustainable agriculture, Strengthening rural areas, Protocols, Indicators, Environmental 
issues, Emissions register 
 
Background, objective and preconditions 
Government, parliament and policymakers regularly have to make strategic decisions about 
agriculture, the environment and nature, for which they require relevant information in easily 
manageable form. It is the statutory task of the Netherlands Environmental Assessment 
Agency (MNP) to provide such information about nature, forests and landscape, based on 
independent and scientific research methods, allowing all relevant aspects and interests to be 
adequately represented in public policy considerations. The ‘Environmental Assessment task’ 
programme provides specific information on ‘Rural areas and the environment’, based on fact-
finding studies, assessments and monitoring, in consultation with the MNP and policy 
departments of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). 
 
Proposed research products 
• Collecting and processing data on the effects of environmental policy and autonomous 
developments, to be used for the Environmental Balance, Environmental Outlook, 
Sustainability Outlook and Environmental Policy Evaluation reports; 
• ‘Sustainable agriculture’ assessments, (SWOT analyses); 
• Contributing to monitoring (sustainable agriculture, Kyoto Protocol);  
• Analysing the monitoring sequence (‘instrument – behaviour – effect’); 
• Contributing to improved coordination and synthesis of monitoring and emissions register; 
• Maintaining and documenting calculation models and databases to analyse agricultural 
emissions and the environmental quality of rural areas; 
• Promoting consensus on protocols and methods to provide nationwide information on 
environmental quality; 
• Developing sustainability indicators. 
 
Potential users of research findings 
• Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP); 
• Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, i.e. Departments of Rural Affairs 
(DP), Agriculture (DL), Nature (DN), International Affairs (IZ) and regional offices, and Dutch 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment; 
• Agricultural and horticultural association LTO, provincial authorities, EU Commission, 
OECD, environmental and conservation organisations. 
 
10. Coordination 
The environmental programme commission (Programma Commissie Milieu, PCM) of the 
Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) is responsible for the day-to-day 
coordination of the programme. MNP is represented in this commission by Reinier van den Berg. 
In addition, an advisory committee provides recommendations for the main programme 
components. This committee includes policy advisors from the Dutch Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality, the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 
and provincial authorities: Haanstra (LNV-DP, chair), Mesu (LNV-DK, secretary), Van Baalen 
(contact person for DK), Van den Berg (MNP), Karres (LNV-DN), Van Gemerden (LNV-DL), 
Klitsie (VROM), Vissers (IPO). 
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4.4 Basis research for the Nature Policy Assessment task 
2.  Research task: 002, Basic research for the Nature Policy Assessment 
task 
8. Policy task (as laid down in the WOT-PNM implementation contract): 
 
Key words Nature Policy Assessment; Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP), 
Signalling, Policy evaluation, Outlook, 01 (Strengthening rural areas), 02 (Building the National Ecological 
Network), 03 (Managing the National Ecological Network), 05.15 (Ecologically sustainable fisheries) 
 
 
The programme entitled ‘Basic research for the Nature Policy Assessment task’ (WOT-04-002) 
is intended to develop knowledge that can be applied in the ‘Nature Policy Assessment task 
programme’ (WOT-04-394). The WOT-04-394 programme description formulates the policy 
task of this programme as follows. 
 
In preparing for its strategic decisions, the government must have relevant information at its 
disposal, in easily manageable form. It is the task of the Netherlands Environmental 
Assessment Agency (MNP) to provide such information as regards nature, forests and 
landscape, based on independent and scientific research methods, allowing all relevant 
aspects and interests to be adequately represented in public policy considerations. 
 
The ‘Nature Policy Assessment task’ has a statutory duty to support Dutch nature policy 
(under the act of 24 December 1997, which regulates the tasks of the Nature Policy 
Assessment). Its tasks include signalling trends and problems, evaluating policy achievements, 
forecasting the extent to which policy goals will be achieved and assessing social and land-use 
trends in terms of the opportunities and threats they present to nature. MNP produces a 
Nature Balance report each year and a Nature Outlook report every four years, both 
commissioned by the Executive Board of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food 
Quality.  
 
The programmes of the Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment are 
implemented under the terms of the WOT statute, which seeks to maximise transparency, 
independence and reliability. 
 
9.  Knowledge requirements 
Under the implementation contract for the Statutory Research Tasks Unit for Nature and the 
Environment (WOT-PNM) and its associated working agreements, its basic research is 
intended to add to a solid knowledge base that can be used by the Netherlands Environmental 
Assessment Agency (MNP) to fulfil its tasks. The 2006 framework letter sent by the Ministry of 
Agriculture’s Department of Nature (LNV-DN) to MNP lists the topics that MNP is expected to 
report on in the future. This letter constitutes the framework for the 2006 action plan for the 
WOT-04-002 programme. An important element of the programme is the framework of 
indicators, models and instruments for policy evaluation. Research is focusing on the further 
development of four primary subject areas: biodiversity, landscape, administrative and social 
aspects, and economy. 
 
10.  Knowledge development tasks 
The programme’s knowledge development tasks are derived from the Nature Policy 
Assessment task, as laid down in the WOT-PNM implementation contract, the associated 
working agreements and the WOT-04-394 action plan. Major products provided by MNP 
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include the annual Nature Balance report and the Nature Outlook report, which is published 
every four years. 
 
The Nature Balance report includes evaluations of policy achievements and evaluations or 
assessments of one or more topical issues. The Nature Outlook report covers the entire 
policy area of nature, forests and landscape, and focuses on forecasts. The ‘Nature Policy 
Assessment task programme’ also includes thematic assessments.  
 
The ‘Nature Policy Assessment task programme’ uses the support products developed by 
basic research (in the WOT-04-002 programme) and innovative developments from the 
knowledge base research effort (394-3). Project products are specified in project 
descriptions, and include tangible products like reports, journal articles, geo-information files, 
new or improved models and sub-models and new or improved knowledge systems, as well as 
other knowledge-based products like strategic proposals and recommendations. The 
programme focuses on codified knowledge.  
 
In addition to these explicit types of knowledge, the programme intends to strengthen the 
knowledge base with implicit knowledge, which is disseminated via information exchange 
during workshops held in the context of specific products of the ‘Nature Policy Assessment 
task programme’, in thematic meetings, discussions between project or sub-project leaders 
and researchers and contributions to its products by researchers. This knowledge exchange 
is facilitated by projects under WOT-04-394 (Communication, Knowledge Management, 
Information). 
 
Products 
The programme’s products include research-based knowledge on four subject areas, with a 
view to their application in the products of the Netherlands Environmental Assessment Agency. 
Such knowledge relates to:  
• policy evaluation instruments; 
• indicators; 
• models; 
• interpretation of distribution data; 
• thematic issues. 
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4.5 Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for a 
Living Countryside’ 
2.  Title: Monitoring and Evaluation system for the ‘Agenda for a Living Countryside 
Programme’ 
8. Nature of programme: Statutory research tasks (WOT) 
9. Brief Description / Summary 
Key words  Monitoring, Policy evaluation, Data provision, 01 (Strengthening rural areas), 02 (Building 
the National Ecological Network), 03 (Managing the National Ecological Network) 
 
 
The ‘Agenda for a Living Countryside’ (AVP) policy document, which was published in April 
2004, presented the joint policy views of the Dutch Ministries of Agriculture, Nature and Food 
Quality (LNV), Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) and Transport, Public 
Works and Water Management (V&W) on preparing the Dutch rural areas for future changes. 
The progress and implementation of this policy need to be monitored and evaluated. The 
Ministry of Agriculture’s Department of Rural Affairs (LNV-DP) coordinates the Agenda policy 
and is therefore primarily responsible for reporting to the Dutch parliament and making 
available the information required for monitoring. 
 
The WOT programme entitled ‘Monitoring and Evaluation System for the Agenda for a living 
countryside programme’ (ME-AVP) is intended to develop a systematic method to assess the 
effectiveness and efficiency of the rural policies described in the AVP document, and to 
coordinate them in the long term. The proposed system of reporting, accountability and 
evaluation requires data on effects, results, performance and budgets. The ME-AVP 
programme coordinates and organises the required data logistics, provides decentralised 
data storage (digital archive) and presents the reports and data through a web portal.  
 
Products 
• An up-to-date overview of data available for the monitoring of the Agenda for a Living 
Countryside programme, via a web portal (called Stand van het Platteland, i.e. state of the 
countryside), which offers a coherent and clear description of policy goals (Multi-year 
Programme goals) and indicators (performance and effects); 
• Facilitating data provision by assessing the baseline situation as regards performance and 
effects, by describing indicators (data logistics, data processing, quality assurance and 
cost estimates) in fact sheets; 
• An operational information system for the ME-AVP programme, consisting of a 
management and presentation module, viz. the state of the countryside web portal, which 
presents all information about the progress made in the programme’s implementation, in 
terms of performance and effects; 
• Coordinating the monitoring and evaluation activities of the ME-AVP system and managing 
the new information system. After the ME-AVP information becomes operational, the 
information will be aggregated and presented in national reports (whose format and 
frequency will be decided on by the programme coordinators in 2005). 
 
Users 
Various types of users of the statutory research tasks programme are envisaged: 
• LNV DP, the body coordinating the policies under the Agenda for a Living Countryside 
programme; 
• policy departments at the ministries of LNV, VROM and V&W: reporting to the government 
and parliament; 
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• provincial authorities; 
• Netherlands Environmental Assessment Agency  
 
10. Coordinating committee: 
Jasper Dalhuisen (LNV: Chair), Noor Dessing (LNV-DK), Paul Sinnige (LNV-DP), André Smit (LNV-
DP), Peter Kouwenhoven (VROM-DGM), Marcel Wetter (VROM-DGR), Wies Vullings (secretary, 
WOT N&M) 
 
LNV = Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
DK = Department of Knowledge 
DP = Department of Rural Affairs 
VROM = Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 
DGM = Directorate-General for Environmental Protection 
DGR = Directorate-General of Spatial Policy 
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4.6 Ecological and Environmental Consultancy 
2.  Research task:  003, Ecological and Environmental Consultancy 
8. Policy tasks (as laid down in the WOT Ecological and Environmental 
 Consultancy implementation contract) 
Key words Nature, Environment, Manure policy, Pesticides, Antarctic, Marine mammals, Whales, 
Wadden Sea, Use of Fertilisers Decree 
 
 
The programme is being implemented under the terms of the WOT statute, which seeks to 
maximise transparency, independence and reliability. 
 
 
9. Knowledge requirements 
The general requirements are listed in the WOT Ecological and Environmental Consultancy 
implementation contract and the associated agreements. Specific requirements for 2006 are: 
 
Task Contact Knowledge required in 2006 
Advising LNV on IWC Evelien Geurts (LNV-DN) Dutch contribution to IWC 
Advising LNV on ASCOBANS Evelien Geurts (LNV-DN) Dutch contribution to ASCOBANS 
Advising LNV on TWO not available Dutch contribution to TWO 
Antarctica research not available Dutch contribution to international 
research 
Advice on Use of Fertilisers 
Decree  
De Bode (LNV-DK) Advice on fertiliser authorisation 
Expert panel on manure policy De Bode (LNV-DK) Advice on manure policy  
Advice to CTB (Dutch Board for 
the Authorisation of Pesticides) 
not applicable Advice on pesticide authorisation 
Instruments for CTB Representative of CTB Instruments to assess pesticide 
authorisations 
 
 
Specific knowledge requirements for the Knowledge Base (KB budget) 
Task Knowledge required for 2006 Knowledge Base 
Advising LNV on IWC Investing in continuity of key expertise, as the present key 
expert will retire in a few years’ time 
Advising LNV on ASCOBANS Ditto 
Advising LNV on TWO Ditto 
Antarctica research Investing in innovation for the purpose of expeditions 
Advice on Use of Fertilisers Decree Maintaining key expertise 
Expert panel on manure policy Maintaining key expertise 
Advice to CTB (Dutch Board for the 
Authorisation of Pesticides) 
No specific knowledge requirements 
Instruments for CTB Maintaining key expertise and assuring the quality of 
instruments 
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10. Knowledge development tasks 
The general tasks are listed in the WOT Ecological and Environmental Consultancy 
implementation contract and the associated agreements. Specific tasks for 2006 are: 
 
Task 2006 Knowledge development task 
Advising LNV on IWC Dutch contribution to IWC 
Advising LNV on ASCOBANS Dutch contribution to ASCOBANS 
Advising LNV on TWO Dutch contribution to TWO 
Antarctica research Dutch contribution to international research 
Advice on Use of Fertilisers Decree Advice on fertiliser authorisation 
Expert panel on manure policy Advice on manure policy 
Advice to CTB (Dutch Board for the 
Authorisation of Pesticides) 
Advice on pesticide authorisation 
Instruments for CTB Instruments to assess pesticide authorisations 
 
 
2006 products (preliminary list) 
The general agreements on products are listed in the WOT Ecological and Environmental 
Consultancy implementation contract and the associated agreements. The table below shows 
the specific planning for 2006, as currently available. 
Task Products for 2006 
Advising LNV on IWC Contributions to (international) meetings and reports on 
(international) meetings 
Advising LNV on ASCOBANS Ditto 
Advising LNV on TWO Ditto 
Antarctica research See Project results  
Advice on Use of Fertilisers Decree Written advices on request 
Expert panel on manure policy Written advices on request 
Advice to CTB (Dutch Board for the 
Authorisation of Pesticides) 
Depending on requests for advice by CTB 
Instruments for CTB Instruments for use  
 
ASCOBANS = Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic and North Seas 
CTB = Dutch Board for the Authorisation of Pesticides 
DN = Department of Nature 
IWC = International Whaling Commission 
LNV = Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
TWO = Trilateral Wadden Sea Agreement 
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4.7 Nature Information Service 
2. Name of theme and no.:  Nature Information Service  
8. LNV policy tasks (statutory and administrative framework) 
The Nature Information Service programme (WOT-IN) assists the Nature Department of the 
Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV-DN) and other organisations 
(including regional LNV offices, provincial authorities and implementing bodies) in their 
implementation of statutory and administrative tasks within the framework of international and 
national legislation and regulations relating to nature. 
 
The programme focuses on LNV DN’s international reporting and monitoring obligations. To a 
limited extent, it provides information to support the enforcement and inspection of national 
legislation and regulations, e.g. supporting the Government Service for Land and Water 
Management (DLG) in assessing applications for exemptions under the Dutch Flora and Fauna 
Act and supporting provincial authorities in assessing applications for permits under the Dutch 
Nature Conservation Act. In addition, it examines opportunities to coordinate the information 
provision service for the nature conservation sector with the corresponding services for the 
other policy sectors, i.e. water (under the EU Water Framework Directive), the environment 
(strategic environmental assessment, environmental impact assessment) and spatial planning 
(Spatial Planning Act). 
 
The 2006 activities relate to reporting and monitoring tasks ensuing from the: 
• Bern Convention 
• CITES EU regulations 
• EU Birds Directive  
• EU Habitats Directive 
• Trilateral Wadden Sea Agreement: Trilateral Monitoring and Assessment Programme 
The present survey does not include the reporting and monitoring tasks relating to Forest 
Focus, the Ministerial Conference on the Protection of Forests or the Global Forest Resource 
Assessment, as these have so far been included in the Data Provision Service programme.  
 
9.  Knowledge-related tasks (statutory research tasks) 
Figure 4.1 shows which tasks are being implemented under the WOT-IN programme, as well 
as the interrelations between these tasks and the products they eventually yield. This is 
basically a further elaboration (interpretation), made by the head of the programme, of the 
statutory research tasks9 of the Nature Information Service programme, which was prepared 
for the intended implementation contract. It is currently still being debated what statutory 
research tasks will be included in the programme in the future and how these are to be 
supervised. For the time being, the tasks and components to be included in the Nature 
Information Service programme will therefore be listed in the annual action plans. 
 
In addition to the tasks shown in Figure 4.1, the WOT-IN programme also includes the 
development of an infrastructure consisting of a web portal (www.natuurgegevens.nl) and a 
number of databases and information systems. The purpose of this infrastructure is to 
supportthe activities of the WOT-IN programme for secondary users), as well as to make the 
programme’s products accessible to primary and secondary users. It is as yet unclear how 
this infrastructure will tie in with existing and new initiatives, such as the Nature Portal 
(www.natuurloket.nl) and the national flora and fauna database; this matter is still under 
                                                   
9 Since no implementation contract has as yet been agreed, there is currently no statutory research 
tasks (WOT) programme. It remains unclear whether such a contract will be drawn up and signed in 
2006, as was originally intended (kaderbrief WUR 2004-2007). 
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Figure 4.1 Statutory research tasks of WOT-IN and products to be delivered, 
distinguishing between tasks that are, in principle, non-recurrent and those that recur 
regularly (e.g. each year).  
 
debate. The annual action plans will state which infrastructure tasks and components are to be 
included in the WOT-IN programme. 
 
10. Operational approach (2006 action plan) 
The 2006 action plan divides the tasks shown in Figure 4.1 into four work packages:  
1. Statutory and administrative framework 
2. Reporting 
3. Monitoring 
4. Infrastructure  
Each of these work packages is described below. The descriptions include brief outlines of 
activities implemented in 2004 and 2005. 
 
Work Package 1 – Statutory and administrative framework 
This package involves an analysis of the statutory and administrative tasks of LNV-DN and an 
analysis of information supply and demand (see Figuur 4.1). These are basically non-recurrent 
tasks. 
This part of the programme was already started in 2004 (during the programme’s preparation 
stage) and was continued in 2005 as part of a project to analyse information supply and 
demand. The requested overview of LNV-DN’s reporting and monitoring tasks is now almost 
complete and is currently being entered into a documentation system (which also functions as 
an archive). The analysis of supply and demand has not yet been completed, partly because of 
recent developments in the regulations drawn up by the Habitat Committee and the Ornis 
(Ornithological Information System) Committee, and should therefore be continued in 2006. 
Part of the 2005 budget (25 kEuros) will be transferred to 2006 to allow the 2004–2005 
results to be published in a background document. 
reports
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Work Package 2 – Reporting 
This work package relates to statutory reporting tasks, and will be different each year, 
depending on the frequency and deadlines of the reports. A number of derogation reports 
(Bonn Convention, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 
Fauna, CITES, Birds and Habitats Directives) are to be delivered in 2005, as is the periodic 
general report under the Habitats Directive (HD). 
 
Some reporting experience was gained in 2005 (including the projects to develop a 
‘derogation reports scenario’ and an ‘other statutory tasks scenario’). It has been agreed to 
draw up the reports in consultation with LNV DN and LNV DK (Department of Knowledge of the 
Dutch Ministry of Agriculture). LNV DK will monitor the reporting process, while LNV DN retains 
the final responsibility for the reports. Since the 2005 budget for this part of the programme 
(212 kEuros) was not fully used up, the remaining amount (100 kEuros) will be transferred to 
the 2006 reporting budget. 
 
Work Package 3 – Monitoring 
This package includes tasks that are (in principle) non-recurrent, i.e. developing methods to 
collect and process data, as well as recurrent (annual) tasks, i.e. actually collecting, 
processing and managing data and the information derived from them, and making them 
accessible (see Figure 4.1). In 2006, these tasks will be fully devoted to reports required 
under the EU’s Birds and Habitats Directives. As instructed by the Habitat Committee, a 
distinction will be made between baseline assessments and future monitoring (see Table 4.1). 
This distinction is discussed in more detail below. 
 
Table 4.1 Instructions by the Habitat Committee (DocHab-04-03/03 rev.3) 
 Reporting 
period 
National report 
(EU synthesis report) 
Main focus 
1. 1994 – 2000 2001 
(2003/4) 
Progress in legal transposition and implementation 
of the directive; progress in establishing the 
Natura 2000 network, administrative aspects. 
2. 2001 – 2006 2007 
(2008/9) 
First assessment of conservation status based on 
best available data (based, inter alia, on trends, 
and ideally in comparison with favourable 
reference values) 
3. 2007 – 2012 2013 
(2014/15) 
Renewed assessment of conservation status, 
based on established monitoring system. 
Assessment of effectiveness of measures taken 
under the directive. 
 
Baseline assessment 
Under the EU Habitats Directive, a periodic general report is to be supplied in the first months 
of 2007. This is the ‘baseline assessment’, i.e. the first assessment of the conservation status 
of species and habitat types (see Table 4.1). In accordance with the instructions of the Habitat 
Committee, this baseline assessment will use the best available data. Hence, the WOT-IN 
programme is collecting and processing appropriate data to provide the information required 
for the baseline assessment, complementing what has already been achieved by the ‘Natura 
2000 targets and management’ project (e.g. the Natura 2000 profiles). The baseline 
assessment will use the assessment matrices for species and habitat types developed by the 
Habitat Committee. Information on species that needs to be presented relates to range, 
population, habitat and future prospects, while information on habitat types relates to 
distribution area, structure and function (as indicated by typical species) and future prospects. 
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The baseline assessment for habitat types was already started in 2005, in the project entitled 
‘operationalisation and baseline assessment’. This project involved the collection of vegetation 
data (vegetation mapping and relevées) from various sources, including local area managers 
and private data management organisations (so-called PGOs), and processing these data into 
information that is suitable for the 2007 report, in consultation with the data owners. The 
project entitled ‘National vegetation database for the Netherlands’ (continued from 2005) is 
also yielding input for the baseline assessment, relating to the distribution of habitat types (or 
trends in this range) and the presence of characteristic species (as structure and function 
indicators). The baseline assessment for habitat types will be continued in 2006, while that for 
species will be carried out. This mostly involves collecting existing data (i.e., not gathering 
new data) and processing these data into information that is appropriate for the report. Just 
as in 2005, this will involve close collaboration with the current data owners. 
 
Future monitoring 
In anticipation of the 2008 (Birds Directive) and 2013 (Habitats Directive) reports, the WOT-IN 
programme is also developing a system for future monitoring of the conservation status of 
species and habitat types, in accordance with the instructions by the Habitat Committee (see 
Table 4.1). This development specifically involves establishing reference values that may help 
define when a favourable conservation status has been achieved. 
 
A number of pilot projects were carried out in 2005 to assess opportunities for monitoring 
various aspects of the conservation status of species and habitat types. This was done for the 
projects entitled ‘Species opportunity maps’ (a monitoring project on the distribution of 
species), ‘Future prospects’ (a monitoring project for the prospects of species and habitat 
types) and ‘Ecological conditions’ (a monitoring project on ecological conditions for species 
and habitat types, i.e. habitat, structure and function aspects). These projects had a rather 
slow start in 2005, and are now expected to yield information that is suitable for the baseline 
assessment in the first three months of 2006. They should also yield recommendations for 
future monitoring. 
 
The actual monitoring process (i.e. gathering data by means of field work) will be largely 
implemented by third parties (non-Wageningen UR agencies), including local area managers, 
private data management organisations (PGOs) and the authorities (e.g. provincial authorities 
and regional water boards). Hence, no budget is allocated to these activities under the 
present programme. In future, supplementary data gathering activities to fill gaps in existing 
data may be included in the programme. 
 
Work Package 4 – Infrastructure 
This package involves the further extension (where necessary), management and maintenance 
of the infrastructure created in 2004–2005 as part of the WOT-IN programme. This 
infrastructure consists of: 
• a web portal (www.natuurgegevens.nl);  
• documentation systems used to survey (and partly archive) measurement networks, data 
and reports (see Figure 4.1);  
• databases: a register of Special Protection Areas and the Dutch national vegetation 
database; 
• information systems for the derogation reports and the periodic general reports. 
 
The infrastructure has a twofold purpose: logistic support for the statutory research tasks 
(including quality assurance) and making certain products and services accessible, e.g. the 
type of information on protected species, habitat types and areas that is required for the 
various reports. 
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Web portal 
The web portal that was created in 2004 has been maintained and managed in 2005 (under 
the ‘WOT portal’ project). The portal gives users access to the documentation systems, 
databases (at least those for which the original data owners have given access permission) 
and information systems.  
 
Documentation systems 
Three documentation systems were created in 2005, one for reports, one for measurement 
networks and one for data (the data catalogue). These systems show which reports are due to 
be submitted to whom and by whom, and which measurement networks and databases can be 
used to prepare these reports. In addition, the information systems archive previous reports 
and keep track of the authors of these reports and the data used to prepare them, etc., as 
part of the quality assurance effort (ensuring reproducibility and traceability).  
 
Databases 
A geographic database called Oracle Spatial was created in 2005. It includes the boundaries, 
surface area and location of each protected area (under Birds Directive and Habitats Directive, 
Natura 2000, the Dutch Nature Conservation Act and Ramsar). The database has been linked 
to the Natura 2000 database (a Microsoft Access database with supplementary information on 
areas, species and habitat types). We have also assessed whether the national vegetation 
database can be used for the reports required by the Habitats Directive. This database can be 
used to derive trends in the distribution and presence of species that characterise the habitat 
types. The database has been supplemented with the available appropriate vegetation data. 
Since part of this work could not be completed in 2005, due to staff shortage, 20 kEuros of 
its budget was transferred to 2006. 
 
Information systems 
Work on two information systems, one for the derogation reports (supplementing the existing 
Habitats and Birds Directives Information System, HABIDES) and one for the periodic general 
reports (supplementing the Natura 2000 database) started in 2005. Certain delays have 
meant that the 2005 budget for this task was not completely used up, and 50 kEuros is being 
transferred to 2006.  
 
Work Package 5 – Wadden Sea monitoring 
As agreed with LNV DN, monitoring tasks under the Trilateral Wadden Sea Agreement (the 
‘Trilateral Monitoring and Assessment Programme’ or TMAP) are to be included in the WOT-IN 
programme as of 2006. The monitoring data are suitable not only for TMAP, but also for the 
Birds and Habitats Directives, as part of the monitoring of marine species and habitat types. 
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